
 Číslo smlouvy objednatele: 57-2017-520201/2 
 Číslo smlouvy zhotovitele:  

SMLOUVA O DÍLO  
 

Dodatek č. 2 

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) 

mezi smluvními stranami 

(dále jen „objednatel“) 

Zhotovitel: Geocart CZ, a. s. 

Sídlo: Výstaviště 405/1, 603 00 Brno 

Zastoupen: Ing. Martinem Malcem, předsedou představenstva 

Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Martin Malec, předseda představenstva 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

XXXXXXXXXXXXXXX 

Telefon: XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX 

E-mail : XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX 

ID DS: 3v2d84r 

Bankovní spojení: KB, a. s. 

Číslo účtu: 107-9911410247/0100 

IČO: 25567179 

DIČ: CZ25567179 

Společnost je zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném:   

U KS v Brně, oddíl B, vložka 2989 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 
zpracování návrhu JPÚ: 

XXXXXXXXXXXX 

(dále jen „zhotovitel“) 

(společně dále jako „smluvní strany“) 

Smluvní strany uzavřely dne 13. 7. 2017 smlouvu o dílo č. 57-2017-520201 „Jednoduché 
pozemkové úpravy s upřesněním přídělů v k.ú. Vílanec“ (dále jen „smlouva“) na základě 
výsledku výběrového řízení podle příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“): 

Objednatel: 

Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, 

Pobočka Jihlava 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov 

Zastoupen: Ing. Jaroslavem Čermákem, vedoucím Pobočky Jihlava 

Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Jaroslav Čermák, vedoucí Pobočky Jihlava 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Jaroslav Čermák, vedoucí Pobočky Jihlava,  

Ing. Jan Štefl, referent Pobočky Jihlava 

Adresa: Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava 

Telefon: 727 956 453, 727 956 386 

E-mail : j.cermak@spucr.cz,  j.stefl@spucr.cz 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

mailto:geocart@geocart.cz
mailto:j.cermak@spucr.cz
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Článek. I. 

Změna Článku VI. – Cena za provedení díla a doba plnění zakázky 

1.1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, 

vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je 

nedílnou součástí tohoto Dodatku. Rekapitulace ceny: 

3.1 Hlavní celek - Přípravné práce celkem, bez DPH 1 558 800,- Kč 

3.2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem, bez DPH 400 500,- Kč 

3.3 Mapové dílo (DKM) 289 250,- Kč 

3.4 Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsaného rozhodnutí o určení 

hranic pozemků včetně stabilizace DKM 
209 000,- Kč 

Celková cena díla bez DPH 2 457 550,- Kč 

DPH 21% 516 086,- Kč 

Celková cena díla včetně DPH 2 973 636,- Kč 

 

1.1.1. Sjednanou celkovou cenu lze změnit pouze v souladu s odstavcem 1.2 nebo 

1.3 tohoto dodatku ke smlouvě a dále v případě, že v průběhu plnění dojde ke 

změnám sazeb DPH nebo dojde k uplatnění opčního práva. Cena je platná po 

celou dobu realizace díla a obsahuje veškeré práce související s provedením 

díla, kryje náklady zhotovitele nezbytné k řádnému dokončení díla. 

1.1.2. Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných 

jednotek a jím odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých 

zhotovitelem.  

1.2. V případě menšího množství měrných jednotek u poskytnutých služeb budou fakturovány 

skutečně zpracované měrné jednotky. Objednatel není povinen uhradit zhotoviteli finanční 

prostředky ve výši celkové ceny díla dle čl. 1.1 tohoto dodatku ke smlouvě na zhotovení 

díla, pokud bude splněna podmínka sjednaná v předchozí větě. 

1.3. Případné dodatečné služby budou řešeny v souladu s § 222 ZZVZ. 

1.4. U cen geodetických a projekčních prací, u nichž je měrná jednotka 100 bm, se metry sčítají 

za celou dílčí část a teprve součet se zaokrouhluje. Zaokrouhlení se provádí vždy směrem 

nahoru. 

1.5. Tisk nutných mapových podkladů je zahrnut do cenové kalkulace. 

1.6. Doba plnění zakázky je 518 dnů. Splněním zakázky se rozumí protokolární předání a 

převzetí řádně dokončených služeb, objednatel si vyhrazuje nejzazší termín dokončení 

realizace služeb 28. 12. 2018.  
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Článek II. 

Závěrečná ustanovení 

1. Tento Dodatek č. 2 ke  smlouvě č. 57-2017-520201 ze dne 13. 7. 2017 je vyhotoven ve 

čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro Objednatele a ve dvou vyhotoveních pro 

Zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.  

2. V ostatních ustanoveních zůstává smlouva č. 57-2017-520201 ze dne 13. 7. 2017 a její 

Dodatek č. 1 ze dne 26. 2. 2018 beze změny.   

3.  Příloha č. 1 k Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo se nahrazuje přílohou č. 1 k tomuto Dodatku 

č. 2 ke smlouvě o dílo. 

4. Zhotovitel prohlašuje, že příčinou změny počtu měrných jednotek v dílčích etapách 3.1.3 – 

3.3 je skutečné/budoucí provedení menšího počtu měrných jednotek, než je uvedeno ve 

smlouvě o dílo a jejím Dodatku č. 1. Zárověň zhotovitel prohlašuje, že změna termínu dílčích 

etap 3.1.3 „Upřesnění obvodu JPÚ podle odst. 8.1. VARIANTA 1 a 8.1.1 Metodického 

návodu k provádění pozemkových úprav, zjišťování hranic obvodů JPÚ, geometrický plán 

pro stanovení obvodů JPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.“ a 3.2.1 „Nový 

soupis nároků“ je změna obvodů dohodnutá na jednání se zástupci KÚ pro Vysočinu, KP 

Jihlava a SPÚ, Pobočky Jihlava, což obnáší přepracování již připravených podkladů pro 

další práce dle smlouvy o dílo. 

5. Tento Dodatek č. 2, vč. přílohy č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem jeho podpisu 

oběma smluvními stranami. 

6. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve 

dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu. 

7. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si Dodatek č. 2, včetně přílohy č. 1 ke smlouvě přečetli 

a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek č. 2, vč. přílohy č. 1 ke smlouvě 

nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují 

své podpisy. 

 

V Jihlavě dne 29. 3. 2018 V Brně dne 29. 3. 2018 

Za objednatele:  Za zhotovitele: 

 

 

 

 

 

 

Ing. Jaroslav Čermák 

vedoucí Pobočky Jihlava 

Státní pozemkový úřad 

 

Ing. Martin Malec 
předseda představenstva 
Geocart CZ, s. s. 

Příloha: Položkový výkaz činností 



Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo - JPÚ Vílanec

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín 

ukončení

3.1. Přípravné práce od 28. 7. 2017

Revize stávajícího bodového pole  bod 13 2 500 32 500

Doplnění stávajícího bodového pole bod 3 4 200 12 600

3.1.2.
Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) JPÚ a 

analýza podkladů
ha 473 1 350 638 550 do 6 měsíců

3.1.3.

Upřesnění obvodu JPÚ podle odst. 8.1. VARIANTA 1 a 

8.1.1 Metodického návodu k provádění pozemkových 

úprav, zjišťování hranic obvodů JPÚ, geometrický plán 

pro stanovení obvodů JPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

100 bm 217 2 700 585 900 30. 4. 2018

3.1.4 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 445 650 289 250 30. 5. 2018

1 558 800 30. 5. 2018

3.2. Návrhové práce

3.2.1. Nový soupis nároků ha 445 650 289 250 31. 8. 2018

3.2.2. Předložení aktuální dokumentace JPÚ ha 445 250 111 250 1. 10. 2018

400 500 1. 10. 2018

3.3 Mapové dílo (DKM) ha 445 650 289 250 
nejpozději do 

15. 11. 2018

289 250

3.4 Vytýčení pozemků dle zapsané DKM 2) 100 bm 220 950 209 000 
nejpozději do 

28. 12. 2018

209 000

1 558 800 Kč

400 500 Kč

289 250 Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč 209 000 Kč

2 457 550 Kč

516 086 Kč

2 973 636 Kč

vedoucí Pobočky Jihlava předseda představenstva

Státní pozemkový úřad Geocart CZ, a. s.

Za zhotovitele:

…………………………………………

   Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč

Ing. Jaroslav Čermák

do 6 měsíců3.1.1.

   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

   Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.4.) bez DPH v Kč

   Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.4.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

 V Brně dne 29. 3. 2018

…………………………………………

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.2.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

V Jihlavě dne 29. 3. 2018         

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo (3.3.) bez DPH v Kč

Ing. Martin Malec

Za objednatele:



2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanoví v zadávací dokumentaci počet MJ 

kvalifikovaným odhadem.

1) Jedná se o volitelnou položku v zadávací dokumentaci - rozdělení položek na "Podrobné zaměření polohopisu v obvodu JPÚ mimo trvalé 

porosty/v trvalých porostech", případně jeji sloučení do jedné položky "Podrobné zaměření polohopisu v obvodu JPÚ" stanoví zadavatel v zadávací 

dokumentaci na základě výchozích podmínek v daném k.ú. (výrazný či nevýrazný podíl trvalých porostů v řešeném území mající/nemající vliv na 

složitost díla a jeho cenu).


