
                                                                                                                                                                                                                                         

Číslo smlouvy objednatele: 396-2018-525204/1 

Číslo smlouvy zhotovitele: 41/2018 

 

                           

1/28  

DODATEK č. 1  

SMLOUVY O DÍLO NA ZHOTOVENÍ  STAVBY (PRV)  

uzavřené mezi smluvními stranami 

 

Objednatel:                                                   

Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj 

Pobočka Vsetín 

zastoupený: Ing. Mladou Augustinovou,  

ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Zlínský kraj 

      ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: X X X X X X X X X X 
      v technických záležitostech oprávněn jednat: X X X X X X X X X X 
      Adresa:  X X X X X X X X X X  
      Tel.:  X X X X X X X X X X    
      E-mail:  X X X X X X X X X X 
      ID DS:  z49per3 
      Bankovní spojení:  X X X X X X X X X X  
      Číslo účtu:  X X X X X X X X X X 
      IČO:  01312774                                                                  
      DIČ:  není plátcem DPH  

(dále jen „objednatel“) 

 
a 

Zhotovitel:                        
FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby a. s.      
    adresa:                        Mlýnská 68, 602 00 Brno    
    zastoupený:                 Ing. Pavlem Borkem, členem                        

představenstva 
    tel./fax:                                    X X X X X X X X X X  
    e-mail:                           X X X X X X X X X X 

    ID DS:                          j8pd5dg 

    v technických záležitostech je oprávněn jednat: X X X X X X X X X X        

    tel./fax:                                                                  X X X X X X X X X X  

    e-mail:             X X X X X X X X X X 

    bankovní spojení:             X X X X X X X X X X  

    číslo účtu:             X X X X X X X X X X  

    IČO:            253 17 628   

    DIČ:            CZ25317628 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B,  

vložka 2144 

 (dále jen „zhotovitel“) 



   
 

2 
 

Úvodní ustanovení 
 

1.  Mezi shora uvedenými smluvními stranami byla dne 13. 4. 2018 sepsána smlouva o dílo 
(dále také „smlouva“) na realizaci veřejné zakázky na stavební práce „Hlavní polní cesta 
HC3 v k.ú. Police u Valašského Meziříčí“, jejímž předmětem je zhotovení této stavby.  

 
2.  Smluvní strany se dohodly na posunu termínu předání a převzetí staveniště a posunu 

termínu zahájení stavebních prací uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě s následujícím 
textem: 

 
 

I. 
 

Dosavadní text článku V., odst. 6. smlouvy se ruší a nový text je následující: 
Dílo bude provedeno v následujících termínech: 

a. Termín předání a převzetí staveniště:   23. 05. 2018  

b. Termín zahájení stavebních prací:   30. 05. 2018 

c. Termín dokončení stavebních prací:   15. 11. 2018 

d. Termín předání a převzetí díla:    30. 11. 2018 

( protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla ) 

 

 

II. 

1. Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 13. 4. 2018 zůstávají v platnosti beze změn. 
 
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem 

zaregistrování Žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova 2014-2020 poté, co byl 
uveřejněn v registru smluv.   
 

  

Ve Zlíně dne 19. 4. 2018 

 

 

 

 

……………………………………    …………………………………… 
objednatel       zhotovitel 
Česká republika – Státní pozemkový úřad   FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a. s. 
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj   Ing. Pavel Borek 
Ing. Mlada Augustinová ředitel závodu Zlín  člen představenstva 
ředitelka 
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uzavřené mezi smluvními stranami 

 

Objednatel:                                                   

Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj 

Pobočka Vsetín 

zastoupený: Ing. Mladou Augustinovou,  

ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Zlínský kraj 

      ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: X X X X X X X X X X 
      v technických záležitostech oprávněn jednat: X X X X X X X X X X 
      Adresa:  X X X X X X X X X X  
      Tel.:  X X X X X X X X X X    
      E-mail:  X X X X X X X X X X 
      ID DS:  z49per3 
      Bankovní spojení:  X X X X X X X X X X  
      Číslo účtu:  X X X X X X X X X X 
      IČO:  01312774                                                                  
      DIČ:  není plátcem DPH  

(dále jen „objednatel“) 

 
a 

Zhotovitel:                        
FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby a. s.      
    adresa:                        Mlýnská 68, 602 00 Brno    
    zastoupený:                 Ing. Pavlem Borkem, členem                        

představenstva 
    tel./fax:                                    X X X X X X X X X X  
    e-mail:                           X X X X X X X X X X 

    ID DS:                          j8pd5dg 

    v technických záležitostech je oprávněn jednat: X X X X X X X X X X        

    tel./fax:                                                                  X X X X X X X X X X  

    e-mail:             X X X X X X X X X X 

    bankovní spojení:             X X X X X X X X X X  

    číslo účtu:             X X X X X X X X X X  

    IČO:            253 17 628   

    DIČ:            CZ25317628 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B,  

vložka 2144 

 (dále jen „zhotovitel“) 



   
 

2 
 

Úvodní ustanovení 
 

1.  Mezi shora uvedenými smluvními stranami byla dne 13. 4. 2018 sepsána smlouva o dílo 
(dále také „smlouva“) na realizaci veřejné zakázky na stavební práce „Hlavní polní cesta 
HC8 v k.ú. Police u Valašského Meziříčí“, jejímž předmětem je zhotovení této stavby.  

 
2.  Smluvní strany se dohodly na posunu termínu předání a převzetí staveniště a posunu 

termínu zahájení stavebních prací uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě s následujícím 
textem: 

 
 

I. 
 

Dosavadní text článku V., odst. 6. smlouvy se ruší a nový text je následující: 
Dílo bude provedeno v následujících termínech: 

a. Termín předání a převzetí staveniště:   23. 05. 2018  

b. Termín zahájení stavebních prací:   30. 05. 2018 

c. Termín dokončení stavebních prací:   15. 11. 2018 

d. Termín předání a převzetí díla:    30. 11. 2018 

( protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla ) 

 

 

II. 

1. Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 13. 4. 2018 zůstávají v platnosti beze změn. 
 
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem 

zaregistrování Žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova 2014-2020 poté, co byl 
uveřejněn v registru smluv.   
 

  

Ve Zlíně dne 19. 4. 2018 

 

 

 

 

 

……………………………………    …………………………………… 
objednatel       zhotovitel 
Česká republika – Státní pozemkový úřad   FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a. s. 
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj   Ing. Pavel Borek 
Ing. Mlada Augustinová ředitel závodu Zlín  člen představenstva 
ředitelka 

 


