[bookmark: bookmark0]DODATEK Č.1
k příkazní smlouvě o obstarání záležitostí příkazce
číslo objednatele: 33-2018-537207, uzavřené dle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku dne 22.1.2018 mezi smluvními stranami:

 (
1. Příkazce:
)Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha,
Pobočka Mělník

 (
Ing. Oldřich Smolík, vedoucí Pobočky Mělník
Ing. Oldřich Smolík 
Bc. Jana Machulková DiS.
Bezručova 109, 276 01 Mělník
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
)        zastoupený:

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 
v technických záležitostech oprávněn jednat: Adresa:
Tel.:
e-mail:
ID DS:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ:
DIČ:
 (
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C vložka 56943.
) (
2. Příkazník:
         
 
TELMONT Nymburk s.r.o.
sídlo:
zastoupený:
IČ:
DIČ:
Zápis v živnostenské
m rejstříku:
Bankovní spojení;
Číslo účtu;
Telefon/fax:
e-mail:
ID DS:
) (
Palackěho třída 222, 28802 Nymburk
Ing. Otakarem Ottou
xxxxx
xxxxx
u Městského úřadu Nymburk
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
)(dále jen „příkazce") 



(dále jen jako „příkazník")

Smluvní strany se v rámci realizace veřejné zakázky: „Vysoká u Mělníka - polní cesty HC6, VC19, VC25, včetně odvodňovacích prvků a doprovodně zeleně" dohodly na uzavření dodatku č. 1 k příkazní smlouvě o obstarání záležitostí příkazce číslo objednatele: 33-2018537207, týkající se obstarání technického dozoru investora. Dodatek se týká změny termínu zahájení plnění v návaznosti na posunutí termínu zahájení stavby.

l.
Z důvodu přípravy pro podání „Žádosti o dotaci" a její registrace na SZIFu Praha, nebylo možné zahájit stavbu v předpokládaném termínu 1.3.2018. Na základě uvedeného dochází k posunutí termínu uvedeného v ČI. II smlouvy - „Rozsah a obsah předmětu plnění", odstavce 2.2 takto:
Předpokládaná doba realizace stavby je od 24.4.2018 do 15.11.2018. Změna termínu, která může nastat z objektivních důvodů (např. nezískání dotace z EU) bude řešena v souladu s ČI. IX. a ČI. XI., popřípadě ČI. X. této smlouvy.


ll.
Ostatní ustanovení smlouvy o dílo na obstarání technického dozoru investora číslo objednatele: 33-2018-537207, v rámci realizace veřejné zakázky: „Vysoká u Mělníka - polní cesty HC6, VC19, VC25, včetně odvodňovacích prvků a doprovodné zeleně" se tímto dodatkem nemění a zůstávají v planosti.
III.
Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních, nichž dvě vyhotovení obdrží příkazce a dvě vyhotovení příkazník.


	V Mělníku dne 23.4.2018

              Příkazce  
	
	
             	
                     Příkazník



	
	


		
                                                                                    
      …………………………………..                                 …………………………………..
	  Ing. Oldřich Smolík
vedoucí Pobočky Mělník
 Státní pozemkový úřad
	                      Ing. Vladimír Klíma
                                 jednatel
                      TUNICA Trade s.r.o.





