
 Číslo smlouvy objednatele: 1282-2017-521101  
 Číslo smlouvy zhotovitele: Xs-016-2017-NDU 
 

 

DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo 

KOMPLEXNÍ POZEMKOVÉ ÚPRAVY V K. Ú. NOVÁ DĚDINA 

  

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj 

Sídlo: Blanická 383/1, 779 00 Olomouc 

Zastoupen: JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitel KPÚ 
pro Olomoucký kraj 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitel KPÚ 
pro Olomoucký kraj 

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxx,vedoucí Pobočky Olomouc,  

xxxxx  

Adresa: Blanická 383/1, 779 00 Olomouc 

Telefon: xxxxx  

E-mail : xxxxx 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: xxxxx 

Číslo účtu: xxxxx 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

 

Zhotovitel: Geocart CZ a.s. 

Sídlo: Výstaviště 405/1, 603 00 Brno 

Zastoupen: Ing. Martinem Malcem, předsedou 
představenstva 

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Martin Malec, předseda představenstva 

v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxx 

Telefon: xxxxx 

E-mail : xxxxx 

ID DS: 3v2d84r 

Bankovní spojení: xxxxx 

Číslo účtu: xxxxx 

IČO: 25567179 

DIČ: CZ25567179 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném:   

U KS v Brně, oddíl B, vložka 2989 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 
zpracování návrhu KoPÚ: 

xxxxx 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

 

  



 
Strana 2 

 

Čl. I. 
Předmět dodatku 

 

1. Předmětem dodatku ke smlouvě o dílo jsou nepodstatné změny závazku ze smlouvy:  

a) Rozšíření prací u dílčí části : 

 3.4.1.a)  Revize stávajícího bodového pole v počtu 7 MJ  

Odůvodnění: 

Na základě vyjádření Katastrálního úřadu, pracoviště Olomouc ze dne 18. 4. 2018 je potřebné provést 

revizi stávajícího bodového pole v rámci celku 3.4.1.v počtu 7 bodů.  

 

Celková hodnota dodatečných služeb činí 14 000 Kč bez DPH, o tuto částku bude navýšena cena za 

provedení díla.  

 

b) Snížení  počtu měrných jednotek u dílčí části: 

 3.4.1.  Doplnění stávajícího bodového pole z původních 5 MJ na 0 MJ 

Odůvodnění: 

Z provedené revize stávajícího bodového pole vyplynulo, že doplnění stávajícího bodového pole není 

nutné a nebude tedy provedeno. 

 

Celková hodnota méněprací činí 15 000 Kč, o tuto částku se cena díla sníží. 

Výše uvedené změny představují nepodstatné změny hodnoty závazku ze smlouvy, nemění 

celkovou povahu veřejné zakázky, dodatek č. 1 je uzavřen v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 

 

2. Předmětem dodatku ke smlouvě je změna osob zastupujících objednatele v technických 

záležitostech 

Osobami oprávněnými jednat za objednatele v technických záležitostech jsou: Ing. Jarmila Tichá, 

Ing. Ivan Polách, Ing. Michal Malý. 

 

 

 

Hlavní celek / dílčí část MJ 
Navýšení 

počtu MJ 

Cena za MJ 

bez DPH 

Navýšení 

ceny v Kč 

bez DPH 

3.4.1.a) Revize stávajícího bodového pole 0 7 2 000 14 000 

 

Hlavní celek / dílčí část MJ 
Snížení 

počtu MJ 

Cena za MJ 

bez DPH 

Snížení ceny 

v Kč bez 

DPH 

3.4.1. 
Doplnění stávajícího bodového 

pole 
0 5 3 000 15 000 
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Čl. II. 
Cena za provedení díla 

 

Cena za provedení díla uvedená v čl. VI smlouvy o dílo se mění takto:  

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč 844 650 Kč 

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč 594 650 Kč 

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč 147 700 Kč 

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč 21 000 Kč 

Celková cena bez DPH v Kč 1 608 000 Kč 

DPH  21% v Kč 337 680 Kč 

Celková cena díla včetně DPH v Kč 1 945 680 Kč 

 

 
Čl. III. 

Závěrečná ustanovení 
 

V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele: 1282-2017-521101 a č. zhotovitele Xs-016-2017-
NDU uzavřená dne 3. 10. 2017 nemění. 

Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 (položkový výkaz činností s vyznačenými změnami). 

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou 
vyhotoveních pro zhotovitele. Každý z nich má váhu originálu.  

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru 

smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).  

 
 
Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své 
podpisy.  
 

V Olomouci dne 10. 5. 2018    V Brně dne 10.5.2018 

 
 
Za objednatele:      Za zhotovitele: 
 
 
 
  
 

JUDr. Roman Brnčal, LL.M.     Ing. Martin Malec 

ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj    Předseda představenstva Geocart CZ a.s. 

 

 

Příloha: Položkový výkaz činností 


