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[bookmark: bookmark0]Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. 1285-2012-130722 ze dne 27.7.2012 (dále jen smlouva) na vypracování návrhu (projektové dokumentace včetně návrhu společných zařízení) komplexní pozemkové úpravy a provedení s tím souvisejících zeměměřických prací pro obnovu katastrálního operátu, včetně vytyčení a označení nového uspořádání pozemků v terénu podle potřeby vlastníků (ust. § 12 odst. 2 zák. č. 139/2002 Sb. v pl.zn.) v katastrálním území Sedlice u Domažlic, uzavřený mezi smluvními stranami:
1.1 Objednatel:
Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj Se sídlem: Náměstí Generála Píky 8,326 00 Plzeň 
Zastoupený: Ing, Ivo Radou, pověřeným ředitelem
IČ: 01312774

Konečný objednatel:
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj Pobočka Domažlice
Se sídlem: Haltravská 438, P.O.Box 37, 344 37 Domažlice Zastoupený: Ing. Václavem Perglem, vedoucím pobočky, 
Ve věcech technických oprávněn jednat: Ing. Jan Kaiser 
Bankovní spojení: xxx 
Číslo účtu: xxx
Telefon: xxx 
Fax: xxx 
E-mail: xxx

1.2 Zhotovitel:
AGROREAL CZ s.r.o.
Se sídlem: Kaprova 14,110 00 Praha 1 - Josefov
Zastoupený: Ing. Vladimírem Baierem, jednatelem společnosti
Bankovní spojení: xxx
Číslo účtu: xxx
IČ: 49791389
DIČ: CZ49791389
Telefon: xxx
Fax: xxx
E-mail: xxx

zapsaný v oddíle C, vložky 97637, den zápisu 26.1.1994 v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze

2. Předmět dodatku ě. 1
2.1 Předmětem dodatku ke smlouvě je změna článku VIL smlouvy „Cena za provedení díla“ vyvolaná změnou zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, konkrétně změnou základní sazby daně z přidané hodnoty z 20% na 21%.
2.2 V souladu s ustanovením bodu VII. 1 smlouvy se mění Článek VII. „Cena za provedení díla“, bod VIL 1 takto:
Cena za provedení díla Je sjednaná na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny a rekapitulaci ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy.
2.3 Příloha č. 1 SOD č. 1285/2012-130722 - Podrobné členění díla, jeho ceny a termínů plnění. Část 2) KPÚ v k.ú. Sedlice u Domažlic, okres Domažlice se mění takto:
	
	Ucelená část, fakturační celek
	MJ
	Počet
MJ
	Cena za MJ bez DPH v Kč
	Cena bez DPH celkem v Kč
	Cena s DPH 20% celkem v Kč
	Termín
plnění

	1.
	Přípravné práce
	
	
	
	
	
	

	1.1.
	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu
	ha
	144
	200
	28 800
	34 560
	30.9.2012

	1.2.
	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění
	ha
	144
	50
	7 200
	8 640
	30.11.2012

	1.3.
	Polohopisné zaměření zájmového území
	ha
	144
	800
	115 200
	138 240
	30.11.2012

	
	Ucelená část, fakturační celek'^
	MJ
	Počet
MJ
	Cena za MJ bez DPH v Kč
	Cena bez DPH celkem v Kč
	Cena s DPH 21% celkem v Kč
	[bookmark: _GoBack]Termín
plnění

	1.4.
	Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území včetně
ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou nebo kamennou značkou
	100 bm

	95
	1 500
	142 500
	172 425
	30.6.2013

	1.5.
	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání pozemků
	ha
	144
	200
	28 800
	34 848
	31.3.2014

	
	Přípravné práce celkem (1.1 .-1.5.) v Kč bez DPH
	
	322 500

	2.
	Návrhové práce
	
	
	
	
	
	

	2.1.
	Vypracování plánu společných zařízení včetně potřebného výškopisného zaměření zájmového území, potřebných podélných a příčných profilů společných zařízení a nezbytných studií, záměrů, průzkumů, odborných posudků apod.
	ha
	144
	600
	86 400
	104 544
	30.11.2014





	2.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků a předložení kompletní dokumentace návrhu
KPÚ
	ha
	144
	600
	86 400
	104 544
	30.9.2015

	
	Návrhové práce celkem (2.1.-2.2.) v Kč bez DPH
	
	172 800

	3.
	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo
	Termín plnění v měsících počínaje písemnou výzvou objednatele zhotoviteli k zahájení prací

	3.1.
	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ včetně stabilizace hranic pozemků
	ha
	144
	1 000
	144 000
	174 240
	3

	3.2.
	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI
	ha
	144
	500
	72 000
	87 120
	3

	
	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) vKč bez DPH
	
	216 000






	Rekapitulace

	1. Přípravné práce celkem ( III. 1.1.-1.5.) bez DPH v Kč

	322.500,-

	2. Návrhové práce celkem (III. 2.1.-2.2.) bez DPH v Kč

	172.800,-

	3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (III. 3.1.-3.2.) bez DPH v Kč
	   216.000,-

	Celková cena bez DPH v Kč

	711.300,-

	DPH v Kč

	   147.861,-

	Celková cena včetně DPH v Kč

	859.161,-




3. Závěrečná ustanovení

3.1 Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.
3.2 Dodatek č. 1 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou stejnopisech pro objednatele a ve dvou stejnopisech pro zhotovitele, přičemž každý z nich má platnost originálu.
V Domažlicích dne 27.2.2013

Z a  o b j e d n a t e l e:	Z a   z h o t o v i t e l e:






…………………………………				……………………………..
Ing. Ivo Rada							Ing. Vladimír Baier   
pověřený ředitel  	 				             jednatel společnosti
Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj		AGROREAL CZ s.r.o.

