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[bookmark: _GoBack]    Č.j. SPU 488590/2015

Dodatek č. 3

Ke smlouvě o dílo č. 1285/2012-130722 ze dne 27.7.2012 (dále jen smlouva) na vypracování návrhu (projektové dokumentace včetně návrhu společných zařízení) komplexní pozemkové úpravy a provedení s tím souvisejících zeměměřických prací pro obnovu katastrálního operátu, včetně vytyčení a označení nového uspořádání pozemků v terénu podle potřeby vlastníků (ust. § 12 odst. 2 zák. č. 139/2002 Sb. v pl. zn.) v katastrálním území Sedlice u Domažlic, uzavřený mezi smluvními stranami:
1.1 Objednatel:
Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Se sídlem:	Náměstí Generála Píky 8,326 00 Plzeň
Zastoupený:	Ing. Jiřím Papežem, ředitelem KPÚ
IČ:	01312774
Konečný objednatel:
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj Pobočka Domažlice
Se sídlem:	Haltravská 438, P.O.Box 37, 344 37 Domažlice
Zastoupený:	Ing. Janem Kaiserem, vedoucím pobočky
Ve věcech technických oprávněn jednat: Ing. Jan Kaiser
Bankovní spojení:  xxx
Číslo účtu:	xxx
Telefon:	xxx
Fax:	xxx
e-mail:	xxx
1.2 Zhotovitel:
AGROREAL CZ s.r.o.
Se sídlem:	Kaprova 14,110 00 Praha 1 - Josefov
Zastoupený:	Ing. Lubošem Kalčíkem, jednatelem společnosti
Bankovní spojení:  xxx
Číslo účtu:	xxx
IČ:	49791389
DIČ:	CZ49791389
Telefon:	xxx
Fax:	xxx
E-mail:	xxx

zapsaný v oddíle C, vložky 97637, den zápisu 26.1.1994 v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze.





2. Předmět dodatku č. 3

2.1 Předmětem dodatku ke smlouvě je změna „Přílohy č. 1 ke SOD č. 1285/2012-130722, která je vyvolaná Žádostí zhotovitele o změnu termínu fakturačního celku 2.2 ze dne 8.9.2015 č.j. SPU 472199/2015. Smluvní strany se dohodly o změně termínu plnění fakturačního celku 2.2 z původního termínu ukončení 30.9.2015 na termín ukončení 30.11.2015.
	
	Ucelená část, fakturační celek
	MJ
	Počet
MJ
	Cena za
MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez
DPH
celkem v Kč
	Cena s
20% DPH
celkem v Kč
	Termín
plnění

	1.
	Přípravné práce
	
	
	
	
	
	

	1.1.
	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu
	ha
	144
	200,-
	28.800,-
	34.560,-
	30.10.2012

	1.2.
	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění
	ha
	144
	50,-
	7.200,-
	8.640,-
	30.11.2012

	1.3.
	Polohopisné zaměření zájmového území
	ha
	144
	800,-
	115.200,-
	138.240,-
	30.11.2012

	
	Ucelená část, fakturační celek
	MJ
	Počet
MJ
	Cena za
MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez
DPH
celkem v Kč
	Cena s
21% DPH
celkem v Kč
	Termín
plnění

	1.4.
	Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území- vyšetření obvodu upravovaného území včetně ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou nebo kamennou značkou
	lOObm
	62
	1.500,-
	93.000,-
	112.530,-
	30.6.2013

	1.5.
	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání pozemků
	ha
	134
	200,-
	26.800,-
	32.428,-
	31.3.2014

	
	Přípravné práce celkem (1.1.-1.5.) v Kč bez DPH
	
	271.000,-



Příloha č. 1 SOD č. 1285/2012-130722- Podrobné členění díla, jeho ceny a termínů plnění v k.ú. Sedlice u Domažlic se mění takto:












	2.
	Návrhové práce
	
	
	
	
	

	2.1.
2.2.
	Vypracování plánu společných zařízení včetně potřebného výškopisného zaměření zájmového území, potřebných podélných a příčných profilů společných zařízení a nezbytných studií, záměrů, průzkumů, odborných posudků apod.
	ha
	134
	600,-
	80.400,-
	97.284,-
	30.11.2014

	
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků a předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ
	ha
	134
	600,-
	80.400,-
	97.284,-
	30.11,2015

	
	Návrhové práce celkem (2.1.-2.2.) v Kč bez DPH
	
	160.800,-

	3.
	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo
	Termín plnění v měsících počínaje písemnou vyzvou objednatele zhotoviteli k zahájení prací

	3.1.
	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ včetně stabilizace hranic pozemků
	ha
	134
	1.000,-
	134.000,-
	162.140,-
	.	3

	3.2.
	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI
	ha
	134
	500,-
	67.000,-
	81.070,-
	3

	
	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) v Kč bez DPH
	
	
	
	201.000,-




	Rekapitulace

	1.přípravné práce celkem (1.1.-1.5.) bez DPH v Kč
	271.000,-

	2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.2.) bez DPH v Kč
	160.800,-

	a.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) v Kč bez DPH
	201.000,-

	Celková cena bez DPH v Kč
	632.800,-

	DPH v Kč
	131.376,-

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	764.176,-









3. Závěrečná ustanovení

3.1 Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

3.2 Dodatek č. 3 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou stejnopisech pro  objednatele a ve dvou stejnopisech pro zhotovitele, přičemž každý z nich má platnost originálu.
V Domažlicích dne 21.9.2015

Z a  o b j e d n a t e l e:	Z a   z h o t o v i t e l e:






…………………………………				……………………………..
Ing. Jan Kaiser						Ing. Luboš Kalčík   
vedoucí Pobočky Domažlice  	 			jednatel společnosti
Státní pozemkový úřad 					AGROREAL CZ s.r.o.

