Spis č.: 2VZ4782/2012-130722
                                                                                                                            Č.j.: 237565/2018

Dodatek č. 4
Ke smlouvě o dílo č. 1285/2012–130722 ze dne 27.7.2012 (dále jen smlouva) na vypracování návrhu (projektové dokumentace včetně návrhu společných zařízení)komplexní pozemkové úpravy a provedení s tím souvisejících zeměměřických prací pro obnovu katastrálního operátu, včetně vytyčení a označení nového uspořádání pozemků v terénu podle potřeby vlastníků (ust. § 12 odst. 2 zák. č. 139/2002 Sb. v platném znění) v katastrálním území Sedlice u Domažlic, uzavřený mezi smluvními stranami:
1.1 Objednatel:
Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Se sídlem:		Náměstí Generála Píky 8, 326 00 Plzeň
Zastoupený: 	Ing. Jiřím Papežem, ředitelem KPÚ
IČO:		01312774

Konečný objednatel:
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Pobočka Domažlice
Se sídlem:		 Haltravská 438, 344 01 Domažlice
Zastoupený: 	 Ing. Janem Kaiserem, vedoucím pobočky
Ve věcech technických oprávněn jednat: Ing. Jan Kaiser
Bankovní spojení: xxx
Číslo účtu: 	 xxx
Telefon: 		 xxx
E-mail:		 xxx
a
1.2 Zhotovitel:
AGROREAL CZ s.r.o.
Se sídlem: 	 Kaprova 14, 110 00 Praha 1 – Josefov
Zastoupený: 	 Ing. Lubošem Kalčíkem, jednatelem společnosti
Bankovní spojení: xxx	
Číslo účtu: 	 xxx
IČO: 		 49791389
DIČ:		 CZ49791389
Telefon: 		 xxx
E-mail: 		 xxx

[bookmark: _GoBack]zapsaný v oddíle C, vložky 97637, den zápisu 26. 01. 1994 v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze.

2. Předmět dodatku č. 4
2.1 Předmětem dodatku ke smlouvě je změna „Přílohy č. 1 ke SOD č. 1285/2012-130722, která je vyvolaná „ Písemným záznamem o uplatnění méněslužeb“ u fakturačního celku č. 3.1. ze  dne  27.4.2018 č.j. SPU 231599/2018. Na základě přijatých žádostí o vytyčení hranic včetně stabilizací se mění výměra vytyčovaných pozemků z původních 134 ha = 134 MJ na současných 24 ha = 24 MJ, tedy o 110 ha, tj. o 110 MJ méně. Původní hodnota fakturačního celku č. 3.1. byla 134.000,- Kč bez DPH a nově bude mít hodnotu 24.000,- Kč bez DPH. Hodnota méněslužeb  činí 110.000,- Kč bez DPH. 
2.2 Příloha č. 1 SOD č. 1285/2012-130722– Podrobné členění díla, jeho ceny a termínů plnění v k.ú. Sedlice u Domažlic, okres Domažlice se mění takto:
	 
	Ucelená část, fakturační celek1)
	MJ 1)
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Cena s 
20% DPH 
celkem v Kč
	Termín 
plnění
 

	1.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.
	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu
	ha
	144
	200,-
	28.800,-
	34.560,-
	30.10.2012

	1.2.
	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění
	ha
	144
	50,-
	7.200,-
	8.640,-
	30.11.2012

	1.3.
	Polohopisné zaměření zájmového území
	ha
	144
	800,-
	115.200,-
	138.240,-
	30.11.2012

	
	Ucelená část, fakturační celek¹⁾
	MJ¹⁾
	Počet MJ
	Cena za MJ bez DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč
	Cena s
21% DPH
celkem v Kč
	Termín 
plnění
	
	
	
	

	1.4.
	Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území včetně ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou nebo kamennou značkou
	100bm
	62
	1.500,-
	93.000,-
	112.530,-
	30.6.2013

	1.5.
	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání pozemků
	ha
	134
	200,-
	26.800,-
	32.428,-
	31.3.2014

	 
	Přípravné práce celkem (1.1.-1.5.) v Kč bez DPH
	271.000,-
	

	2.
	Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1.
	Vypracování plánu společných zařízení včetně potřebného výškopisného zaměření zájmového území, potřebných podélných a příčných profilů společných zařízení a nezbytných studií, záměrů, průzkumů, odborných posudků apod.
	ha
	134
	600,-
	80.400,-
	97.284,-
	
30.11.2014


	2.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků a předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ
	ha
	134
	600,-
	80.400,-
	97.284,-
	30.11.2015

	 
	Návrhové práce celkem (2.1.-2.2.) v Kč bez DPH
	160.800,-
	

	3.
	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo
	Termín plnění v měsících
počínaje písemnou výzvou objednatele zhotoviteli k zahájení prací

	3.1.
	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ včetně stabilizace hranic pozemků
	ha
	24
	1.000,-
	24.000,-
	29.040,-
	3

	3.2.
	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI
	ha
	134
	500,-
	67.000,-
	81.070,-
	3

	 
	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) v Kč bez DPH
	
	91.000,-
	

	
	

	
	
	
	
	

	Rekapitulace

	1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.5.) bez DPH v Kč
	271.000,-

	2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.2.) bez DPH v Kč
	160.800,-

	3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem
(3.1.-3.2.) v Kč bez DPH
	91.000,-

	Celková cena bez DPH v Kč
	522.800,-

	DPH v Kč
	108.276,-

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	631.076,-




3. Závěrečná ustanovení
3.1 Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.
0. Dodatek č. 4 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou stejnopisech pro objednatele a ve dvou stejnopisech pro zhotovitele, přičemž každý z nich má platnost originálu.

0. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 01. 07. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

0. Dodatek č. 4 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.


V Domažlicích dne 15. 05. 2018				V Domažlicích dne 15. 05. 2018	

Za objednavatele: 					Za zhotovitele:







………………………………………..                              …………………………………..                                                                                            
Ing. Jan Kaiser					         	Ing. Luboš Kalčík
vedoucí Pobočky Domažlice                                         jednatel společnosti    
Státní pozemkový úřad 				         	AGROREAL CZ s.r.o.
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