Číslo smlouvy objednatele: 678-2012-130719/1
Číslo smlouvy zhotovitele:
                                
DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO 678-2012-130719
uzavřená
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)
mezi smluvními stranami
Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad Jihočeský kraj, Pobočka Prachatice	
Fakturační adresa:                                              	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774
zastoupený:	Ing. František Šebesta
Adresa:	KPÚ, Pobočka Prachatice 
                                                                                  Vodňanská 329, 383 01 Prachatice	
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. František Šebesta
Tel.:	+420 724322338		 
E-mail:	f.sebesta@spucr.cz
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Pavel Sebera, odborný referent, 
Tel.:	+420 602112896		 
E-mail:	p.sebera@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB 	
Číslo účtu:	3723001/0710
IČ:	01312774                                                                 
DIČ:	není plátcem DPH 
dále jen „objednatel“			
Zhotovitel:	Foltánek s.r.o.
sídlo:	Perucká 2522/1, 120 00 Praha 2	
zastoupený:	Ing. Dalimilem Foltánkem, jednatelem společnosti
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Dalimil Foltánek
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Dalimil Foltánek
Tel.:	………………			
E-mail:	www.foltanek.cz
ID DS:	……………..	
Bankovní spojení:	…
[bookmark: _GoBack]Číslo účtu:	…………………..		
IČ:	24662976 	
DIČ:	CZ24662976	
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, pod č.j. oddíl C,
vložka 164338
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: Ing. Dalimil Foltánek
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků: Ing. Dalimil Foltánek
dále jen „zhotovitel“.
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo na základě skutečného množství měrných jednotek v průběhu zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Albrechtovice v souladu s ustanovením článku XI bodu 4 smlouvy o dílo 678-2012-130719 (dále jen „smlouva“):

V souladu s ustanovením článku VII. bodu 2 smlouvy je předmětem fakturace skutečné množství měrných jednotek. S ohledem na skutečnost, že u některých návrhových a geodetických prací byl zpracován menší počet měrných jednotek, smluvní strany se dohodly na snížení celkové ceny díla.    

Článek číslo VII. odstavec 1 nově zní 
Čl. VII.
Cena za provedení díla
1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem. 

	 
	Hlavní  fakturační celek/dílčí fakturační celek
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 

	1.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 

	1.1.
	Dohledání, ověření a doplnění stávajícího bodového pole
	ha 
	157,1790
	200
	31 436

	1.2.
	Polohopisné zaměření zájmového území včetně nezbytného výškopisného zaměření  
	ha
	156
	766
	119 496

	1.3.
	Geometrické a polohové určení vnějšího a vnitřního obvodu upravovaného území včetně jeho vyšetření a ZPMZ
	100 bm
	39
	1 000
	39 000

	1.4.
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák.
	100 bm
	4
	3 000
	12 000

	1.5.
	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků
	LV
	18
	6 000
	108 000

	1.6.
	Vyhotovení nezbytných geometrických plánů
	100 bm
	0
	3 000
	0

	 
	Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH
	309 932

	2.
	Návrhové práce
	 
	 
	 
	 

	2.1.
	Vypracování plánu společných zařízení (vč. rozboru současného stavu a podrobného průzkumu terénu a jeho vyhodnocení)
	ha
	157,1790
	600 
	94 307

	2.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků, včetně předložení kompletní dokumentace
	ha
	156,9707
	600 
	94 182

	 
	Návrhové práce celkem (2.1.-2.2.) bez DPH
	188 489

	3.
	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo
	 

	3.1.
	Vytyčení hranic pozemků dle pravomocně schváleného návrhu KPÚ
	100 bm
	143
	250   
	35 750

	3.2.
	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI
	ha
	157,1790
	500 
	78 590

	 
	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH
	114 340

	4.1.
	Stabilizace hranic pozemků v souladu katastrální vyhláškou
	1 kus
	505
	100 
	50 500

	 
	Ostatní související náklady (4.1.) bez DPH  
	50 500


	Rekapitulace ceny díla

	1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH
	309 932

	2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.2.) bez DPH
	188 489

	3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH
	114 340

	4. Ostatní související náklady (4.1.) bez DPH 1)
	50 500

	Celková cena bez DPH
	663 261

	DPH (21 %)
	139 285

	Celková cena díla včetně DPH
	802 546



	
Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn. Tento dodatek smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu. 
Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. 
Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.
V Prachaticích dne 15. května 2018
Za objednatele:	Za zhotovitele:




……………………………	………………………………
Ing. František Šebesta	     Ing. Dalimil Foltánek
vedoucí Pobočky Prachatice	     jednatel společnosti
Státní pozemkový úřad                                                                             Foltánek s.r.o.	
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