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 Číslo smlouvy objednatele: 1303-2015-514204/1 
 Číslo smlouvy zhotovitele: 

                                 

DODATEK Č.1  K SMLOUVĚ  O DÍLO  

uzavřená 

 
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

(dále jen „NOZ“) 
 

mezi smluvními stranami 

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský 
pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka 
Rychnov nad Kněžnou  

Fakturační adresa:                                               Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774 

zastoupený: Mgr. Alenou Rufferovou 
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Alena Rufferová 
 vedoucí Pobočky Rychnov nad Kněžnou 
 tel.: xxxxxxx 
 e-mail: xxxxxxx 
v technických záležitostech oprávněn jednat: Eva Myšáková, vrchní referent, Pobočka Rychnov n.Kn. 
 tel.: xxxxxxxx  
 e-mail: xxxxxxx 
 Ing. Karel Káda, odborný rada, Pobočka Rychnov n.Kn. 
 Tel.: xxxxxxxxxx 
 e-mail: xxxxxxxxx 
Adresa: Jiráskova 1320, 516 01 Rychnov nad Kněžnou     
ID DS: z49per3 
Bankovní spojení: xxxxxxxxxx  
Číslo účtu: xxxxxxxxxx 
IČ: 01312774                                                                  
DIČ: není plátcem DPH  

dále jen „objednatel“    

 
Zhotovitel: Sdružení Agroprojekce Litomyšl spol s r.o.  
 a Geodézie Východní Čechy spol. s r.o. 
sídlo: Rokycanova 114/4, 566 01 Vysoké Mýto      
zastoupený: Ing. Jaroslavem Jakoubkem, vedoucím Společníkem  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jaroslav Jakoubek 
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jaroslav Jakoubek 
Tel.: xxxxxxxxx    
E-mail: xxxxxxxxx 
ID DS: gv6y8j4  
Bankovní spojení: xxxxxxxxx   
Číslo účtu: xxxxxxxxx   
IČ: 64255611   
DIČ: CZ64255611   
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Hradci Králové oddíl C vložka 8321  
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: Ing. Luděk Hlavatý 
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu 
KoPÚ a vytýčení pozemků: Ing. Aleš Černý 
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dále jen „zhotovitel“. 
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo na základě 
výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „smlouva“): 

 

Čl. I. 

                                                            Důvody uzavření dodatku 

Dodatek se uzavírá dle dohody smluvních stran učiněné na základě žádosti zhotovitele  č.j. 
SPU 227047/2018 ze dne 9.5.2018 o prodloužení termínu fakturačního celku 3.2.2. - Vypracování 
návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst.1 zákona. Svoji žádost zhotovitel 
odůvodnil tím, že v průběhu projednávání návrhu nového uspořádání pozemků KoPÚ Potštejn podal 
vlastník stížnost na výměru parcel grafického přídělu, ač si soupis vstupních nároků odsouhlasil. 
Z důvodu možného soudního řízení a tím pozastavení návrhových prací, přistoupil vlastník na dohodu, 
že parcely grafického přídělu budou zahrnuty mezi pozemky neřešené dle § 2 zákona. Vzhledem ke 
zdržení, které si vyžádá zpracování dokumentace k předání k zápisu na katastrální pracoviště a 
následné přezkoušení výsledků zeměměřické činnosti ze strany KP nebude možné splnit termín 
„Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst.1 zákona“ do 30.5.2018 

 

Čl. II. 

Předmět dodatku 

 

1. Tímto dodatkem se mění termín pro dokončení fakturačních celků takto: 

Etapa č. Název etapy Termín z SOD 

 

Termín 
stanovený tímto 

dodatkem 

3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání 
pozemků k vystavení dle § 11 odst.1 
zákona 

30.5.2018 31.8.2018 

 Návrhové práce celkem (3.2.1.- 3.2.3.) 

31.10.2018 

Do 1 měsíce od 
výzvy 

objednatele (viz 
dílčí část 3.2.3.) 

 
2. Tímto dodatkem se zároveň mění osoba oprávněná jednat v technických záležitostech za 

objednavatele: Eva Myšáková, vrchní referent, Pobočka Rychnov n.Kn. 
3. Tímto dodatkem se zároveň mění osoba zhotovitele odpovědná (úředně oprávněná) za 

zpracování návrhu KoPÚ Potštejn: Ing. Luděk Hlavatý 

 

 

Čl. III. 

Závěrečná ustanovení 

1. Tento dodatek se uzavírá ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Dvě 
vyhotovení obdrží objednatel a dvě zhotovitel. 

2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo a termíny se tímto dodatkem nemění. 
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3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v 
registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).  

4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále 
prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz 
toho připojují své podpisy. 

 

 

 

V Rychnově nad Kněžnou dne 18.5.2018  Ve Vysokém Mýtě  dne 16.5.2018 

 

Za objednatele: Za zhotovitele: 

 

 

……………………………………. ……………………………………. 
Mgr. Alena Rufferová Ing. Jaroslav Jakoubek 
vedoucí Pobočky Rychnov nad Kněžnou vedoucí Společník  
Státní pozemkový úřad Sdružení Agroprojekce Litomyšl s.r.o. 
 a Geodézie Východní Čechy 

 

 

 

 

 

 


