
Dodatek č. 4   
 

ke smlouvě o dílo č. 401-2014-504201 ze dne 12.5.2014 na vypracování návrhu „Komplexních 

pozemkových úprav v katastrálním území Střížovice u Plzně, okres Plzeň jih  

 

mezi smluvními stranami 

 

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský 

pozemkový úřad KPÚ pro Plzeňský kraj 

zastoupený:  Ing. Jiřím Papežem, ředitelem KPÚ pro Plzeňský kraj 

                                                                             Sídlo: Náměstí Generála Píky 8, 326 00 Plzeň 

IČ:  01312774 

 

Konečný objednatel:                                         Krajský pozemkový úřad KPÚ, Pobočka Plzeň 

Adresa:  Nerudova 2672/35, 301 00 Plzeň 

Zastoupený:                                                         Ing. Václavem Mazínem, Ph.D. vedoucím Pobočky 

Bankovní spojení:  xxxxx 

Číslo účtu:  xxxxx 
dále jen „objednatel“ 

 

Zhotovitel:  GEOREAL spol. s r.o. 

sídlo:  Hálkova 1059/12, 301 00 Plzeň 

zastoupený: Ing. Karlem Vondráčkem jednatelem nebo Martinem 

Vondráčkem, 

IČ: 40527514 

DIČ:  CZ40527514 

 

dále jen „zhotovitel“ 

 

se dohodly v souladu s ust. čl. XII. Bod 5.. smlouvy o dílo takto: 

 

na základě zápisu z jednání o snížení měrných jednotek u pozemkové úpravy v k.ú. Střížovice u Plzně 

ze dne 12.3.2018 se u fakturačního celu  3.1. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu se počet 

měrných jednotek mění z 220 MJ na 0 MJ a proto  se upravuje cena fakturačního celku 3.1. na částku 

0,00 Kč. 

 

Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti. 

 

Kopie výše jmenovaného zápisu je nedílnou součástí tohoto dodatku. 

 

Tento dodatek je uzavírán formou nepodstatné změny ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 odst. 6 

ZVVZ. 

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru 

smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

 

 

 

 

 

 

 



Dodatek č. 4 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a 

ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, přičemž každý z nich má váhu originálu. 

 

 

V Plzni dne 25. 5. 2018  V Plzni dne 28. 5. 2018 

 

 

 

 

 

 

Objednatel: ………………………….  Zhotovitel: ………………………………………. 

  Ing. Jiří Papež     Ing. Karel Vondráček 

 ředitel KPU pro Plzeňský kraj     jednatel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zápis 

z jednání ve věci snížení rozsahu prací komplexní pozemkové úpravy Střížovice u Plzně za 

účasti zástupce zpracovatele p. Martina Vondráčka, firma GEOREAL spol. s r.o., Hálova 12, 

Plzeň a objednatele – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad, Pobočka Plzeň, 

sepsaný dne 12.3.2018  v sídle Pobočky Plzeň, Nerudova 35, Plzeň. 

Přítomni: 

p. Martin Vondráček  -  GEOREAL spol. s r.o. 

xxxxx                         – Pobočka Plzeň 

xxxxx                         - Pobočka Plzeň  

 

Účastníci jednání se dohodli na následujícím:  

Z důvodu nezájmu vlastníků o vytyčení pozemků podle schváleného návrhu se etapa 3.1. nebude 

provádět. 

etapa 
původní rozsah MJ (100bm) 
dle SoD 

změna v rozsahu MJ (100bm)-
podklad pro vypracování 
dodatku k SoD 

3.1. Vytyčení pozemků podle 
schváleného návrhu 

220 MJ 0 MJ 

 

Na základě těchto skutečností bude zpracován dodatek ke smlouvě o dílo č. 401-2014-504201   ze 

dne 12.5.2014. 

 

Zápis zapsala:  xxxxx 

Účastníci jednání po přečtení tohoto zápisu prohlašují, že byl sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle, 

že s jeho zněním souhlasí, a na důkaz souhlasu s ním a s jeho zněním připojují své níže uvedené 

podpisy 

 

Organizace Jméno Podpis 

GEOREAL spol. s r.o.  
Hálkova 12, Plzeň 
 

Martin Vondráček  

Pobočka Plzeň xxxxx  
 

xxxxx  
 

 

 


