
D O D A T E K č. 1 

S M L O U V Y   O   D Í L O   č. 1034-2014-523101 

č. zhotovitele 11/2015 

(uzavřené podle §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., nového občanského zákoníku) 

SMLUVNÍ STRANY: 

O b j e d n a t e l:  Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad 

pro Jihomoravský kraj 

Adresa: Hroznová 227/17, 603 00 Brno 

ID DS: z49per3 

IČ / DIČ: 01312774 / CZ01312774, není plátce DPH 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  Ing. Jan Ševčík, ředitel KPÚ pro JmK 

Telefon: xxx 

E-mail: jihomoravsky.kraj@spucr.cz  

V technických záležitostech oprávněni jednat: JUDr. Alena Sedláková, vedoucí Pobočky Vyškov 

  Ing. Jan Pokorný, referent Pobočky Vyškov 

 Telefon: xxx 

E-mail: vyskov.pk@spucr.cz, j.pokorny@spucr.cz   

 

a 

 

Z h o t o v i t e l:  sdružení právnických a fyzických osob, které tvoří: 

GEODETICKÁ KANCELÁŘ JBS, s.r.o. 

Adresa:   Juranova 24, 682 01 Vyškov 

Telefon:  xxx 

E-mail:   jabureki@seznam.cz  

ID DS:   xa675kf 

IČ / DIČ:  25540378 / CZ25540378 

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 31694 

a   Hanousek s.r.o. 

Adresa:   Barákova 2745/41, 796 01 Prostějov 

Telefon:  xxx 

E-mail:   hanousek.pv@seznam.cz  

IČ / DIČ:  29186404 / CZ2918640 

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 64090 

a   Ing. František Hanousek 

Adresa:   K Mlýnu 446/20, 798 02 Mostkovice 

Telefon:  xxx 

E-mail:   hanousek.pv@seznam.cz  

ID DS:   gksfyds 

IČ / DIČ:  10078479 / CZ440308449 

a   GEOKAM Přerov, s.r.o. 

Adresa:   Kratochvílova 624/43, 750 02 Přerov 

Telefon:  xxx 

E-mail:   geokam@geokam.cz  

ID DS:   4tw76cw 

IČ / DIČ:  25844415 / CZ25844415 

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 21424 

a   E.G.P. s.r.o. 

Adresa:   Rybnická 124, 634 00 Brno 

Telefon:  xxx 

E-mail:   p.kotlarik@egp-sro.cz, r.ruzicka@egp-sro.cz 

mailto:jihomoravsky.kraj@spucr.cz
mailto:vyskov.pk@spucr.cz
mailto:j.pokorny@spucr.cz
mailto:jabureki@seznam.cz
mailto:hanousek.pv@seznam.cz
mailto:hanousek.pv@seznam.cz
mailto:geokam@geokam.cz
mailto:p.kotlarik@egp-sro.cz
mailto:r.ruzicka@egp-sro.cz


ID DS:   n4b26ib 

IČ / DIČ:  26231492 / CZ26231492 

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 38502 

 

Zastoupení na základě smlouvy o sdružení ze dne 21.1.2014 (založena u dokumentace veřejné 

zakázky):  Ing. Ivanem Jabůrkem, jednatelem GEODETICKÉ KANCELÁŘE JBS, s.r.o. 

  

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Ivan Jabůrek 

V technických záležitostech oprávněni jednat: Ing. Ivan Jabůrek, Ing. František Hanousek, 

Ing. Miroslav Lošťák, Bc. Dagmar Denglerová 

 

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 

Číslo účtu:  xxx 

 

 

Předmět smlouvy: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Holubice 

 

Tímto dodatkem se v souladu s článkem XIII., odst.3. SoD ze dne 10.11.2014 upřesňuje termín 

uvedený v položkovém výkazu činností, který tvoří přílohu smlouvy, následujícím způsobem: 

 

Hlavní fakturační celek 1. Přípravné práce:    

dílčí části 

1.4., 1.5., 1,6. a 1.7.1. 

mění se termín z 02/2016 na 03/2016 

1.7. 2. Dokumentace nároků vlastníků 

mění se termín z 06/2016 na 11/2016. 

 

Hlavní fakturační celek 2. Návrhové práce:    

2.5. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků  

mění se termín z 06/2017 na 10/2017. 

 

2.6 Předložení kompletní dokumentace  

mění se termín z 10/2017 na 2/2018 

 

Důvodem změny termínu je skutečnost, že katastrální úřad současně provádí obnovu katastrálního 

operátu v „intravilánu“ obce Holubice, na kterou musí obvod pozemkových úprav navázat. Tento 

postup byl z podnětu zpracovatele projednán jak Katastrálním pracovištěm Vyškov, tak s Technickou 

sekcí Katastrálního úřadu pro JMK, a to dne 19.10.2015 a 29.10.2015. Postup katastrálního úřadu 

zpozdí nezaviněně na straně zpracovatele postup geodetických prací dle výše uvedených dílčích 

fakturačních celků a následně povede k posunutí termínu návrhových prací. 

 

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti. 

 

Dodatek č.1 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro 

objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.    

 

Objednatel i zhotovitel dodatek ke smlouvě přečetli, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že nebyla 

sepsána v tísni, ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy. 

 

V Brně dne 12.2.2016    Ve Vyškově dne 

 

Za   objednatele :     Za   zhotovitele : 

 

 

 

……………………………………     …………………………………... 

Ing. Jan Ševčík     Ing. Ivan Jabůrek, jednatel 

ředitel KPÚ pro JmK     GEODETICKÁ KANCELÁŘ JBS, s.r.o. 

       dle plné moci 


