
                                                                                                               Č.j. Objednatele: 

                                                                                                                               Č.j. Zhotovitele: 

DODATEK Č. 1 

ke smlouvě o dílo č. 931-2016-544202 ze dne 26.7.2016 

 

na zpracování veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „PD pro realizaci PSZ po KoPÚ, Pobočka 

Svitavy, 2016, část D: PD v k.ú. Dlouhá Loučka“ uzavřené podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník,  

(dále jen „občanský zákoník“) 

 

mezi smluvními stranami 

Objednatelem 

Česká republika-Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, 

Pobočka Svitavy  

Sídlo:                                                              Milady Horákové 373/10, 56802 Svitavy 

Zastoupený:                                                          Ing. Milošem Šimkem, vedoucím Pobočky Svitavy 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:    Ing. Miloš Šimek, vedoucí Pobočky Svitavy 

V technických záležitostech oprávněn jednat:     Ing. Miloš Šimek, vedoucí Pobočky Svitavy 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu:  3723001/0710 

IČO/DIČ: 01312774/CZ01312774 

 

a 

 

Zhotovitelem 

   GAP Pardubice s.r.o. 

   Sídlo:                                                           Pražská 135, 530 06 Pardubice 

   Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:   Ing. Zbyněk Pilař 

   V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Petr Kunc 

   Bankovní spojení:                                              MONETA Money Bank a.s. Pardubice 

   Číslo účtu:                                                         

   IČ/DIČ:                                                              60934875 / CZ60934875 

   Tel.:      466 330 185 

   E-mail:     mail@gappardubice.cz 

   ID DS:     pq47pfm 

 

   Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KO soudu v Hradci Králové oddíl C  

   vložka 6114 
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Čl. I 

Předmět dodatku č. 1 

1.1  Objednatel kladně posoudil žádost zhotovitele ze dne 7.11.2016 o prodloužení termínu plnění, 

kdy s ohledem k agrotechnickým termínům subjektů hospodařících na pozemcích přímo 

dotčených stavbou nebylo možné zahájit přípravu pro projektovou dokumentaci (měření 

skutečného stavu v terénu, vyhotovení inženýrsko-geologického průzkumu) před sklizní porostů 

kukuřice, která proběhla na konci měsíce října 2016. 

1.2. Článek III Termín plnění se tímto dodatkem mění a nově je stanoven na 30.6.2017. 

Čl. II 

 

2.1 Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele 

a ve dvou vyhotovení pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu. 

2.2 Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.  

2.3 Smluvní strany dodatek č. 1 přečetly, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že nebyl sepsán 

v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy. 

 

 

Ve Svitavách   dne 15.11.2016            V Pardubicích   dne 15.11.2016 

 

  

…………………………………… …………………………………… 

Ing. Miloš Šimek 

vedoucí Pobočky Svitavy 

Státní pozemkový úřad 

Ing. Zbyněk Pilař 

jednatel 

 


