@islo smlouvy objednatele: 780-2016-504204/1
Cislo smlouvy zhotovitele:

DODATEK ¢. 1
ke smlouvé o dilo &. 780-2016-504204 ze dne 24. 6. 2016 (dale jen ,,smlouva®) spocivajici

ve zhotoveni stavby, ktera byla soutéZena pod pivodnim nazvem zakazky ,, Vystavba polni
cesty: Dlouhé Hradist¢ HPC 1“ (dale jen ,,stavba), uzaviené mezi

L
SMLUVNI STRANY
Objednatel:

Statni pozemkovy uirad

Krajsky pozemkovy trad pro Plzefisky kraj

Sidlo: namésti Generala Piky 8, 326 00 Plzen

Zastoupeny: Ing. Jifim Papezem, feditelem KPU pro Plzefisky kraj
ICO: 013 12 774

a

Zhotovitel:
BERGER BOHEMIA a.s.
Sidlo: Klatovska 410/167, 321 00 Plzen
Zastoupeny:

V technickych zalezZitostech opravnén jednat:
Bankovni spojeni:

Cislo uctu:

ICO/DIC: 45357269/ CZ45357269

(Spolegnost je zapsana v obchodnim rejstiku vedeném u Krajského soudu v Plzni,
oddil B, vlozka 217)

uzaviely niZe uvedeného dne, mésice a roku tento dodatek ke smlouvé o dilo:

IL
ZMENA TERMINU PLNENI

Terminy na provedeni dila se upravuji takto:

Puvodni terminy:

Termiin pfedani a prevzet] stAvERISIE: c..csmssserommsrmmmmsmsmssmrsrssass 13. 06. 2016
(nejpozdé&ji do 5 pracovnich dni pred zahdjenim praci)

Termin zahajeni stavebnich praci: .......ccccccceevveiininniniiieieennns 20. 06. 2016
Termin dokonceni stavebnich praci:.........ccoccoovviiviininnnniennnnn. 31. 10. 2016
Terniin predani a prevzel] dila.ummsmmmmimsmasnseasmpmrsrmms 07.11. 2016

(protokoléarni pfedani a prevzeti fadné dokonceného dila)

Nové terminy:

Termin pfedani a pievzet] staveniBlE: ....oumwrmsmrsmrovmssrarssssons 01. 08. 2016
(nejpozdé&ji do 5 pracovnich dnli pfed zahajenim praci)

Termin zah4jeni stavebnich praci: .........cccooviieirininiiic 08. 08. 2016
Termin dokonéeni stavebnich praci:......cccocccevviiiiiiiiiiinniinnnne. 21.11.2016
Termin predani a prevzell dila.. s oo 28.11.2016

(protokolarni pfedani a pievzeti fadné dokonceného dila)


psajdlj
Obdélník

psajdlj
Obdélník

psajdlj
Obdélník

psajdlj
Obdélník

psajdlj
Obdélník


(::islo smlouvy objednatele: 780-2016-504204/1
Cislo smlouvy zhotovitele:

IIL
ZAVERECNA USTANOVENI

a) Ostatni ujednani smlouvy zlstavaji beze zmén.

b) Dodatek je sepsan v péti vyhotovenich, z nichz 3 obdrZi objednatel a 2 zhotovitel.

. . .2o7¢
V Plznidne 2 & -06- 2016 V Plzni dne e
Zaobjednatele: Za zhotovitele:
.......... g e s R o e 3 S 8 e
Ing. Jifi Papez Ing. Zdenék Pilik
Feditel KPU pro Plzensky kraj predseda predstavenstva

Statni pozemkovy urad BERGER BOHEMIA a.s.
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