
Dodatek č. 4  
 

ke smlouvě o dílo č. objednatele: 1725-2012-130772, č. zhotovitele: 13/2012 ve věci 

vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Hlivice uzavřené 

dne 24.9.2012. 

 

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro 

Olomoucký kraj, Pobočka Olomouc 

 

Sídlo: Blanická 383/1, 779 00 Olomouc 9 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  Ing. Kateřina Neumanová 

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Ivan Polách 

IČ/DIČ: 01312774/CZ01312774  

Bankovní spojení: ČNB 

Číslo účtu: 90018-3723001/0710 

 

a 

 

Z h o t o v i t e l:   Sdružení firem "ORIS" spol. s r.o. a PozGeo, s.r.o. 

 

Adresa:      Mišákova 280/44, 77900 Olomouc 

Zastoupený:       Ing. Lenka Sedláková 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  Ing. Lenka Sedláková 

V technických záležitostech oprávněn jednat:  Petr Machala 

Bankovní spojení:      Raiffeisen BANK-Olomouc 

Číslo účtu:       1025500073/5500 

IČ/DIČ:       42767661/CZ42767661 

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS Ostrava, oddíl C, pod č.j. 1988 

(dále jen „zhotovitel“) 

I. Předmět dodatku 

 

Předmětem tohoto dodatku je snížení počtu měrných jednotek u celku 3.2. Vytyčení hranic 

pozemků dle návrhu KoPÚ pro katastrální území Hlivice:. 

 

Fakturační celek MJ 
Původní 

počet MJ 

Nový 

počet 

MJ 

Rozdíl 

Cena za 

MJ (bez 

DPH 

v Kč) 

Cena snížení 

služeb (bez 

DPH v Kč) 

3.2. Vytyčení hranic pozemků 

dle návrhu KoPÚ  100 

bm 
50 3  47 450 21 150 

 

 

Cena snížení služeb (snížením počtu MJ) činí celkem 21 150,- Kč bez DPH. 

Změna počtu jednotek vyplynula z počtu podaných žádostí o vytyčení pozemků po zapsání 

návrhu KoPÚ do katastru nemovitostí. 

 

Současně došlo ke změně osoby oprávněné jednat ve smluvních záležitostech na straně 

objednatele na Ing. Kateřina Neumanová. 

 



 

II. Cena za provedení díla 

 

Cena za provedení díla uvedená v článku VII. Smlouvy o dílo se mění takto: 

 

1. Přípravné práce celkem (1.1. - 1.5.) bez DPH 467 700 Kč 

2. Návrhové práce celkem (2.1. - 2.4.) bez DPH 351 600 Kč 

3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo 

celkem (3.1.-3.3.) bez DPH 147 750 Kč 

Celková cena bez DPH 967 050 Kč 

DPH 203 081 Kč 

Celková cena díla včetně DPH 
1 170 131 Kč 

 

Fakturované částky budou zatíženy DPH v aktuální výši dle ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., 

v platném znění. 

 

III. Ostatní ujednání 

 

V ostatních bodech se smlouva o dílo nemění. 

 

Dle smlouvy o sdružení firem "ORIS" spol. s r.o. a PozGeo, s.r.o., ze dne 8.3.2012, vystupuje 

vůči objednateli společnost "ORIS" spol. s r.o.  

 

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele 

a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má váhu originálu. 

 

Smluvní strany dodatek č. 4 přečetly, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že nebyl sepsán 

v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy. 

 

V Olomouci dne 1. 12. 2016     V Olomouci dne 1. 12. 2016 

 

Z a  o b j e d n a t e l e: Z a  z h o t o v i t e l e: 

 

 

 

 

…………………………… ……………………………… 

Ing. Kateřina Neumanová        Ing. Lenka Sedláková 

vedoucí Pobočky Olomouc       jednatel společnosti "ORIS" spol. s r.o. 

Státní pozemkový úřad               

  

 

 


