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Dodatek č. 2 
 

ke smlouvě o dílo č. objednatele: 764-2015-521101, č. zhotovitele: 116/2768-15 ve věci 

vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Komárov 

u Mladějovic uzavřené dne 18. 8. 2015 

 

I. Smluvní strany 

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, 

Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký 

kraj 

Adresa: Blanická 383/1, 779 00 Olomouc 

Fakturační adresa:                                               Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 

130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774 

zastoupený: JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem 

KPÚ pro Olomoucký kraj 

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: JUDr. Roman Brnčal, LL.M. 

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Kateřina Neumanová, vedoucí Pobočky 

Olomouc 

 Ing. Ivan Polách, odborný referent Pobočky 

Olomouc 

Adresa: Jeremenkova 1263/17, 779 00 Olomouc     

Tel.: +420 727 957 262, +420 728 985 717   

E-mail: olomouc.pk@spucr.cz  

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: ČNB   

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČ: 01312774                                                                  

DIČ: není plátcem DPH  

dále jen „objednatel“ 

  

Zhotovitel: AGROPROJEKT PSO, s.r.o.       

sídlo: Slavíčkova 840/1b, 63000 Brno  

zastoupený: Ing. Mgr. Zdeňkem Stříteckým, jednatelem

  

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký, jednatel 

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Milan Pavlík 

Tel.: +420 533 033 994    

E-mail: lubomír.kupka@agroprojektpso.cz 

ID DS: 784cctd  

Bankovní spojení: ČSOB, a.s.  

Číslo účtu: 372520453/0300    

IČ: 41601483   

DIČ: CZ41601483  

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:  KS v Brně oddíl C, vložka 2171 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: Ing. Libor Prokeš 

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování 

návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků: Ing. Vít Gazda 

dále jen “zhotovitel“ 

 

mailto:olomouc.pk@spucr.cz
mailto:lubomír.kupka@agroprojektpso.cz


 

 

-2- 

II. Předmět dodatku 

 

Předmětem tohoto dodatku je změna v počtu měrných jednotek na základě výsledků 

fakturačního celku 3.1.4. Upřesnění obvodu KoPÚ pro katastrální území Komárov u 

Mladějovic. 

Zároveň se změnou obvodu řešeného území byla zpřesněna i výměra komplexní pozemkové 

úpravy. Důsledkem zpřesnění obvodu a výměry je snížení počtu měrných jednotek 

v katastrálním území Komárov u Mladějovic následovně: 

 

 

Cena za provedení díla 

Na základě výše uvedeného se cena za provedení díla uvedená v čl. VI smlouvy o dílo mění 

takto:  
 

1. Hlavní celek-Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH 254 520,- Kč 

2. Hlavní celek -Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH 230 990,- Kč 

3. Hlavní celek-Mapové dílo celkem bez DPH 41 100,- Kč 

4. Hlavní celek-Vytyčení pozemků dle zapsané DKM  24 000,- Kč 

Celková cena díla bez DPH 550 610,- Kč 

DPH 21% 115 628,- Kč 

CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH 666 238,- Kč 

 

 

 

 

 

 

Fakturační celek MJ 
Původní 

počet MJ 

Nový 

počet 

MJ 

Rozdíl 

Cena za 

MJ 

(bez 

DPH v 

Kč) 

Cena 

snížení 

služeb  

(bez DPH v 

Kč) 

3.1.4. Upřesnění obvodu KoPÚ  

100 

bm. 
86 bm 83 bm -3 1300 3900 

3.1.5. Dokumentace k soupisu 

nároků vlastníků  ha 140 ha 137 ha -3 260 780 

3.2.1. Vypracování plánu 

společných zařízení  ha 140 ha 137 ha -3 450 1350 

3.2.2. Vypracování návrhu 

nového uspořádání pozemků  ha 140 ha 137 ha -3 720 2160 

3.3. Mapové dílo  ha 140 ha 137 ha -3 300 900 

 9090 
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III. Ostatní ujednání 

 

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele 

a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu. 

 

V ostatních ustanoveních se smlouva o dílo č. objednatele č. 764-2015-521101, č. zhotovitele: 

116-2768-15 uzavřená dne 18.8.2015 ve znění dodatku č. 1. nemění. 

 

Nedílnou součástí uzavřeného dodatku je příloha harmonogram prací. 

 

Smluvní strany dodatek č. 2 přečetly, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že nebyl sepsán 

v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy. 

 

V Olomouci dne 25. 11. 2016       V  Brně dne 25. 11. 2016 

 

Z a  o b j e d n a t e l e:  Z a  z h o t o v i t e l e: 

 

 

……………………………  ……………………………… 

JUDr. Roman Brnčal, LL.M.     Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký 

ředitel Krajského pozemkového úřadu    jednatel 

pro Olomoucký kraj     

 

 

 

Příloha: harmonogram pro k.ú. Komárov u Mladějovic 

 


