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Číslo smlouvy objednatele:  382-2015-523101 
Číslo smlouvy zhotovitele: 2015/021 

 

Dodatek č. 2 
ke smlouvě o dílo na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav 

s upřesněním přídělů v k. ú. Odrovice   
 

     uzavřené 
podle §2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
                                                (dále jen „NOZ“) 

 
mezi smluvními stranami 

 
Objednatel:  Česká republika - Státní pozemkový úřad,  

Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj 
sídlo:     Hroznová 227/17, 603 00 Brno 
fakturační adresa:    Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,  

130 00 Praha - Žižkov 
zastoupený:    Ing. Janem Ševčíkem, ředitelem KPÚ pro JMK 
tel.:     +420 727957163  
e-mail:     jihomoravsky.kraj@spucr.cz  
ID DS:     z49per3 
v technických záležitostech oprávněni jednat:     

Ing. Petr Grmela, vedoucí Pobočky Brno 
     Ing. Miroslava Priessnitzová, odborný referent pobočky  
sídlo pobočky:    Kotlářská 902/53, 60200 Brno 
tel.:     +420 606644727 
e-mail:     brno.pk@spucr.cz 

    m.priessnitzova@spucr.cz 
Bankovní spojení:   Česká národní banka 
Číslo účtu:    3723001 / 0710 
IČ:      01312774 
DIČ:     není plátce DPH 
dále jen „objednatel“  
 
Zhotovitel:        AGERIS s.r.o. 
sídlo:     Jeřábkova 5, 602 00 Brno 
 
zastoupený:    RNDr. Josefem Glosem, jednatelem  
tel.:     +420 545558819   
e-mail:     josef.glos@ageris 
v technických záležitostech oprávněn jednat:  

Ing. Michael Konvičný 
tel.:     +420 545558815   
e-mail:     michael.konvicny@ageris  
ID DS:     zr6jqnz 
Bankovní spojení:    ČSOB 
Číslo účtu:    382293143/0300     
IČ:      25576992  
DIČ:      CZ25576992 
 
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:  KS v Brně oddíl C vložka 35034 
 
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: Ing. Michael Konvičný 
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu 
KoPÚ a k vytýčení pozemků:       Ing. Michal Večeře 
dále jen „zhotovitel“. 

 
Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem se stávající Smlouva o dílo č. objednatele 382-

2015-523101, č. zhotovitele 2015/021 ve znění dodatku č. 1 mění následovně: 
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V důsledku technicky náročnějšího zpracování „upřesnění grafického přídělu“ v k. ú. Odrovice tak, 

aby mohlo být zavedeno do katastru nemovitostí vyhotovením DKM, dochází k posunu termínu 

ukončení dílčí části 3.1.6. Upřesnění grafického přídělu pro vydání rozhodnutí o určení hranic 

přídělových pozemků z původního termínu 31.12.2016 na nový 31.1.2017. 

 

Příloha č. 1, která je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele 382-2015-523101, č. 
zhotovitele 2015/021 ve znění Dodatku č. 1, se mění takto: 
 
Dílčí část 3.1.6. Upřesnění grafického přídělu pro vydání rozhodnutí o určení hranic přídělových 

pozemků - původní termín 31.12.2016 se mění na nový termín 31.1.2017. 

 

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. objednatele 382-2015-523101, č. zhotovitele 2015/021 ve 

znění Dodatku č. 1 zůstávají beze změny. 

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě 

vyhotovení. 

 

Příloha: Příloha č. 1 Položkový výkaz činností 

   
 
 
V Brně dne: 20.12.2016     V Brně dne: 21.12.2016 
 
 
 
Za objednatele: Za zhotovitele: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
……………………………........... ……………………………… 
Ing. Jan Ševčík RNDr. Josef Glos 
ředitel Krajského pozemkového  jednatel 
úřadu pro Jihomoravský kraj                                        AGERIS s.r.o.  
Státní pozemkový úřad 
 
 
 


