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DODATEK č. 1 

 

SMLOUVY O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY (PRV) 

 

Polní cesta, suchá zdrž a výsadba zeleně v k.ú. Lutotín – II. etapa 

 
č.j. objednatele: 1320-2016-521101, č.j. zhotovitele: 76 0503 25376 5 257 

Smluvní strany: 

Objednatel:                                                   Česká republika - Státní pozemkový úřad, 

 Krajský pozemkový úřad Olomoucký kraj 

Sídlo: Blanická 383/1, 779 00 Olomouc 

Zastoupený: JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M. 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: JUDr. Roman Brnčal, LL.M.,  

 ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj 

V technických záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Jiří Koudelka, vedoucí Pobočky Prostějov 

  Ing. Zdeněk Chudožilov, referent Pobočky 

Prostějov 

Adresa: SPÚ, Pobočka Prostějov 

 Aloise Krále 4, 796 01 Prostějov     

Tel.: +420 727 957 256    

E-mail: olomoucky.kraj@spucr.cz 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: ČNB   

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČ: 01312774                                                                  

DIČ: není plátcem DPH 

 (dále jen „objednatel“) 

 

a 

Zhotovitel:                                                  Skanska a.s. 

Sídlo: Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8 – Karlín 

Zastoupený: Ing. Petrem Maurerem, ředitelem závodu  

 Ing. Zdeňkem Lužou, oblast. manažerem 

V technických záležitostech oprávněn jednat:    Ing. Arnold Rozehnal,hlavní stavbyvedoucí

  

Tel.: 737 257 058 

E-mail: arnold.rozehnal@skanska.cz 
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ID DS: d7zgbd2 

Bankovní spojení: Citibank Europe pls, organizační složka  

Číslo účtu: 2038056818/2600 

IČ: 26271303                                                     

DIČ: CZ26271303 

  

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze, oddíl B, vložka 15904  

(dále jen „zhotovitel“) 

 

 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo. 

 

 

Čl. I  Předmět  

Původně sjednané znění čl. V. Doba plnění, odstavce 6 smlouvy o dílo č. 1320-2016-521101, 

resp. 76 0503 25376 5 257, ze dne 3.10.2016, se ruší a nahrazuje se novým zněním následovně: 

6. Dílo bude provedeno v následujících termínech:  

a. Termín předání a převzetí staveniště:  23.01.2017       

(nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením prací)  

b. Termín zahájení stavebních prací:   30.01.2017 

c. Termín dokončení stavebních prací:  23.06.2017 

d. Termín předání a převzetí díla:   30.06.2017 

( protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla ) 

 

 

Odůvodnění: 

V souladu se zněním čl. V. Doba plnění, odstavce 4., předmětné smlouvy o dílo a z důvodů na 

straně objednatele, nebylo možné uskutečnit předání staveniště zhotoviteli a zahájit realizaci 

díla v termínech uvedených v uzavřené smlouvě o dílo. 
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Čl. II  Závěrečná ustanovení 

1. V ostatních bodech se smlouva o dílo č.j. objednatele: 1320-2016-521101, resp. 

č.j. zhotovitele: 76 0503 25376 5 257, uzavřená dne 3.10.2016, nemění. 

2. Dodatek nabývá  účinnosti dnem zaregistrování žádosti o dotaci na Státním zemědělském 

intervenčním fondu. 

3. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele 

a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu. 

4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují 

své podpisy. 

 

 

 

V Olomouci dne 12.01.2016         V Olomouci dne 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………… …………………………………… 

objednatel zhotovitel 

JUDr. Roman Brnčal, LL.M.                Ing. Petr Maurer          Ing. Zdeněk Luža 
              ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj                   ředitel reg. závodu               oblastní manažer 

 


