
 Číslo smlouvy objednatele: 75-2017-521101 

 Číslo smlouvy zhotovitele:  Xs-003-2017-DOB 

 Aktualizace komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Dobrochov 

 

 

SMLOUVA O DÍLO  
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) 

mezi  

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj 

Sídlo: Blanická 383/1, 779 00 Olomouc 

Zastoupen: JUDr. Romanem Brnčalem, LL. M., ředitelem KPÚ 

pro Olomoucký kraj 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: JUDr. Roman Brnčal, LL.M., ředitel KPÚ pro 

Olomoucký kraj 

V technických záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Jiří Koudelka, vedoucí Pobočky Prostějov 

Adresa: Pobočka Prostějov, Aloise Krále 4, 796 01  Prostějov 

Telefon: +420 602 427 670 

E-mail : prostejov.pk@spucr.cz 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

Zhotovitel: Geocart CZ a.s. 

Sídlo: Výstaviště 405/1, 603 00 Brno 

Zastoupen: Ing. Martinem Malcem, předsedou představenstva 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Martin Malec, předseda představenstva 

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zdeněk Drápela 

Telefon: 543216677 

E-mail : geocart@geocart.cz 

ID DS: 3v2d84r 

Bankovní spojení: KB a.s. 

Číslo účtu: 107-9911410247 / 0100 

IČO: 25567179 

DIČ: CZ25567179 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku 

vedeném:   

U KS v Brně, oddíl B, vložka 2989 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 

zpracování návrhu KoPÚ: 

Ing. Pavel Oppelt 

(dále jen „zhotovitel“) 

(společně dále jako „smluvní strany“) 

 

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále jen 

„smlouva“) na základě výsledku zadávacího/výběrového řízení podle příslušných ustanovení zákona č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“): 
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Předmět a účel smlouvy 
1.1. Účelem této smlouvy je úprava práv a povinností smluvních stran při realizaci plnění vzešlého 

na základě ukončené veřejné zakázky „Aktualizace KoPÚ Dobrochov a vyhotovení podkladů 

pro vydání rozhodnutí dle § 11 odst. 8 zákona č. 139/2002 Sb., v platném znění“. 

1.2. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést dílo - Aktualizace zpracovaného návrhu 

komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Dobrochov a částech katastrálních 

území Vranovice, Kelčice a Kobeřice (dále jen „KoPÚ Dobrochov“) po ukončení odvolacího 

řízení  rozsudkem Krajského soudu v Brně sp. zn. 62A 38/2014-146 ze dne 11.02.2016, který 

nabyl právní moci dne 16.02.2016 a vyhotovení podkladů pro vydání rozhodnutí dle § 11 odst. 

8 zákona č. 139/2002 Sb., v platném znění, včetně nezbytných zeměměřických činností 

určených pro obnovu katastrálního operátu [přesnost geometrického a polohového určení bude 

odpovídat kódu 3 charakteristiky kvality dle § 7 odst. 3 a bodu 13 přílohy vyhlášky č. 357/2013 

Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), (dále jen „katastrální vyhláška“)] a 

vyhotovení dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí.  

1.3. Dílo bude sloužit jako podklad pro rozhodnutí pozemkového úřadu o schválení návrhu 

pozemkových úprav a rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv a dále jako 

neopomenutelný podklad pro územní plánování.  

1.4. Dílo bude provedeno v rozsahu uvedeném v článku III. této smlouvy.  

1.5. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí v době 

sjednané v článku V. této smlouvy. Objednatel se zavazuje, že řádně provedené dílo převezme 

a zaplatí za něj dohodnutou cenu dle podmínek stanovených touto smlouvou. 

  

Podklady k provedení díla 
2.1. Nabídka zhotovitele ze dne 18.1.2017. 

2.2. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli bezodkladně po podpisu této smlouvy veškeré 

podklady, které má pro zpracování díla k dispozici a nebyly součástí zadávací dokumentace.  

O předání podkladů bude sepsán oboustranně podepsaný předávací protokol. Objednatel se 

zavazuje spolupracovat se zhotovitelem při obstarávání dalších nezbytných podkladů. 

2.3. Zhotovitel se zavazuje řídit se při provádění díla ustanoveními této smlouvy a platnými právními 

předpisy, metodickými pokyny, technickými normami a návody vztahujícími se  

k předmětu díla (dále jen „předpisy“). V případě, že v průběhu plnění předmětu veřejné zakázky 

nabude platnosti a účinnosti novela některého z výše uvedených předpisů, popřípadě nabude 

platnosti a účinnosti jiný předpis vztahující se k předmětu plnění díla, je zhotovitel povinen při 

realizaci veřejné zakázky řídit se těmito novými předpisy. 

  

Rozsah díla a jeho členění na hlavní celky a dílčí části 
3.1. Dílo bude zpracováno v souladu se zákonem č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a 

pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů  

k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)  

a dále zejména s vyhláškou č. 13/2014 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav  

a náležitostech návrhu pozemkových úprav, včetně její přílohy (dále jen „vyhláška“) a 

Metodickým návodem k provádění pozemkových úprav,.  

3.2. Nedílnou součástí této smlouvy je položkový výkaz činností. Dokumentace díla bude 

vyhotovena v souladu s přílohou č. 1 k vyhlášce a v souladu s platnými předpisy katastru 

nemovitosti. 
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3.3. Dílo bude rozděleno na následující hlavní celky sestavené z níže uvedených dílčích částí: 

 

3.4. Hlavní celek „Přípravné práce - aktualizace“ je sestaven z následujících dílčích částí 

3.4.1. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků - aktualizace 

a) Do dokumentace k soupisu nároků z února 2012 budou zapracovány všechny změny 

v katastru nemovitostí na LV zahrnutých do obvodu řešeného území (změny ve 

vlastnictví na základě dokončených dědických řízení, kupních a darovacích smluv, 

smluv o zřízení věcného břemene atd., revize parcel řešených dle § 2 zákona, parcel 

neřešených dle § 2 zákona, parcel mimo obvod pozemkových úprav, omezení 

vyplývající ze zástavních práv a věcných břemen). Zapracovány budou rovněž 

zapsané GPL; k aktualizaci dojde u nárokových listů organizačních složek státu, kraje 

a obcí. Bude provedena revize uzavřených dohod o rozdělení spoluvlastnictví a určení 

opatrovnictví. 

b) Jednotlivé aktualizované nárokové listy budou opatřeny originálem razítka a 

podpisem osoby úředně oprávněné k projektování pozemkových úprav.  

c) Dokumentace bude předložena v rozsahu uvedeném v bodě VI. přílohy č. 1 k vyhlášce 

s výjimkou bodů 8) až 10) a bodu 12). 

3.5. Hlavní celek „Návrhové práce - aktualizace“ je sestaven z následujících dílčích částí 

 

3.5.1. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků - aktualizace 

a) Provedení úprav návrhu KoPÚ Dobrochov na základě provedení identifikace všech 

změn údajů v katastru nemovitostí, které nastaly od vydání rozhodnutí o schválení 

návrhu dle § 11 odst. 4 zákona. Změnami se rozumí především změny ve vlastnictví 

na základě dokončených dědických řízení, kupních, darovacích a směnných smluv, 

smluv o zřízení věcného břemene atd., změn na LV obcí a organizačních složek státu, 

změn na základě zapsaných geometrických plánů, dokončených návrhů KoPÚ 

v okolních katastrálních územích a provedení digitalizace intravilánu obce. 

b) Zpracování souborné zprávy o změnách na jednotlivých LV uskutečněných po vydání 

rozhodnutí o schválení návrhu pozemkových úprav. 

c) K soupisu nových pozemků bude připojená grafická příloha se zobrazením nového 

uspořádání pozemků. Grafická příloha bude rovněž obsahovat zákres stávajících a 

nově zřizovaných věcných břemen. Písemná i grafická část bude opatřena originály 

razítka a podpisem zpracovatele.  

d) Dokumentace návrhu nového uspořádání pozemků bude v rozsahu uvedeném  

v bodech VIII. [vyjma bodů 6) až 8)] a IX. přílohy č. 1 k vyhlášce. 

3.5.2. Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků a PSZ 

 

a) Paré č. 1 bude obsahovat originály dokladů. Vše bude řádně označeno, podepsáno  

s příslušným razítkem osoby úředně oprávněné k projektování pozemkových úprav.  

b) Vypracování písemných a grafických příloh k rozhodnutí o schválení návrhu 

pozemkových úprav. Písemnou přílohou se rozumí kopie odsouhlaseného případně 

neodsouhlaseného soupisu (bilance) pozemků dle přílohy č. 1 bodu VIII. odst. 1 

vyhlášky a soupis nových pozemků s uvedením parcelních čísel KN. Pokud 

odsouhlasené soupisy nových pozemků obsahují pracovní čísla parcel, bude přiložena 

srovnávací tabulka parcelních čísel. Grafickou přílohou se rozumí znázornění nového 

pozemku (podrobné situace pro jednotlivé vlastníky řízení). 
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c) V případě nutnosti aktualizace PSZ s ohledem na návrh nového uspořádání pozemků 

bude předána upravená dokumentace PSZ ve formě aktualizované celé dokumentace 

popř. dodatku k tomuto plánu, a to s ohledem na rozsah provedených změn. Digitální 

podoba dokumentace bude předávána v celém rozsahu, nikoliv jen dodatek. 

d) Zhotovitel doplní tabulku návrhu prvků PSZ o čísla pozemků a čísla LV a vyhotoví 

soutisk návrhu PSZ na návrh nového uspořádání pozemků. 

3.6. Hlavní celek „Mapové dílo“ obsahuje 

3.6.1. Vyhotovení podkladů potřebných pro zavedení výsledků pozemkových úprav do KN. 

Dokumentace bude obsahovat náležitosti podle § 57 odst. 1 katastrální vyhlášky s 

výjimkou podkladů uvedených pod písm. b), c), e).  

3.6.2. Topologická úprava platných linií BPEJ na DKM bude odsouhlasená příslušným 

odborem SPÚ  a její předání příslušnému odboru SPÚ zajistí objednatel. 

3.6.3. Zhotovitel se zavazuje v souladu s § 57 odst. 2 katastrální vyhlášky předat výsledky 

zeměměřických činností využité pro obnovu katastrálního operátu na podkladě 

výsledků pozemkových úprav ověřené podle zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví 

a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, katastrálnímu 

úřadu prostřednictvím odborně způsobilé osoby a přílohy k rozhodnutí dle § 11 odst. 

8 zákona k posouzení způsobilosti jejich převzetí do katastru nemovitostí nejpozději 

do 3 měsíců od písemné výzvy objednatele.  

3.6.4. Tisková podoba dokumentace k obnově katastrálního operátu bude vyhotovena do 15 

dnů od vydání kladného stanoviska katastrálního úřadu k převzetí výsledku 

zeměměřických činností. 

3.6.5. Za předané dílo v termínu je považováno předání veškerých podkladů v rozsahu § 57 

odst. 2 katastrální vyhlášky v digitální podobě ve struktuře dat podle přílohy č. 56  

k Návodu pro obnovu katastrálního operátu a převod, ČÚZK 2015, ve znění dodatků, 

včetně kladného stanoviska katastrálního úřadu k převzetí výsledků zeměměřických 

činností do katastru nemovitostí a příloh k rozhodnutí dle § 11 odst. 8 zákona v 

digitální i písemné podobě. 

 

 

 

  

Technické požadavky na provedení díla 
4.1. Jednotlivé dílčí části budou předány v klasické formě písemného a grafického zpracování na 

papíře, vše přehledné a čitelné. Dále budou dílčí části předány v digitální podobě na paměťovém 

mediu, a současně bude předána textová část ve formátu *.doc(x) nebo kompatibilní s textovým 

editorem Word, tabulková část ve formátu *.xls(x) nebo kompatibilní s programem Excel. 

Všechny požadované výstupy bude zhotovitel povinen předat objednateli rovněž ve formátu 

*.pdf v členění dle jednotlivých listů vlastnictví, které umožní objednateli jejich použití pro 

správní řízení (např. v elektronické spisové službě).  Rastrová data budou předána ve formátu 

georeferencovaného TIFF.    

4.2. Ukončené dílčí části budou odevzdány s náležitostmi podle odstavce 4.1. v následujícím počtu 

vyhotovení a formě: 

4.2.1. Dokumentace nároků vlastníků - aktualizace (včetně map) - 2x papírové zpracování (1x 

objednatel a 1x Obec Dobrochov, vč. 1x samostatně pro Obce Vranovice-Kelčice a 

Hradčany-Kobeřice) a CD (DVD). 
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4.2.2. Vypracování PSZ - aktualizace - 3x papírové zpracování (1x objednatel, 1x Obec 

Dobrochov, 1x obec s rozšířenou působností) a CD (DVD).  

4.2.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu nového uspořádání pozemků - 2x papírové 

zpracování (1x objednatel [paré č. 1], 1x Obec Dobrochov k uložení, vč. 1x samostatně 

pro Obce Vranovice-Kelčice a Hradčany-Kobeřice) a CD (DVD. 

4.2.4. Zpracování mapového díla - 1x papírové zpracování (objednatel) a CD (DVD).  

4.2.5. Vypracování písemných příloh k rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických 

práv, určení výše úhrady a lhůty podle § 10 odst. 2 zákona a o zřízení nebo zrušení 

věcného břemene - 4x papírové zpracování (1x objednatel, 1x katastrální úřad, 1x  

k rozeslání účastníkům řízení, 1x Obec Dobrochov, vč. 1x samostatně pro Obce 

Vranovice-Kelčice a Hradčany-Kobeřice ) a CD (DVD). 

4.3. Grafické výstupy budou zpracovány v měřítku stanoveném katastrálním úřadem. Návrh PSZ a 

návrh nového uspořádání pozemků v měřítku 1 : 2000 nebo 1 : 5000 (měřítka stanoví objednatel 

podle potřeby v průběhu zpracování KoPÚ). 

4.4. Grafické a textové přílohy, dodávané zhotovitelem, které bude objednatel následně rozesílat 

účastníkům řízení, budou zkompletovány pro každého účastníka řízení samostatně a řazeny dle 

požadavku objednatele. 

  

Základní podmínky předání a převzetí díla 
5.1. Zhotovitel se zavazuje odevzdat objednateli dílo ke kontrole po dílčích částech ve smyslu článku 

III. této smlouvy, a to v termínech jak jsou uvedeny v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této 

smlouvy. O předání díla bude vyhotoven předávací protokol. 

5.2. Části díla budou předávány v sídle SPÚ – Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj, 

Pobočky Prostějov, adresa: Aloise Krále 1552/4, 79601 Prostějov .  

5.3. Objednatel provede kontrolu předaných dílčích částí podle čl. III. do 30 dnů od převzetí díla ke 

kontrole. 

5.4. Výsledek kontroly sdělí objednatel písemným podáním zhotoviteli, které bude odesláno 

nejpozději poslední den lhůty uvedené v čl. 5.3. 

5.5. V případě, že ve lhůtě podle čl. 5.4. neobdrží zhotovitel  písemné podání o výsledku kontroly, 

má se za to, že objednatelem nebyly zjištěny žádné vady a nedodělky a postupuje se podle čl. 

5.8. 

5.6. V případě, že budou objednatelem zjištěny vady či nedodělky v rozsahu nebo kvalitě předaného 

díla podle čl. III., bude zpracovateli dílo vráceno k dopracování. Lhůta na dopracování je 

stanovena do 10 dnů od doručení písemného podání podle čl. 5.4.  Zhotovitel tímto není zbaven 

povinnosti předávat dílo bez vad.  

5.7. Po odstranění vad či nedodělků je dílo opakovaně předáno ke kontrole. Výsledek kontroly sdělí 

objednatel písemným podáním zhotoviteli, které bude odesláno nejpozději poslední den lhůty 

ke kontrole, která činí 30 dní. 

5.8. Objednatel je povinen převzít dílo do 14 dnů po písemném prohlášení objednatele, že provedené 

dílo nevykazuje zjevné vady a nedodělky a že dílo přebírá. O předání a převzetí části díla bude 

objednatelem vyhotoveno sdělení o schválení, které bude doručeno zhotoviteli.  

5.9. V případě, že bude objednatelem zjištěno, že dílo, předané podle čl. 5.7. má opět vady, obdrží 

zhotovitel sdělení o počátku běhu sankcí. Zároveň bude zhotoviteli vráceno dílo k dopracování 

v objednatelem stanovené lhůtě. 

5.10. Sankce podle čl. 8.3. bude uplatněna v případě, že dílo odevzdané podle čl. 5.7. bude vykazovat 

opět vady a nedodělky.  

5.11. Objednatel je oprávněn nepřevzít dílo, které má vady až do jejich odstranění, tuto skutečnost 

písemně oznámí zhotoviteli. 
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5.12. Zhotovitel předloží objednateli 15 dnů před zahájením projednávání se sborem zástupců  

k posouzení návrh PSZ a před projednáním s vlastníky první návrh nového uspořádání pozemků 

v digitální formě.  

5.13. Písemné sdělení o schválení dílčích částí díla bude vyhotoveno:   

5.13.1. u dílčí části 3.4.1. po potvrzení správnosti odevzdávaného díla objednatelem,  

5.13.2. u dílčí části 3.5.1. po potvrzení správnosti odevzdávaného díla objednatelem, 

5.13.3. u dílčí části 3.5.2. po potvrzení správnosti odevzdávaného díla objednatelem, 

5.13.4. u hlavního celku 3.6. po předložení kladného stanoviska katastrálního úřadu k převzetí 

výsledků zeměměřických činností do katastru nemovitostí. 

  

Cena za provedení díla 
6.1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené 

objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí této 

smlouvy. Rekapitulace ceny: 

Hlavní celek - Přípravné práce – aktualizace celkem bez DPH 127 920,- Kč 

Hlavní celek - Návrhové práce – aktualizace celkem bez DPH 152 080,- Kč 

Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH 159 900,- Kč 

  

Celková cena díla bez DPH 439 900,- Kč 

DPH 21% 92 379,- Kč 

Celková cena díla včetně DPH 532 279,- Kč 

 

6.1.1. Sjednanou celkovou cenu lze změnit pouze v souladu s odstavcem 6.2. nebo 6.3. tohoto 

článku a dále v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH nebo dojde 

k uplatnění opčního práva. Cena je platná po celou dobu realizace díla a obsahuje 

veškeré práce související s provedením díla, kryje náklady zhotovitele nezbytné 

k řádnému dokončení díla. 

6.1.2. Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných jednotek a jím 

odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých zhotovitelem.  

6.2. V případě menšího množství měrných jednotek u poskytnutých služeb budou fakturovány 

skutečně zpracované měrné jednotky. Objednatel není povinen uhradit zhotoviteli finanční 

prostředky ve výši celkové ceny díla dle čl. 6.1 na zhotovení díla, pokud bude splněna podmínka 

sjednaná v předchozí větě. 

6.3. Případné dodatečné služby budou řešeny v souladu s § 222 ZZVZ. 

6.4. Tisk nutných mapových podkladů je zahrnut do cenové kalkulace. 

  

Platební a fakturační podmínky 
7.1. Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 

01312774. Faktury budou zasílány na adresu: Pobočka Prostějov, Aloise Krále 1552/4, 79601 

Prostějov. 

7.2. Fakturace bude prováděna po dokončení jednotlivých dílčích částí, na základě schvalovacího 

protokolu o předání a převzetí prací bez vad a nedodělků,  vystaveného objednatelem. Bez 

tohoto potvrzeného protokolu nesmí být faktura vystavena. V případě, že se bude jednat o 
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dokumentaci předávanou katastrálnímu úřadu, bude součástí protokolu potvrzení katastrálního 

úřadu o převzetí dokumentace tímto orgánem bez vad a nedodělků. 

7.3. Dřívější termín plnění dílčích částí se připouští za podmínky, že k financování díla budou ze 

státního rozpočtu uvolněny potřebné finanční prostředky na účet objednatele v době dřívějšího 

plnění. Podmínkou dřívější fakturace je písemný souhlas objednatele.  

7.4. Zhotovitel bude zasílat objednateli faktury ve dvou vyhotoveních, které musí splňovat 

náležitosti podle předpisů o vedení účetnictví. Zároveň s cenou za provedené práce vypočte 

zhotovitel i DPH podle platných zákonů. Pokud faktura neobsahuje všechny zákonem a 

smlouvou stanovené náležitosti, je objednatel povinen bezodkladně fakturu vrátit zhotoviteli  

s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit novou fakturu s novým termínem splatnosti.  

V takovém případě není objednatel v prodlení s úhradou. 

7.5. Zhotovitel označí každou fakturu textem „dílčí“ s označením dílčí části a poslední fakturu 

označí textem „konečná“. 

7.6. Splatnost jednotlivých faktur je 30 kalendářních dnů ode dne doručení objednateli.  

7.7. Poslední faktura v kalendářním roce musí být objednateli doručena nejpozději do 30. 11. 

kalendářního roku. 

7.8. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohy. 

7.9. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a jeho stav účtu 

závisí na převodu finančních zdrojů ze státního rozpočtu. Zhotovitel souhlasí s tím, že  

v případě nedostatku finančních prostředků na účtu objednatele, dojde k zaplacení faktury po 

obdržení potřebných finančních prostředků a že časová prodleva z těchto důvodů nebude 

započítána do doby splatnosti uvedené na faktuře a nelze z těchto důvodů vůči objednateli 

uplatňovat žádné sankce. Objednatel se zavazuje, že v případě, že tato skutečnost nastane, 

oznámí ji neprodleně a to písemně dodavateli nejpozději do 5 pracovních dní před původním 

termínem splatnosti faktury. 

  

Záruky, smluvní pokuty, sankce 
8.1. Smluvní strany se zavazují, že v případě, kdy jakákoliv smluvní strana poruší ustanovení této 

smlouvy, především podmínky týkající se termínů plnění předmětu smlouvy, termínu splatnosti 

daňových dokladů, mohou být druhou stranou uplatňovány sankce uvedené v tomto článku. 

8.2. Sankce v  případě porušení smluvních povinností dle této smlouvy (kromě termínů plnění a 

porušení ustanovení článku X.) zhotovitelem činí  0,5 % z celkové ceny  díla vč. DPH uvedené 

v čl. 6.1., a to za každé jednotlivé porušení. 

8.3. Sankce za nesplnění termínu stanoveného smlouvou nebo jednotlivé dílčí části díla ve 

sjednaném termínu prokazatelně zaviněné zhotovitelem činí 0,2 % z ceny hlavního celku  vč. 

DPH, uvedeného v příloze č. 1, a to za každý i započatý kalendářní den prodlení, avšak max. ve 

výši nesplněné dílčí části díla. 

8.4. Uplatněním smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody v plné výši, 

pokud mu v důsledku porušení smluvní povinnosti zhotovitelem vznikne, právo objednatele na 

odstoupení od této smlouvy, ani povinnost zhotovitele ke splnění povinnosti zajištěné smluvní 

pokutou, ledaže by objednatel výslovně prohlásil, že na plnění povinnosti netrvá. 

8.5. Smluvní pokuty jsou splatné do 15 dnů ode dne doručení písemné výzvy oprávněné smluvní 

strany k jejich úhradě povinnou smluvní stranou, není-li ve výzvě uvedena lhůta delší. 

8.6. Zhotovitel souhlasí, aby objednatel každou byť i nesplatnou smluvní pokutu nebo náhradu 

škody, na níž mu vznikne nárok, v plné výši započetl vůči nároku zhotovitele na uhrazení 

faktury vystavené dle čl. VII. 

8.7. Zhotovitel objednateli poskytuje záruku za jakost předaného díla. Záruční lhůta se stanovuje na 

60 měsíců od předání celého díla zhotovitelem objednateli. V případě přerušení prací ze strany 

objednatele platí dohodnutá, výše uvedená, záruční lhůta na dosud provedené práce. Počátkem 
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této záruční lhůty je termín odevzdání posledního hlavního celku. V případě, že po dobu 

plynoucí záruční lhůty budou práce znovu obnoveny, prodlužuje se záruční lhůta na dříve 

dokončené ucelené části o počet měsíců přerušení prací. Záruka se vztahuje na veškeré vady a 

nedodělky prací zapříčiněné zhotovitelem. Záruka se nevztahuje na nedostatky a chyby plynoucí 

z chybných vstupních podkladů, zejména pak z chybných údajů o vlastnictví (vlastnících) 

evidovaných v KN (chybné údaje o vlastnictví pozemků), které nebylo v době zpracování 

návrhů KoPÚ zpochybněno. O odstranění vad bude oběma stranami sepsán protokol. Doba 

odstranění vad se do záruční lhůty nezapočítává. 

8.8. Vady díla: Objednatelem převzatá dílčí část díla má vady, pokud neodpovídá kvalitou či 

rozsahem podmínkám stanoveným ve smlouvě, případně požadavkům obecně závazných norem 

nebo předpisům uvedeným v této smlouvě. Objednatel písemně oznámí zhotoviteli vadu díla a 

ten je povinen do 15 dnů písemně oznámit, zda vadu uznává, či nikoliv. Vady díla zhotovitel 

odstraní bezplatně v dohodnuté lhůtě. Lhůta musí být objednatelem stanovena tak, aby 

nezmařila další práce nebo úkony. Podkladem je písemné oznámení o specifikovaných vadách 

podle ustanovení § 2618 NOZ. Zhotovitel je povinen provedenou opravu vad a nedodělků řádně 

předat objednateli, o předání a převzetí bude vyhotoven protokol. Pokud objednatel bude 

souhlasit s provedenou opravou, potvrdí  zhotoviteli protokol o odstranění vad a nedodělků. 

8.9. Je-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vad, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč 

za každý započatý kalendářní den prodlení po uplynutí lhůty dohodnuté podle odstavce 8.8. této 

smlouvy.  

8.10. Objednatel má právo požadovat odstranění prokazatelných vad kdykoliv během záruční doby. 

Oznámení o vadách bude předáváno písemně, telefonicky či faxem s následným písemným 

potvrzením oprávněnému zástupci zhotovitele. Vady díla zhotovitel odstraní bezplatně ve 

stanovené  lhůtě. 

8.11. Pokud zhotovitel řádně neodstraní oznámené vady do 30 dnů od zahájení odstranění vad, má 

objednatel právo oznámené vady dát odstranit na náklad zhotovitele, tím se nenaruší práva 

objednatele vyplývající ze záručních podmínek. 

8.12. Zhotovitel se zavazuje zdržet se šíření jemu předaných podkladů a informací vůči třetí osobě. 

Tyto mohou být předány třetí osobě jen se souhlasem objednatele a v souladu s vyhotovením 

díla. Za porušení této povinnosti, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve 

výši 10 000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti. 

8.13. Bude-li ze strany zhotovitele porušena právní povinnost, která je stanovena předpisy nebo touto 

smlouvou, a objednatel učiní nebo opomene či nebude moci učinit pro porušení takové 

povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován ze strany orgánů veřejné 

správy, je příslušný zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou škodu objednateli nahradit, 

pokud nebyla způsobena zcela či zčásti v důsledku jednání či opomenutí objednatele, nebo 

pokud na možné porušení předpisů zhotovitel objednatele předem neupozornil.  

8.14. V případě prodlení kterékoliv smluvní strany se zaplacením peněžité částky vzniká oprávněné 

straně nárok na úrok z prodlení ve výši pěti setin procenta (0,05 %) z dlužné částky za každý i 

započatý den prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé škody. 

  

Důvody pro změnu nebo odstoupení od smlouvy 
9.1. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi vyplývajícími  

z této smlouvy či stanovené obecně závaznými právními předpisy, je objednatel oprávněn 

dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl 

řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani ve stanovené lhůtě mu k tomu 

poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je 

objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy (§ 2593 NOZ). Vznikne-li z těchto důvodů 

objednateli škoda, je zhotovitel povinen průkazně vyčíslenou škodu uhradit. 
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9.2. Pokud na straně objednatele vznikl důvod pro změnu nebo zrušení závazku, je povinen nahradit 

zhotoviteli nutné náklady, které mu vznikly v souvislosti s přípravou na plnění závazku, se 

změnou či zrušením závazku. Zhotovitel není povinen přistoupit na změnu nebo zrušení 

závazku, jestliže o to objednatel nepožádá bez zbytečného odkladu poté, kdy zjistil nebo mohl 

zjistit skutečnost rozhodnou pro změnu nebo zrušení závazku.  

9.3. Objednatel si vyhrazuje právo přerušit práce v případě nedostatku finančních prostředků na tyto 

práce přidělených ze státního rozpočtu. Při přerušení prací ze strany objednatele se provede 

inventarizace rozpracovanosti, zhotovitel doloží rozpracovanost a tyto práce budou  

v této výši uhrazeny na základě oboustranně potvrzeného protokolu. O dobu přerušení prací se 

prodlouží lhůty k předání díla a jeho ucelených částí, pokud nebude dohodnuto jinak. Zhotovitel 

toto právo objednatele plně akceptuje. 

9.4. Objednatel si dále vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy, když přerušení prací z výše 

citovaných důvodů bude trvat více než šest měsíců nebo důvody pro dopracování pozemkové 

úpravy pominou. Zhotovitel toto právo plně akceptuje. 

9.5. Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud: 

9.5.1. vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o 

úpadku; 

9.5.2. zhotovitel vstoupí do likvidace; 

9.5.3. nastane vyšší moc, kdy dojde k okolnostem, které nemohou smluvní strany ovlivnit a 

které zcela nebo na dobu delší než 3 měsíců znemožní některé ze smluvních stran plnit 

své závazky ze smlouvy. 

9.6. Vznik některé ze skutečností uvedených v odstavci 9.5. je každá smluvní strana povinna 

neprodleně oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však 

není rozhodující, jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku skutečností 

opravňujících k odstoupení od smlouvy. 

9.7. Pokud odstoupí od smlouvy některá ze smluvních stran z důvodů uvedených v tomto článku, 

smluvní strany sepíší protokol o stavu prováděného díla ke dni odstoupení od smlouvy. Protokol 

musí obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od 

smlouvy. Závěrem protokolu smluvní strany uvedou finanční hodnotu dosud provedeného díla. 

V případě, že se smluvní strany na finanční hodnotě díla neshodnou, nechají vypracovat 

znalecký posudek příslušným soudním znalcem. Smluvní strany se zavazují přijmout tento 

posudek jako konečný ke stanovení finanční hodnoty díla. K určení znalce, jakož i k úhradě 

ceny za vypracování posudku je příslušný objednatel. Pokud odstoupí od smlouvy některá ze 

smluvních stran z důvodů uvedených v tomto článku, vypořádají se smluvní strany vzájemně 

podle § 2600 až § 2603 a § 2 991 a násl. NOZ. 

9.8. Odstoupení od smlouvy bude oznámeno písemně prostřednictvím datové schránky, případně 

formou doporučeného dopisu s doručenkou. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem 

doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. 

9.9. V případě odstoupení od smlouvy se zhotovitel zavazuje na žádost objednatele vrátit podklady, 

příp. i poskytnout nebo dát k dispozici všechny doklady spjaté s vyhotovením díla. 

9.10. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní 

pokuty a případnou náhradu škody. 

9.11. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném 

vyrovnání těchto nároků je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby 

zhotoviteli.  

9.12. Objednatel je oprávněn vypovědět tuto smlouvu bez jakýchkoli sankcí, a to s jednoměsíční 

výpovědní dobou, jež počíná běžet prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi 

zhotoviteli. 
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Ochrana informací Státního pozemkového úřadu 
10.1. Všechny informace, ať už v písemné, ústní, vizuální, elektronické nebo jiné podobě, které byly 

či budou poskytnuty zhotoviteli objednatelem nebo jeho jménem po dni uzavření této smlouvy, 

bude zhotovitel pokládat za neveřejné a bude s nimi nakládat v souladu  

s ustanoveními této smlouvy. Tyto informace budou mít smluvní režim, vztahující se na 

informace důvěrné ve smyslu § 504 NOZ, a musí být v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o 

ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

10.2. Neveřejné informace nezahrnují:  

10.2.1. informace, které se staly obecně dostupnými veřejnosti jinak než následkem jejich 

zpřístupnění přímo či nepřímo zhotovitelem nebo;  

10.2.2. informace, které zhotovitel získá jako informace nikoliv neveřejného charakteru  

z jiného zdroje než je objednatel nebo jeho poradci, a to za předpokladu, že takový zdroj 

není podle nejlepšího vědomí a svědomí zhotovitele vázán smlouvou o zachování 

neveřejné povahy příslušných informací nebo jinou povinností mlčenlivosti týkající se 

příslušných informací. 

10.3. Zhotovitel se zavazuje použít neveřejné informace výhradně v souvislosti s poskytováním 

sjednaných služeb objednateli. Zhotovitel se dále zavazuje, že on ani osoba, která je s ním přímo 

či nepřímo majetkově propojena ani jeho zástupce, zaměstnanec, zmocněnec, příkazce nebo jiná 

osoba, která byla zhotovitelem seznámena s neveřejnými informacemi, je nezpřístupní žádné 

třetí osobě s výjimkou případů, kdy:  

10.3.1. je zveřejnění neveřejné informace vyžadováno zákonem nebo jinými platnými právními 

předpisy nebo;  

10.3.2. kdy zveřejnění těchto neveřejných informací je vysloveně touto smlouvou povoleno 

nebo;  

10.3.3. v případě, kdy zveřejnění těchto neveřejných informací bude předem písemně 

odsouhlaseno objednatelem.  

10.4. Zhotovitel se zavazuje, že jeho zaměstnanci, konzultanti, zástupci a příkazci budou  

s neveřejnými informacemi zacházet náležitým způsobem a v souladu s touto smlouvou. 

10.5. Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu objednatele nezpřístupní nic z obsahu 

neveřejných informací a dále nařídí svým vedoucím zaměstnancům, zaměstnancům a svým 

poradcům, aby učinili totéž, pokud tak není stanoveno zákonem nebo soudním rozhodnutím. V 

takovém případě je zhotovitel povinen předložit objednateli písemné stanovisko svého právního 

zástupce, z něhož vyplývá, že zákon nebo soudní rozhodnutí sdělení obsahu neveřejných 

informací nebo jejich části skutečně vyžaduje, a projednat tuto záležitost  

s objednatelem. Zhotovitel se zavazuje, že v uvedeném případě vyvine maximální úsilí  

k tomu, aby zajistil, že se zveřejněnými neveřejnými informacemi bude stále zacházeno jako  

s neveřejnými informacemi obchodního charakteru, které nesmějí být dále sdělovány. 

10.6. V případě, že se zhotovitel, některý z jeho vedoucích zaměstnanců nebo zaměstnanců dozví, 

popřípadě bude mít důvodné podezření, že došlo k zpřístupnění neveřejných informací nebo 

jejich částí neoprávněné osobě, je povinen o tom neprodleně informovat objednatele. 

10.7. Zhotovitel se zavazuje, že neprodleně na žádost objednatele vrátí všechny písemné dokumenty 

obsahující neveřejné informace a jakékoliv další materiály obsahující nebo odvozující jakékoliv 

informace neveřejného charakteru, rovněž zajistí, že totéž učiní všechny další osoby, kterým 

byly neveřejné informace zhotovitelem zpřístupněny. Zhotovitel se zavazuje, že si  

v takovém případě neponechá žádné kopie, výpisy nebo jiné celkové nebo částečné reprodukce 

či záznamy těchto neveřejných informací. Všechny dokumenty, memoranda, poznámky a 
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ostatní písemnosti vyhotovené zhotovitelem nebo jinými osobami na základě neveřejných 

informací je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu zničit. Zhotovitel se výslovně zavazuje 

zničit materiály uložené v počítačích, textových editorech nebo jiných zařízeních obsahujících 

neveřejné informace. Toto zničení a odstranění materiálů bude objednateli písemně potvrzeno 

vedoucím zaměstnancem zhotovitele, který byl zničením a odstraněním materiálů pověřen. 

10.8. V případě porušení jakéhokoli ustanovení této smlouvy náleží objednateli náhrada škody, která 

může tímto porušením vzniknout. Zhotovitel prohlašuje a souhlasí s tím, že objednatel je v 

případě porušení ustanovení této smlouvy oprávněn domáhat se vydání předběžného opatření, 

jakož i jiného zatímního prostředku právní ochrany v případě hrozícího nebo skutečného 

porušení této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje nahradit náklady, které objednateli vzniknou v 

souvislosti s uplatňováním náhrady škody. 

10.9. V případě porušení jakéhokoliv ustanovení tohoto článku smlouvy vzniká objednateli nárok na 

zaplacení smluvní pokuty. Výše smluvní pokuty je stanovena na 50.000 Kč (slovy padesát tisíc 

korun českých) za každý jednotlivý prokázaný případ porušení povinnosti. Smluvní pokuta je 

splatná do 15 kalendářních dnů ode dne obdržení vyúčtování smluvní pokuty objednatelem. 

Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody. 

  

Jiná ujednání 
11.1. Při provádění díla je zhotovitel vázán pokyny objednatele. Objednatel i zhotovitel se zavazují 

průběžně vzájemně konzultovat odbornou problematiku předmětu smlouvy. Smluvní strany se 

dohodly na tom, že zhotovitel není oprávněn dílo, které je předmětem plnění této smlouvy, bez 

písemného souhlasu objednatele dále prodávat či s ním jinak nakládat. 

11.2. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla. K průběžným kontrolám 

provádění díla bude docházet na kontrolních dnech (§ 9 odst. 24 zákona). Tyto kontrolní dny je 

oprávněn svolávat objednatel 1x za měsíc. Zhotovitel je povinen se těchto kontrolních dnů 

zúčastnit a předložit ke kontrole doklady o provádění díla. 

11.3. Zhotovitel je povinen úzce spolupracovat především s obcemi a s orgány státní správy, které 

jsou specifikované v § 6 odst. 6 zákona a dále se sborem zástupců vlastníků, který je volen ve 

smyslu § 5 odst. 5 zákona, je-li zvolen. 

11.4. Zhotovitel je povinen po celou dobu zpracování díla provádět aktualizaci dat na základě 

aktuálních údajů katastru nemovitostí.  

11.5. Zhotovitel je podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a 

o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou 

povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s prověřováním 

hospodárného využití veřejných prostředků. 

11.6. Zhotovitel je povinen postupovat s odbornou péčí s přihlédnutím k nejnovějším poznatkům 

v oboru; nepoškozovat zájmy objednatele a jednat tak, aby činností zhotovitele byly co nejméně 

narušeny běžné činnosti objednatele. 

11.7. Zhotovitel je povinen nést až do okamžiku předání díla nebezpečí škody na zhotoveném díle. 

11.8. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně 

znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinni se o tomto bez zbytečného 

odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění této povinnosti 

zakládá právo na náhradu škody pro stranu, která se porušení smlouvy v tomto bodě nedopustila. 

11.9. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních 

ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě 

zavazují dodatkem nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením 

platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu 

ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných 

právních předpisů České republiky. 
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11.10. Zhotovitel prohlašuje, že je držitelem veškerých povolení a oprávnění, umožňující mu 

uskutečnit dílo dle této smlouvy. 

11.11. Zhotovitel tímto prohlašuje, že v době uzavření této smlouvy není v likvidaci a není vůči němu 

vedeno řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších 

předpisů a zavazuje se objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech o hrozícím 

úpadku, příp. o prohlášení úpadku jeho společnosti. 

11.12. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž 

předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě  

v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 1.000.000  Kč. Zhotovitel se zavazuje, 

že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde 

ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě. Při podpisu smlouvy o dílo 

zhotovitel předloží objednateli ověřenou kopii této smlouvy. 

11.13. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen kdykoliv později předložit doklad o úhradě 

pojistného, čímž bude prokázáno, že pojistné smlouvy uzavřené zhotovitelem jsou a zůstávají v 

platnosti a účinnosti po celou dobu trvání této smlouvy a záruční doby z ní vyplývající.  

11.14. Zhotovitel je povinen řádně a včas platit pojistné tak, aby pojistná smlouva dle této smlouvy či 

v souvislosti s ní byla platná po celou dobu provádění díla a v přiměřeném rozsahu i po dobu 

záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti 

neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 30 dnů uzavřít pojistnou smlouvu ve výše 

uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této smlouvy 

za podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit. 

11.15. V případě společné nabídky více dodavatelů, se kterými je uzavřena smlouva, je ustanovení čl. 

11.8., 11.9. a 11.10. platné pro všechny dodavatele. 

11.16. Zhotovitel se zavazuje nahradit vlastníkům, příp. oprávněným uživatelům pozemků újmu, která 

jim vznikla v důsledku činnosti zhotovitele v rámci pozemkové úpravy. Postup pro úhradu újmy 

musí být v souladu s § 6 odst. 10 zákona. 

11.17. Na plnění zakázky se nebude podílet poddodavatel zhotovitele. Pokud ano, pak prostřednictvím 

poddodavatele  nebudou plněny následující dílčí části uvedené v čl. III této smlouvy a příloze 

této smlouvy: 3.5.1. Vypracování PSZ a 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání 

pozemků (omezení subdodávek se netýká činností, které pro zhotovitele zajišťují osoby 

s příslušnými specializacemi (např. soudní znalec) nebo s autorizacemi dle zákona č. 360/1992 

Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů 

a techniků činných ve výstavbě). 

11.18. Plnění poddodávkou nad rámec uvedený v nabídce zhotovitele na veřejnou zakázku, která je 

předmětem této smlouvy, musí být předem s objednatelem projednáno, odsouhlaseno. 

Zhotovitel je povinen ve všech poddodavatelských smlouvách zajistit závazek poddodavatelů 

poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu, nezbytné informace týkající se 

poddodavatelských činností. V případě porušení tohoto ustanovení není objednatel povinen 

uhradit práce provedené poddodavatelem 

11.19. Každá změna poddodavatele musí být předem s objednatelem projednána a odsouhlasena 

11.20. Ke změně poddodavatelů či dalších osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel prokazoval 

jakoukoliv část kvalifikace v zadávacím řízení vedoucí k uzavření této smlouvy, je zhotovitel 

oprávněn po písemném odsouhlasení ze strany objednatele a za předpokladu, že každý náhradní 

poddodavatel či osoba bude splňovat požadovanou část kvalifikace jako poddodavatel či osoba 

předchozí, a to ve stejném nebo větším rozsahu. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci 

minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení 

11.21. V případě, že návrh pozemkových úprav bude ověřovat více fyzických osob, které jsou držiteli 

úředního oprávnění (§ 18 zákona), je třeba konkrétně vymezit, která z oprávněných osob bude 

ověřovat příslušnou část dokumentace (nevztahuje se na geodetické práce). 
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Závěrečná ustanovení 
12.1. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními 

NOZ. 

12.2. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech  stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve 

dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.  

12.3. Smlouva může být měněna pouze na základě písemných číslovaných dodatků podepsaných 

oběma smluvními stranami. 

12.4. V případě změny v označení smluvních stran, změn pověřených / oprávněných osob, 

statutárních orgánů a dalších údajů uvedených v označení smluvních stran a osob oprávněných 

k jednání z této smlouvy, nepoužije se ustanovení v předchozí větě tohoto článku. Ke změně 

těchto údajů, postačuje oznámení druhé smluvní straně ve formě doporučeného dopisu 

s doručenkou nebo prostřednictvím datové schránky (dále jako „dopis“). K tomuto dopisu musí 

být přiložena ověřená listina nebo plná moc, dokládající oznamovanou změnu údajů. 

Ustanovení tohoto článku se použije i v případě změny právní formy některé ze smluvních stran, 

zániku smluvní strany s likvidací nebo bez likvidace, kdy práva a povinnosti podle obecně 

závazných právních předpisů přechází na právního nástupce smluvní strany. Tento článek 

neplatí pro změny bankovního spojení, které musí být vždy oznámeny s předstihem tak, aby byl 

uzavřen mezi smluvními stranami příslušný písemný dodatek k této smlouvě. Oznámení o 

změně bankovního spojení je třeba zaslat ve formě žádosti na provedení změny nebo doplnění 

bankovního spojení prostřednictvím provozovatele poštovních služeb/ datové schránky 

Zhotovitele do datové schránky objednatele. 

12.5. Závazky za plnění této smlouvy přecházejí v případě transformace zhotovitele nebo objednatele 

na jejich právní nástupce. 

12.6. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami. 

12.7. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 

340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 

a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu včetně všech případných dohod, 

kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru 

smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k 

uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel. 

12.8. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění této Smlouvy ani jejich dodatků, k tomuto článku 

Smlouvy se nepřihlíží.  

12.9. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel jako povinný subjekt musí na žádost poskytnout 

informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 

pozdějších předpisů, a to zejména informace týkající se identifikace Smluvních stran, informace 

o ceně plnění a rámcovou informaci o předmětu plnění Smlouvy. Informace poskytnuté v 

souladu s citovaným zákonem nelze považovat za porušení závazku mlčenlivosti o důvěrných 

informacích dle § 1730 odst. 2 občanského zákoníku. 

12.10. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si smlouvu přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále 

prohlašují, že smlouva nebyla sepsána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz 

své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy. 

 

V Olomouci dne 06.02.2017 

 

V Brně dne 

 

Za objednatele:  Za zhotovitele: 
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JUDr. Roman Brnčal, LL.M. 

ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj 

 

 

Ing. Martin Malec, předseda představenstva  

Příloha:  Položkový výkaz činností 

 

 


