
 č. objednatele: 342-2013-521101 

 č. zhotovitele: 1/2013 

 

 

DODATEK č. 7 
ke smlouvě o dílo č. objednatele: 342-2013-521101 a č. zhotovitele: 1/2013, uzavřené dne 5. 9. 2013 

 

KOMPLEXNÍ POZEMKOVÁ ÚPRAVA V K. Ú. VŠECHOVICE 

 

 

Smluvní strany: 

 

O b j e d n a t e l :          ČR – Státní pozemkový úřad, 

Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj 

se sídlem:            Blanická 383/1, 779 00 Olomouc 

zastoupen: JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem 

KPÚ pro Olomoucký kraj  

Doručovací adresa:         Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, 

               Pobočka Přerov 

               Wurmova 606/2, 750 02 Přerov 

E-mail:             prerov.pk@spucr.cz 

V tech. záležitostech oprávněn jednat: Ing. Svatava Volková, vedoucí Pobočky Přerov 

Ing. Dalibor Hanzal, Ing. Bc. Erik Gajdošík 

Bankovní spojení:          Česká národní banka 

Číslo účtu:             3723001/0710 

IČ/DIČ:              01312774/CZ01312774 

dále jen „objednatel“ 

a      

    

Z h o t o v i t e l :  

Sdružení obchodních společností a fyzické osoby:   

Vedoucí člen sdružení: Hanousek s.r.o. 

Sídlo: Barákova 2745/41, 796 01Prostějov 

IČ/DIČ: 29186404/ CZ29186404 

 GEOMETRA OPAVA, spol. s r.o. 

Sídlo: Beethovenova 179/2, 746 01 Opava 

IČ/DIČ: 42864445/ CZ42864445 

 Ing. František Hanousek       

Sídlo: K mlýnu  446/20, 798 02 Mostkovice  

IČ/DIČ: 10078479/ CZ440308449         

Zastoupený:  Ing. Františkem Hanouskem, na základě smlouvy 

o sdružení  ze dne 18. 6. 2013 

Ve smluv. záležitostech oprávněn jednat: Ing. František Hanousek 

V tech. záležitostech oprávněn jednat: Ing. Miroslav Lošťák 

Bankovní spojení:  ČSOB a.s., pobočka Prostějov       

Číslo účtu: 231956210/0300           

    

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS Brno, oddíl C, vložka 64090. 

dále jen “zhotovitel“ 
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Čl. I. 

 

Předmět dodatku 
 

Předmětem dodatku č. 1 je změna termínu ukončení u těchto dílčích částí:  

 

 1. 4. Dokumentace ke změně katastrální hranice z 31. 3. 2017 na 31. 5. 2017 

 2. 4. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků z 28. 2. 2017 na 30. 4. 2017 

 2. 5. Kompletní dokumentace návrhu KoPÚ z 31. 3. 2017 na 31. 5. 2017 

 

Odůvodnění:  

Z důvodu provedené aktualizace BPEJ v k.ú. Všechovice se výrazně zkomplikoval návrh 

nového uspořádání pozemků. Je nutné projednat návrh nového uspořádání pozemků 

největších vlastníků - velkých zemědělských subjektů, kteří požadují scelení do větších celků 

tak, aby bylo umožněno racionální hospodaření na nově navržených pozemcích. S návrhem 

nového uspořádání pozemků souvisí i změna katastrální hranice mezi k.ú. Všechovice a k.ú. 

Provodovice. Pro změnu katastrální hranice je kromě souhlasu dotčených obcí vyžadován i 

souhlas vlastníků pozemků, tento souhlas bude doložen odsouhlaseným návrhem nového 

uspořádání pozemků, je tedy nutné změnit termín ukončení i u této dílčí části.  

 
Na základě uvedených skutečností shledal objednatel důvod změny termínů ukončení výše uvedených 

dílčích částí za opodstatněný. 

 

 

Čl. II. 

 

Závěrečná ustanovení 

 

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele: 342-2013-521101 a č. zhotovitele: 1/2013, 

uzavřené dne 5. 9. 2013 a jejích dodatků č. 1 až 6 se nemění. 

 

Dodatek č. 7 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro 

objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu. 

Tabulka „Výpočet nabídkové ceny a časový harmonogram prací“ s vyznačením změn je 

nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku. 

Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují 

své podpisy. 

 

V Olomouci dne: 13.3.2017 V Prostějově dne: 3. 3. 2017 

 

Za objednatele:  Za zhotovitele: 

 

 

 

 

………………………………. ………………………………. 

JUDr. Roman Brnčal, LL.M.,  Ing. František Hanousek 

ředitel Krajského pozemkového  jednatel společnosti 

úřadu pro Olomoucký kraj 


