
Příloha č.2 k dodatku č.2 smlouvy o dílo č.j.1244-2015-537208, uzavřené dne 10.11.2015  

 

Smluvní strany se dohodly na úpravě rozsahu díla od dílčího fakturačního celku 3.1.5. 

Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků: zvětšení obvodu komplexní pozemkové 

úpravy o 1 ha a to z původních 226 ha na upravených 227 ha dle přílohy č.1 ke smlouvě o 

dílo  č.j. 1244-2015-537208 následovně : 

 

Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků  

- zvýšení MJ z 226 ha na 227 ha – zpřesnění na základě skutečnosti, upravení obvodu 

vzhledem k zpřístupnění pozemků 

 

Vypracování plánu společných zařízení  

- zvýšení MJ z 226 ha na 227 ha – zpřesnění na základě skutečnosti 

 

Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků  

- zvýšení MJ z 226 ha na 227 ha – zpřesnění na základě skutečnosti 

 

Mapové dílo  

- zvýšení MJ z 226 ha na 227 ha – zpřesnění na základě skutečnosti 

 

 

V Mladé Boleslavi dne :                          V Praze dne:   

Za objednatele:      Za zhotovitele : 

 

 

 

……………………………….                                    …………………………….. 

Mgr. Roman Hanzík                             Ing. Jan Šafář 

vedoucí Pobočky Mladá Boleslav                                jednatel f. GEOPROGRES, spol. s r.o. 

   

 


