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Dodatek �. 1 

ke SMLOUV�  O DÍLO

uzav�ené 
podle § 2586 a násl. zákona �. 89/2012 Sb., ob�anský zákoník 

(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami 

Objednatel: �eská republika - Státní pozemkový ú�ad, 
Krajský pozemkový ú�ad pro Moravskoslezský 
kraj 

sídlo: Libušina 502/5, 702 00 Ostrava  
zastoupen: zástupcem �editele Krajského pozemkového ú�adu 

pro Moravskoslezský kraj Ing. Bohumilem 
Dolanským 

ve smluvních záležitostech oprávn�n jednat: Ing. Bohumil Dolanský, zástupce �editele 
v technických záležitostech oprávn�n jednat:  
Adresa: Krajský pozemkový ú�ad pro Moravskoslezský

 kraj, 
                                                Pobo�ka Frýdek-Místek, 4. kv�tna 217,  

                           738 01 Frýdek-Místek 
Telefon:  
E-mail: frydek.pk@spucr.cz   
ID DS: z49per3 
Bankovní spojení:  
�íslo ú�tu:  
I�: 01312774       
DI�: CZ 01312774 - není plátcem DPH  

dále jen „objednatel“    

Zhotovitel: EKOTOXA s.r.o. za spole�nost „EKOTOXA-
GEOPORT“ 

sídlo: Brno – �erná Pole, Fišova 403/7, PS� 602 00 
zastoupen: jednatelem spole�nosti Dr. Ing. Ji�ím Vrublem 
ve smluvních záležitostech oprávn�n jednat: Dr. Ing. Ji�í Vrubel 
v technických záležitostech oprávn�n jednat:  
Telefon:  
E-mail:  
ID DS: rdb3fk8 
Bankovní spojení:  
�íslo ú�tu:  
I�: 64608531 
DI�: CZ64608531 
Spole�nost je zapsaná v obchodním rejst�íku  
vedeném: u Krajského soudu v Brn�, oddíl C, vložka 54335 
Osoba odpov�dná (ú�edn� oprávn�ná)  
za zpracování návrhu KoPÚ:  

dále jen „zhotovitel“. 
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Smluvní strany uzav�ely níže uvedeného dne, m�síce a roku tento dodatek ke smlouv� o dílo. 

�l. I. 

P�edm�t a d�vod dodatku 
1.1. P�edm�tem dodatku je:

1.1.1. navýšení po�tu m�rných jednotek u �ásti 3.1.4. Studie odtokových pom�r� z 2000 
na 2558 MJ, tj. navýšení o 558 MJ.  

1.1.2. ze strany objednatele zm�na osoby zástupce a osoby oprávn�né jednat ve smluvních 
záležitostech z Ing. Aleše Uvíry na Ing. Bohumila Dolanského. 

1.2. D�vodem zm�ny 1.1.1. je skute�nost, že pro p�esné zpracování studie odtokových pom�r�
je nutno rozší�it rozlohu zpracovávaného odtokového území tak, aby se shodovalo 
s hydrologickým odtokovým územím vymezeným na podkladu povodí IV. �ádu.  

�l. II. 

Záv�re�ná ustanovení 

2.1. Dodatek �. 1 ke smlouv� o dílo je vyhotoven ve �ty�ech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních 
pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu. 

2.2. Dodatek �. 1 ke smlouv� o dílo nabývá platnosti a ú�innosti dnem jeho podpisu smluvními 
stranami.  

2.3. Smluvní strany prohlašují, že obsah p�vodní smlouvy o dílo z�stává v dalších �ástech beze 
zm�n.  

2.4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek ke smlouv� o dílo p�e�etli a že souhlasí s jeho 
obsahem, dále prohlašují, že dodatek ke smlouv� o dílo nebyl sepsán v tísni ani za jinak 
nápadn� nevýhodných podmínek. Na d�kaz toho p�ipojují své podpisy. 

V Ostrav� dne 14. 3. 2017  V Opav� dne 21. 3. 2017 

Za objednatele: Za zhotovitele: 

…………………………… ……………………… 
Ing. Bohumil Dolanský Dr. Ing. Ji�í Vrubel 
zástupce �editele Krajského pozemkového  jednatel spole�nosti EKOTOXA s.r.o., 
ú�adu pro Moravskoslezský kraj  vedoucího spole�níka smlouvy o 

sdružení do    spole�nosti „EKOTOXA-
GEOPORT“ 

P�íloha: 
Položkový výkaz �inností 
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Položkový výkaz �inností - P�íloha k dodatku �. 1 Smlouvy o dílo - KoPÚ Palkovice

Hlavní  celek / díl�í �ást MJ Po�et MJ
Cena za MJ bez

DPH v K�
Cena bez DPH
celkem v K�

Termín 
ukon�ení

3.1. P�ípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 38 750 28 500

Dopln�ní stávajícího bodového pole bod 8 2 500 20 000

Podrobné m��ení polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 
trvalé porosty

ha 740 500 370 000

Podrobné m��ení polohopisu v obvodu KoPÚ v 
trvalých porostech

ha 210 650 136 500

Zjiš�ování hranic obvod� KoPÚ, geometrický plán pro 
stanovení obvod� KoPÚ, p�edepsaná stabilizace dle 
vyhl. �. 357/2013 Sb.

 100 bm 520 1 000 520 000

Zjiš�ování hranic pozemk� ne�ešených dle § 2 zákona  100 bm 82 1 350 110 700

Vyhotovení podklad� pro p�ípadnou zm�nu katastrální 
hranice 

100 bm 4 0 0 30.11.2017

Rozbor sou�asného stavu                      ha 950 260 247 000

Studie odtokových pom�r� ha 2558 60 153 480

3.1.5. Dokumentace k soupisu nárok� vlastník� pozemk� ha 950 315 299 250 30.4.2018

1 885 430 30.4.2018

3.2. Návrhové práce

3.2.1. Vypracování plánu spole�ných za�ízení ha 950 480 456 000

3.2.1.1.
Výškopisné zam��ení zájmového území v obvodu 
KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty

ha 60 900 54 000

3.2.1.2.
Pot�ebné podélné profily, p�í�né �ezy a podrobné 
situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 
záboru p�dy stavbami

100 bm 110 650 71 500

3.2.1.3.
Pot�ebné podélné profily, p�í�né �ezy a podrobné 
situace vodohospodá�ských staveb PSZ pro stanovení 
plochy záboru p�dy stavbami

100 bm 24 900 21 600

3.2.2.
Vypracování návrhu nového uspo�ádání pozemk� k 
vystavení dle §11 odst. 1 zákona

ha 950 690 655 500 31. 3. 2020

3.2.3. P�edložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 1) 20 000 40 000
do 1 m�síce od 

výzvy zadavatele

1 298 600

3.3 Mapové dílo ha 950 470 446 500 
do 3 m�síc�
nabytí PM 

1.rozhodnutí

446 500

3.4. Vyty�ení pozemk� dle zapsané DKM 100 bm 900 250 225 000

nejpozd�ji do 
30.9. roku 

následujícího po 
roce v n�mž 

došlo k zápisu 
KoPÚ do 
katastru 

nemovitostí 

    Vyty�ení pozemk� dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v K� 225 000

Rekapitulace hlavních faktura�ních celk�

3.1.4. 30.11.2017

30.11.20173.1.1.

Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v K�

   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v K�

3.1.2. 30.11.2017

P�ípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v K�

3.1.3

31.3.2019

30.11.2017
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1 885 430 K�

1 298 600 K�

446 500 K�

225 000 K�

3 855 530 K�

809 661 K�

4 665 191 K�

1) V p�ípad�, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ �ešena dodatkem k SoD.

2) Závazné termíny pln�ní díl�ích �ástí budou stanoveny zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v zadávací dokumentaci.

1. P�ípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v K�

 V Opav� dne 

…………………………………………

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v K�

4. Vytý�ení pozemk� dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v K�

Celková cena bez DPH v K�

V Ostrav� dne             

DPH  21% v K�

Celková cena díla v�etn� DPH v K�

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v K�

zástupce �editele Krajského pozemkového ú�adu pro 
Moravskoslezský kraj

jednatel spole�nosti EKOTOXA s.r.o., vedoucího 
spole�níka smlouvy o sdružení do spole�nosti "EKOTOXA-
GEOPORT"

Ing. Bohumil Dolanský Dr. Ing. Ji�í Vrubel

Za objednatele: Za zhotovitele:

…………………………………………………………………….
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