
Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Divišovice u Děpoltic

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín 

ukončení

3.1. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 30 1 000 30 000

Doplnění stávajícího bodového pole bod 0 1 500 0

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 

trvalé porosty
ha 191 500 95 500

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých 

porostech
ha 206 500 103 000

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 95 1 300 123 500

Vícepráce - Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, 

geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, 

předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.

100 bm 28 1 300 36 400

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 107 1 200 128 400

Méněpráce - Zjišťování hranic pozemků neřešených dle 

§ 2 zákona
 100 bm -9 1 200 -10 800

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální 

hranice 
100 bm 0 3 000 0

Vícepráce - Vyhotovení podkladů pro případnou změnu 

katastrální hranice 
100 bm 20 3 000 60 000

Rozbor současného stavu                      ha 397 500 198 500

Méněpráce - Rozbor současného stavu                      ha -10 500 -5 000

Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 397 600 238 200

Méněpráce - Dokumentace k soupisu nároků vlastníků 

pozemků
ha -10 600 -6 000

991 700 31. 03. 2018

3.2. Návrhové práce

Vypracování plánu společných zařízení ha 191 1 000 191 000

Méněpráce - Vypracování plánu společných zařízení ha -3 1 000 -3 000

3.2.1.1.
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ 

v trvalých a mimo trvalé porosty 
ha 2 1 000 2 000

3.2.1.2.

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami 

100 bm 16 400 6 400

3.2.1.3.

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami 

100 bm 1 400 400

Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle §11 odst. 1 zákona
ha 191 1 000 191 000

Méněpráce - Vypracování návrhu nového uspořádání 

pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona
ha -3 1 000 -3 000

3.2.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 1) 2 10 000 20 000
do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

404 800

Mapové dílo ha 397 300 119 100

Méněpráce - Mapové dílo ha -10 300 -3 000

116 100

3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 100 bm 213 400 85 200

nejpozději do 

30.9. roku 

následujícího po 

roce v němž došlo 

k zápisu KoPÚ do 

katastru 

nemovitostí 

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč 85 200

30. 09. 2017

28. 02. 2018

31. 03. 2018

3.2.2.

3.2.1.

3.3

do 3 měsíců 

nabytí PM 

1.rozhodnutí

28.02.2019

28. 02. 20173.1.1.

   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

3.1.2. 28. 02. 2017

Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč

3.1.3

31. 10. 2018

3.1.4.

3.1.5.

30. 09. 2017

30. 09. 2017

Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

č.j.: SPU 150610/2017



vedoucí Pobočky Klatovy

Státní pozemkový úřad

1) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.

Ing. Vendula Valentová

Za objednatele: Za zhotovitele:

…………………………………………………………………….

404 800 Kč

116 100 Kč

85 200 Kč

1 597 800 Kč

335 538 Kč

1 933 338 Kč

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

 V Českých Budějovicích dne 31. 03. 2017 

…………………………………………

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

V Klatovech dne 30. 03. 2017          

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

Ing. Zbyněk Weber

991 700 Kč

jednatelka společnosti TRAVAL, s.r.o.

č.j.: SPU 150610/2017


