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D O D A T E K č. 2 
ke smlouvě o dílo na provedení díla s názvem:  

Realizace společných zařízení v k.ú. Medlov – I. etapa 

 

Smluvní strany 

 

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro 

Olomoucký kraj 

Sídlo:      Blanická 383/1, 779 00 Olomouc 
 
zastoupený:  JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem  Krajského pozemkového úřadu pro 

Olomoucký kraj 
 
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: JUDr. Roman Brnčal, LL.M., ředitel  
 
v technických záležitostech oprávněn jednat:  
     Ing. Kateřina Neumanová, vedoucí Pobočky Olomouc
     Ing. Michal Malý, odborný rada Pobočky Olomouc 
Tel.: +420 724 736 356 (Ing. Malý)    
E-mail: m.maly@spucr.cz 
ID DS: z49per3 
Bankovní spojení: ČNB   
Číslo účtu: 3723001/0710 
IČO: 01312774                                                                  
DIČ: není plátcem DPH  
(dále jen „objednatel“) 

 

a 

Zhotovitel:                                                      SWIETELSKY stavební s.r.o. 

OZ : SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA  

Sídlo: Jahodová ulice 60, 620 00 Brno 

zastoupený:                                                Bc. Vladimírem Lesovským, vedoucím OZ DS            

MORAVA 

zastoupení ve věcech smluvních :  Ing. Jakub Hříva a Ing. Vlastimil Peštál, na základě 

plné moci 

tel./fax:           587 435 657 / 658 

e-mail:                                                          office-olomouc@swietelsky.cz 

ID DS: amx5p38 

v technických záležitostech je oprávněn jednat:  Ing. Jakub Hříva, AO – v oboru DS    

tel./fax:                                                     587 435 657 / 658   

e-mail:  j.hriva@swietelsky.cz 

bankovní spojení:    ČSOB   

číslo účtu:    212269343/0300    

IČO:    480 35 599   

DIČ:    CZ 48035599 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl 

C,  vložka 8032  

(dále jen „zhotovitel“) 
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uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č.2 ke smlouvě o dílo na provedení díla 

s názvem: „Realizace společných zařízení v k.ú. Medlov – I. etapa“. 

 

 
Čl. I  Předmět 

  
Předmětem uzavřeného Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo je nepodstatná změna hodnoty závazku ze 

smlouvy, a to provedení záchranného archeologického výzkumu - vícepráce, které vznikly v průběhu 

realizace stavby  u stavebního objektu SO03 – Polní cesta HC4b. 

 
Potřeba víceprací vznikla zjištěním archeologického nálezu v rámci předběžného záchranného 
archeologického výzkumu, který provedlo Archeologickým centrem Olomouc. Na základě učiněného 
nálezu je třeba zajistit záchranný archeologický výzkum v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb., o státní 
památkové péči v platném znění, s níže uvedeným rozsahem.     

   

Profese / hod. sazba (Kč) Počet hodin Počet Součet hodin Částka 

Archeolog 460 8 1 8 3 680 Kč 

Technik 280 8 2 16 4 480 Kč 

Archeolog 460 8 1 8 3 680 Kč 

Technik 280 8 2 16 4 480 Kč 

Dělník 150 8 1 8 1 200 Kč 

Archeolog 460 8 1 8 3 680 Kč 

Technik 280 8 1 8 2 240 Kč 

Technik 280 6 1 6 1 680 Kč 

Dělník 150 8 4 32 4 800 Kč 

Archeolog 460 8 1 8 3 680 Kč 

Antropolog 460 8 1 8 3 680 Kč 

Technik 280 8 1 8 2 240 Kč 

Dělník 150 8 5 40 6 000 Kč 

Archeolog 460 8 1 8 3 680 Kč 

Antropolog 460 8 1 8 3 680 Kč 

Technik 280 8 1 8 2 240 Kč 

Technik 280 3 1 3 840 Kč 

Dělník 150 8 4 32 4 800 Kč 

Celková částka (bez DPH, DPH - 21%): 60 760 Kč 

         
Výše uvedené vícepráce představují nepodstatnou změnu hodnoty závazku ze smlouvy a dodatek č. 2 

je uzavřen v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 

 
Čl. II Cena díla 

 
Dodatkem č.2 se mění ustanovení článku III. Cena za dílo, bod 4: 

 
Původní cena díla: 

 
Celková cena díla bez DPH         13 399 945,- Kč 
DPH 21%           2 813 988,- Kč 
Celková cena včetně DPH       16 213 933,- Kč 
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se mění takto: 
 

Celková cena díla bez DPH    13 460 705,- Kč 
DPH 21%          2 826 748,- Kč 
Celková cena včetně DPH    16 287 453,- Kč 

 

 

 
Čl. III  Závěrečná ustanovení 

 
1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. sml. objednatele: 1268-2016-521101, č. sml. zhotovitele: 

S17- 036-0063, uzavřené dne 27. 9. 2016, ve znění dodatku č. 1 uzavřeného dne 25. 11. 2016 se 

nemění a zůstávají nadále v platnosti. 

2. Tento dodatek ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti podpisem oprávněných zástupců obou 

smluvních stran. 

3. Dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel. Každý z nich má 

povahu originálu. 

4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své 

podpisy. 

 
 

 

V Olomouci dne 13. 4. 2017 V Olomouci dne ………………. 
 
 
 
 
 
 
 

 

…………………………………… …………………………………… 
                 objednatel                    zhotovitel 

    JUDr. Roman Brnčal, LL.M.       Ing. Jakub Hříva          Ing. Vlastimil Peštál 
 ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj  ředitel obl. Olomouc      technik odd. přípravy 

                  na základě plné moci 
 

 

 


