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D O D A T E K č. 3 
ke smlouvě o dílo na provedení díla s názvem:  

Realizace společných zařízení v k.ú. Medlov – I. etapa 

 

Smluvní strany 

 

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro 

Olomoucký kraj 

Sídlo:      Blanická 383/1, 779 00 Olomouc 
 
zastoupený:  JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem  Krajského pozemkového úřadu pro 

Olomoucký kraj 
 
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  JUDr. Roman Brnčal, LL.M., ředitel  
 
v technických záležitostech oprávněn jednat:  Ing. Jarmila Tichá, vedoucí Pobočky Olomouc
      Ing. Michal Malý, odborný rada Pobočky Olomouc 
Tel.: +420 724 736 356 (Ing. Malý)    
E-mail: m.maly@spucr.cz 
ID DS: z49per3 
Bankovní spojení: ČNB   
Číslo účtu: 3723001/0710 
IČO: 01312774                                                                  
DIČ: není plátcem DPH  
(dále jen „objednatel“) 

 

a 

Zhotovitel:                                                      SWIETELSKY stavební s.r.o. 

OZ : SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA  

Sídlo: Jahodová ulice 60, 620 00 Brno 

zastoupený:                                                Bc. Vladimírem Lesovským, vedoucím OZ DS            

MORAVA 

zastoupení ve věcech smluvních :  Ing. Jakub Hříva a Ing. Vlastimil Peštál, na základě 

plné moci 

tel./fax:           587 435 657 / 658 

e-mail:                                                          office-olomouc@swietelsky.cz 

ID DS: amx5p38 

v technických záležitostech je oprávněn jednat:  Ing. Jakub Hříva, AO – v oboru DS    

tel./fax:                                                     587 435 657 / 658   

e-mail: j.hriva@swietelsky.cz 

bankovní spojení:    ČSOB   

číslo účtu:    212269343/0300    

IČO:    480 35 599   

DIČ:    CZ 48035599 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl 

C,  vložka 8032  

(dále jen „zhotovitel“) 
 



Č.j. objednatele:1268-2016-521101 
                                                                                                                                                           Č.j. zhotovitele: S17-036-0063  

2/2 

 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č.3 ke smlouvě o dílo na provedení díla 

s názvem: „Realizace společných zařízení v k.ú. Medlov – I. etapa“. 

 

 
Čl. I  Předmět dodatku 

  
1. Předmětem uzavřeného Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo je změna termínů – doby plnění díla 

uvedených v článku V., bodu 5 smlouvy o dílo, a to takto: 

 
c. Termín dokončení stavebních prací a vysazení zeleně: se mění z původního termínu  

31. 10. 2017 na nový termín 23. 6. 2017 

 

d. Termín předání a převzetí díla: (protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)                

se mění z původního 7. 11. 2017 na nový termín 30. 6. 2017 

 
 

e. Termín předání a převzetí provedené 3-leté následné údržby: se mění z původního termínu 

31. 10. 2020   na nový termín 30. 6. 2020 

 

 
2. Změna osoby zastupující objednatele v technických záležitostech 

 
Osobou oprávněnou jednat za objednatele v technických záležitostech je vedoucí Pobočky Olomouc 
Ing. Jarmila Tichá. 

 
 

Čl. II  Závěrečná ustanovení 

 
1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. sml. objednatele: 1268-2016-521101, č. sml. zhotovitele: 

S17- 036-0063, uzavřené dne 27. 9. 2016, ve znění dodatku č. 1 uzavřeného dne 25. 11. 2016 a 

dodatku č. 2 uzavřeného dne 13. 4. 2017 se nemění a zůstávají nadále v platnosti. 

2. Tento dodatek ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti podpisem oprávněných zástupců obou 

smluvních stran. 

3. Dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel. Každý z nich má 

povahu originálu. 

4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své 

podpisy. 

 

V Olomouci dne 6. 6. 2017 V Olomouci dne 1. 6. 2017 
 
 
 
 
 
 
 

 

…………………………………… …………………………………… 
                 objednatel                    zhotovitel 

    JUDr. Roman Brnčal, LL.M.       Ing. Jakub Hříva          Ing. Vlastimil Peštál 
 ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj  ředitel obl. Olomouc      technik odd. přípravy 

                  na základě plné moci 
 

 


