
 č. objednatele č. 1: 952-2015-521101 

 č. objednatele č. 2: 03PT-002397 
 č. zhotovitele: 4-201/KPU 

 

DODATEK č. 3 

ke smlouvě o dílo č. objednatele č.1 952-2015-521101, č. objednatele č.2 03PT-002397, číslo 

smlouvy zhotovitele 4-2015/KPÚ ze dne 23.10.2015 

Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Lýsky 

  

Objednatel č. 1: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský 

pozemkový úřad pro Olomoucký kraj 

Adresa: Blanická 383/1, 779 00 Olomouc 

Fakturační adresa:                                               Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 

130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774 

zastoupený: JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem KPÚ 

pro Olomoucký kraj 

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: JUDr. Roman Brnčal, LL.M. 

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Svatava Volková, vedoucí Pobočky Přerov 

 Ing. Dalibor Hanzal, Ing. Hana Sieglová odborní 

referenti Pobočky Přerov 

Adresa: Wurmova 606/2, 750 02 Přerov      

Tel.: +420 724574136, +420 724574135    

E-mail: prerov.pk@spucr.cz  

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: ČNB   

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČ: 01312774                                                                  

DIČ: není plátcem DPH  

dále jen „objednatel č. 1“ 

 

Objednatel č.2: Ředitelství silnic a dálnic ČR 

Sídlo: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle 

jež zastupuje: Mgr. David Fiala, ředitel Závodu Brno  

kontaktní adresa:  Šumavská 525/33, 602 00 Brno 

ve věcech smluvních: Mgr. Andrea Chmelová 

v technických záležitostech: Ing. Bc. Vladimír Svoboda 

Bankovní spojení: ČNB  

Číslo účtu: 20001-15937031/0710 

IČ/DIČ: 65993390/CZ65993390 

dále jen „objednatel č.2“ 

  

Zhotovitel:  "ORIS" spol. s r.o.  

sídlo: Mišákova 280/44, 77900 Olomouc  

zastoupený jednatelem  Ing. Lenkou Sedlákovou 

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:       Ing. Lenka Sedláková     

v technických záležitostech oprávněn jednat:       Petr Machala 

Tel.:                                      0420585757120 
E-mail:                                                            sedlakova@oris-olomouc.cz 

mailto:prerov.pk@spucr.cz


  

 
 

ID DS: 8dsrqkn 

Bankovní spojení:                                            Raiffaisen BANK-Olomouc  

Číslo účtu:                                                    1025500073/5500 
IČ :                                                                42767661    
DIČ:                                                                     CZ42767661 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, pod č.j 

1988 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: Petr Machala 
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu 
KoPÚ a vytýčení pozemků: Ing. Pavla Hamouzová 

dále jen „zhotovitel“. 

 
Čl. I. 

Předmět dodatku 

1. Předmětem dodatku č. 3 je snížení počtu měrných jednotek u dílčí části: 

3.2.1.1. Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků 

- sonda do hl. 1m z původních 10 MJ (sonda) na 0 MJ 

Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření - sonda 

do hl. 3m z původních 10 MJ (sonda) na o MJ. 

Celková cena méněprací činí 24 000 Kč bez DPH. 

Na základě průzkumu území, konzultace se sborem zástupců a zástupcem Pobočky Přerov nebyly 

navrženy žádné nové polní cesty ani žádná vodohospodářská opatření, bylo ustoupeno od provedení 

předběžného inženýrsko – geologického průzkumu - dílčí části 3.2.1.1.  

2. Změna bankovního spojení a čísla účtu u objednatele č. 2 

Nově u objednatele č. 2 bude účet č. 20001-15937031/0710 u ČNB. 
 
 
 

Čl. II 
Cena za provedení díla 

 
Cena za provedení díla uvedená v čl. VI., bodě 6.1. smlouvy o dílo se mění takto: 
 

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH 544 300 Kč 

2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH 332 400 Kč 

3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH 71 400 Kč 

4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM  10 000 Kč 

Celková cena díla bez DPH 958 100 Kč 

DPH 21% 201 201 Kč 

CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH 1 159 301 Kč 

 
Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku. 
 



  

 
 

 
Čl. III. 

Závěrečná ustanovení 

 
V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele č.1 952-2015-521101, č. objednatele č.2 03PT-

002397 a číslo smlouvy zhotovitele 4-2015/KPÚ ze dne 23. 10. 2015, ve znění dodatku č. 1 a 2 nemění. 

Dodatek č. 3 je vyhotoven v šesti stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro každého objednatele a ve 
dvou vyhotoveních pro zhotovitele, každý z nich má váhu originálu.  

Objednatelé i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 2 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz 
toho připojují své podpisy. 

 

 

 
V Olomouci dne: 29. 5. 2017 V  Brně dne: 15. 6. 2017 
 
Za objednatele č. 1:  Za objednatele č. 2: 
 
 
 
 
 
………………………………. ………………………………. 
JUDr. Roman Brnčal, LL.M.,  Mgr. David Fiala 
ředitel Krajského pozemkového  ředitel Závodu Brno 
úřadu pro Olomoucký kraj 
 

Za zhotovitele: 

 

 
 
……………………………….. 
Ing. Lenka Sedláková, jednatel 
 


