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Dodatek č. 1 
 

ke smlouvě o dílo č.: 14-2016-504201 ze dne 15.1.2016 (dále jen „smlouva“) spočívající ve vypracování 

návrhu komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Lisov, (soutěžené pod názvem „Komplexní pozemkové 

úpravy v k.ú. Honezovice, Hradišťany a Lisov“), (dále jen „KoPÚ“) včetně nezbytných geodetických 

prací ve třídě přesnosti určené pro obnovu katastrálního operátu novým mapováním – kód kvality je dán 

přesností měření a vyhotovení veškeré dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru 

nemovitostí a jako nezbytný podklad pro územní plánování, uzavřené mezi 

 

mezi smluvními stranami 

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský 

pozemkový úřad KPÚ pro Plzeňský kraj  

 

Fakturační adresa:                                               Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 

130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774 

 

 

zastoupený: Ing. Jiřím Papežem, ředitelem KPÚ pro Plzeňský 

kraj 

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj 

 tel: xxxxx 

 e-mail: xxxxx 

v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxx, samostatný odborný referent Pobočky Plzeň 

 tel: xxxxx 

 e-mail: xxxxx 

 

Adresa: Nerudova 2672/35, 301 00 Plzeň  

    

ID DS: z49per3 

 

Bankovní spojení: xxxxx  

Číslo účtu: xxxxx 

IČ: 01312774                                                                  

DIČ: není plátcem DPH  

dále jen „objednatel“    

Zhotovitel: Sdružení firem allGEO – Ing. Lubor Pekarský

 s.r.o. a AGERIS s.r.o. 

Reprezentant sdružení:                                              allGEO – Ing. Lubor Pekarský s.r.o. 

sídlo: Radobyčická 729/10, 301 00 Plzeň 

zastoupený: Ing. Luborem Pekarským, jednatelem –    

                                                                                   reprezentant  sdružení 

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Lubor Pekarský 

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Lubor Pekarský 

Tel.: xxxxx   

E-mail: xxxxx 

ID DS: yr3z3x  

Bankovní spojení: xxxxx  

Číslo účtu: xxxxx   

IČ: 263 49 469  

DIČ: CZ26349469  

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 

14611 
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Člen sdružení:                                                           AGERIS s.r.o. 

zastoupený: RNDr. Josefem Glosem - jednatelem  

sídlo: Jeřábkova 1848/5, 602 00 Brno 

Bankovní spojení: xxxxx 

Číslo účtu: xxxxx  

IČ: 255 76 992  

DIČ:                                                                      CZ25576992 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 35034 

 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: Ing. Lubor Pekarský 

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu 

KoPÚ a vytýčení pozemků: Ing. Lubor Pekarský 

 

 

1. Předmět dodatku: 

1.1. Předmět dodatku mění a upravuje čl. III „Rozsah díla a jeho členění na hlavní celky a dílčí části“ 

smlouvy, dle původní smlouvy ve fakturačním celku 3.1. „Přípravné práce“ u dílčí části 3.1.1. 

Revize a doplnění stávajícího bodového pole původní rozsah jednotek (9) navýšením o 15 MJ 

(bodů), tj. celkem na 24 MJ.  

 

 

1.2. Současně se mění článek VI. „Cena za provedení díla“, a to v důsledku změny rozsahu díla, který 

je vyvolán uplatněním víceslužeb. U dílčí části 3.1.1. se stanovuje cena za navýšených 6 MJ takto:  

 

Dílčí část Cena v Kč bez DPH Termín plnění 

3.1.1. 9 000,-Kč 30.9.2016 

 

u dílčí části 3.1.1. se stanovuje cena pracovních úkonů včetně dodatečných služeb a termín plnění 

dle přílohy č. 1 ke smlouvě se mění následujícím způsobem: 

 

Dílčí část Cena v Kč bez DPH Termín plnění 

3.1.1. 14 400,-Kč beze změny 

          

 

 

 

 

1.3. V souladu s ustanovením Článku VI. „Cena za provedení díla“ smlouvy, se mění tabulka u bodu 

6.1. čl. VI „Cena za provedení díla“. Rekapitulace ceny: 
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1. Přípravné práce celkem (3.1.1. – 3.1.5.) bez DPH v Kč 807 665,00 

2. Návrhové práce celkem (3.2.1. – 3.2.3.) bez DPH v Kč 518 100,00 

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč 142 450,00 

4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) v Kč bez DPH 63 000,00 

Celková cena bez DPH v Kč 1 531 215,00 

DPH v Kč 321 555,15 

Celková cena díla včetně DPH v Kč 1 852 770,15 

 

1.4. V souladu s ustanovením Článku VI. „Cena za provedení díla“ smlouvy, bodu 6.2 se mění část 

tabulky „Příloha č.1 ke smlouvě takto: 

  

Hlavní  celek / dílčí část MJ 
Počet 

MJ 

Cena za 
MJ bez 

DPH v Kč 

Cena bez 
DPH 

celkem v Kč  

Termín  
ukončení 

  

3.1. Přípravné práce           

3.1.1. 

Revize stávajícího bodového pole 
 
Vícepráce 

 bod 
9  
 

15 
600,00 

5 400,00 
 

9 000,00 30.9.2016 

Doplnění stávajícího bodového pole bod 0      

3.1.2. 

Podrobné měření polohopisu v 
obvodu KoPU mimo trvalé porosty 

ha 334 270,00 90 180,00 

15.10.2016 

Podrobné měření polohopisu v 
obvodu KoPU v trvalých porostech 

ha 51 1 140,00 58 140,00 

3.1.3. 

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, 
geometrický plán pro stanovení 
obvodů KoPÚ, předepsaná 
stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. 

 100 bm 98 1 600,00 156 800,00 

20.2.2018 
  
  

Zjišťování hranic pozemků 
neřešených dle § 2 zákona 

 100 bm 0     

Vyhotovení podkladů pro případnou 
změnu katastrální hranice  

100 bm 4 1 900,00 7 600,00 

3.1.4. 
Rozbor současného stavu                       ha 385 220,00 84 700,00 31.8.2017 

Vodohospodářská studie ha 2 830 80,00 226 400,00 30.6.2017 

3.1.5. 

Zjišťování nesouladů v katastru 
nemovitostí včetně nároků vlastníků 
pro upřesnění grafického přídělu 

ha 385 280,00 107 800,00 20.2.2018 

Upřesnění grafického přídělu pro 
vydání rozhodnutí o určení hranic 
přídělových pozemků 

ha 291 20,00 5 820,00 20.2.2018 

3.1.6. 
Dokumentace k soupisu nároků 
vlastníků pozemků 

ha 385 145,00 55 825,00 30.6.2018 

Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez 
DPH v Kč 

      807 665,00 30.6.2018 

3.2. Návrhové práce           
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3.2.1. 
Vypracování plánu společných 
zařízení 

ha 385 600,00 231 000,00 

 31.8.2018 

3.2.1.1. 

Předběžný inženýrsko-geologický 
průzkum pro opatření sloužící k 
zpřístupnění pozemků - sonda do hl. 
1m 

sonda 14 2 500,00 35 000,00 

Předběžný inženýrsko-geologický 
průzkum pro vodohospodářská a 
protierozní opatření - sonda do hl. 
3m 

sonda 1 4 100,00 4 100,00 

3.2.1.2. 
Polohopisné a výškopisné zaměření 
zájmového území v obvodu KoPÚ v 
trvalých a mimo trvalé porosty 

ha 25 800,00 20 000,00 

3.2.1.3. 

Potřebné podélné profily, příčné řezy 
a podrobné situace liniových staveb 
PSZ pro stanovení plochy záboru 
půdy stavbami 

100 bm 26 1 000,00 26 000,00 

3.2.1.4. 

Potřebné podélné profily, příčné řezy 
a podrobné situace 
vodohospodářských staveb PSZ pro 
stanovení plochy záboru půdy 
stavbami 

100 bm 2 1 500,00 3 000,00 

3.2.2. 
Vypracování návrhu nového 
uspořádání pozemků k vystavení dle 
§11 odst. 1 zákona 

ha 385 400,00 154 000,00 10.7.2019 

3.2.3. 
Předložení aktuální dokumentace 
nového uspořádání pozemků 

ks 2 22 500,00 45 000,00 
do 1 měsíce 

od výzvy 
zadavatele 

   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez 
DPH v Kč 

      518 100,00 5.9.2019 

3.3 Mapové dílo ha 385 370,00 142 450,00 
do 3 měsíců 
nabytí PM 

1.R  

Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč       142 450,00   

3.4. 
Vytyčení pozemků dle zapsané 
DKM 

100 bm 210 300,00 63 000,00 

nejpozději do 
konce roku 

následujícího 
po roce v 

němž došlo k 
zápisu KoPÚ 
do katastru 
nemovitostí  

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) 
bez DPH v Kč  

  

  63 000,00 

  

Rekapitulace hlavních fakturačních celků           
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1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez 
DPH v Kč 

      807 665,00 

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez 
DPH v Kč 

      518 100,00 

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč       142 450,00 

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) 
bez DPH v Kč 

      63 000,00 

Celková cena bez DPH v Kč       1 531 215,00 

DPH  21% v Kč       321 555,15 

Celková cena díla včetně DPH v Kč       1 852 770,15 

 

2. Závěrečná ustanovení 

2.1. Nové služby byly zadány s použitím jednacího řízení bez uveřejnění v souladu s ust. § 23 odst. 7 

písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, což je 

v souladu s Čl. I., bodem 1.4.  uzavřené smlouvy o dílo č. 14-2016-504201. 

 

2.2. Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti. 

 

2.3. Dodatek č. 1 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech (v případě stavebníka v šesti) stejnopisech, ve 

dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, přičemž každý z nich 

má váhu originálu. 

V Plzni dne 17.8.2016                                                   V Plzni dne 18.8.2016 

 

 

 

 

 

 

Objednatel: ……………………………                           Zhotovitel: …………………………… 

                    Ing. Jiří Papež                                                                 Ing. Lubor Pekarský, jednatel  

                    ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj                                        reprezentant sdružení 

                         


