
Položkový výkaz činností - příloha k dodatku č. 5 ke smouvě o dílo - KoPÚ Kostomlaty pod Milešovkou

Hlavní  fakturační celek/dílčí fakturační celek MJ Počet MJ

Cena za MJ 

bez

DPH v Kč

Cena bez 

DPH

celkem v Kč 

Termín 

ukončení 

1. Přípravné práce

1.1. Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu ha 1.080 100 108 000 31.10.2014

Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, 

návrh na doplnění
bod 42

200 8 400

Doplnění stávajícího bodového pole včetně 

stabilizace
bod 4

4 500 18 000

1.3. Polohopisné zaměření zájmového území ha 1.080 450 486 000 31.10.2014

Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu 

upravovaného území s šetřením hranic včetně 

katastrálních, obecních a jejich změn a 

potřebných GP a ZPMZ

100 bm 161 1550 249 550

Stabilizace plastovou značkou bod 923 68 62 764

Stabilizace kat. hr. kamennou značkou bod 7 800 5 600

Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu 

upravovaného území s šetřením hranic, jejich 

změn a potřebných GP a ZPMZ

100 bm 178 1 650 293 700

Stabilizace palstovou značkou bod 462 68 31 416

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 

zák. - vytyčení pozemků
100 bm 42 600 25 200

Stabilizace plastovou značkou bod 61 68 4 148

1.6. Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování 

návrhu nového uspořádání 
ha 1.048 100 104 800 18.11.2015

1 397 578

2. Návrhové práce

2.1. Vypracování plánu společných zařízení 

(vč.vyjádření orgánů a organizací v průběhu 

zpracování); 

ha 1.048 150 157 200 30.11.2017

2.2. Výškopisné zaměření zájmového území pro 

zpracování plánu společných zařízení, podélné a 

příčné profily společných zařízení pro stanovení 

plochy záboru půdy a pro další využití při 

zpracování realizačních projektů, včetně 

geologického průzkumu a nezbytných výpočtů 

pro vodohospodářskou část plánu společných 

zařízení

ha 75 800 60 000 15.11.2016

2.3. Vypracování návrhu nového uspořádání 

pozemků, včetně bilancí
ha 1.048 150 157 200 30.4.2018

2.4. Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ
ks 3 5 000 15 000 31.7.2018

389 400

3.

Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ 100 bm 1.890 100 189 000 3

Stabilizace plastovou značkou bod 1.250 68 85 000

3.2. Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI ha 1.048 200 209 600 3

483 600

1.5.

3.1.

Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo

31.10.2014

1.2.

02.07.2015

02.07.2015

1.4.

Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH

Návrhové práce celkem (2.1.-2.3.) bez DPH

1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH

Termín ukončení v měsících

od výzvy zadavatele

1 397 578 Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a map. dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH
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….………………………………………
Ing. Pavel Pojer         Tomáš Charvát        Jiřina Charvátová

zástupce ředitele Krajského pozemkového 
úřadu pro Ústecký kraj

476 821 Kč

3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-

3.2.) bez DPH 483 600 Kč

2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.4.) bez DPH 389 400 Kč

DPH (21 %)

Celková cena bez DPH 2 270 578 Kč

        jednatelé společnosti

Celková cena díla včetně DPH 2 747 399 Kč

        V Teplicích dne: 28. 6. 2017                   

………………………………………

       Za objednatele:         Za zhotovitele:
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