
Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k. ú. Krásný Dvůr a částech k.ú.Chmelištná a Veliká Ves

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín 

ukončení

3.1. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 72 500,- 36 000,-

Doplnění stávajícího bodového pole bod 1 1 000,- 1 000,-

3.1.2.
Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU mimo 

trvalé porosty
ha 2 340 300,- 702 000,- 31.8.2017

3.1.3. Rozbor současného stavu                      ha 2 340 100,- 234 000,- 30.5.2017

3.1.4.

Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků 

na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na 

upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 446 800,- 356 800,- 31.8.2017

3.1.4.1.
Neměřické záznamy pro neznámé vlastníky na obvodu 

KoPÚ
100 bm 70 600,- 42 000,- 31.8.2017

3.1.4.2. Oprava / změna okresní hranice 100 bm 9 12 000,- 108 000,- 31.8.2017

3.1.5.

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, 

včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi 

řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona

 100 bm 41 2 000,- 82 000,- 31.8.2017

3.1.6. Rekonstrukce přídělů ha 1174 200,- 234 800,- 30.6.2018

3.1.7. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 2 340 150,- 351 000,- 30.9.2018

2 147 600,-

3.2. Návrhové práce

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 2 340 150,- 351 000,- 30.9.2019

3.2.1.1.
Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření 

sloužící k zpřístupnění pozemků
100 bm 50 2 000,- 100 000,- 30.9.2019

Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro 

vodohospodářská a protierozní opatření
 ha 25 2 000,- 50 000,- 30.9.2019

3.2.1.2.
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty                                                 
ha 400 1 000,- 400 000,-

3.2.1.3.
Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ 

pro stanovení plochy záboru půdy stavbami                                       
100 bm 560 100,- 56 000,-

3.2.1.4.
Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských 

staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami                  
100 bm 100 300,- 30 000,-

3.2.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle §11 odst. 1 zákona
ha 2 340 300,- 702 000,- 31.8.2020

3.2.3.
Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání 

pozemků
ks 2 50 000,- 100 000,-

do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

1 789 000,-

3.3 Mapové dílo ha 2 340 150,- 351 000,-
do 3 měsíců od 

nabytí PM 1.R 

351 000,-

31.8.20173.1.1.

Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.7.) bez DPH v Kč

Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

30.9.2019



3.4.

Vytyčení pozemků dle zapsané DKM                    

Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v 

souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.

100 bm 2000 300,- 600 000,- 30.9.2021

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč 600 000,-

Ing. Zdeněk Hrubý

             jednatel GEO Hrubý spol. s r.o.

……………………………………........................…… ……………………………………........................……

Ing. Pavel Pojer              

zástupce ředitele Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký 

kraj

351 000,-

600 000,-

Za objednatele:

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

4 887 600,-

 V Plzni dne ............................VTeplicích dne ………………………...            

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

1 026 396,-

5 913 996,-

4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

Za zhotovitele:

2 147 600,-

1 789 000,-

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.7.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč


