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DODATEK č. 9 

KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 845-2014-523101 

na zpracování díla „Komplexní pozemková úprava v k.ú. Nikolčice“ 

 

 

I. Smluvní strany 

 

Objednatel:                                           Česká republika - Státní pozemkový úřad,  

                                                               Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj 

                                                               Hroznová 277/17, 603 00 Brno 

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jan Ševčík, ředitel  

tel.: +420 727 957 163 

e-mail: jihomoravsky.kraj@spucr.cz 

v technických záležitostech oprávněni jednat: xxxxxxxxxx, vedoucí pobočky Břeclav   

                                                                xxxxxxxxxxxxx, odborný rada pobočky Břeclav 

tel.:   xxxxxxxxxxxxx 

 xxxxxxxxxxxxx 

e-mail: breclav.pk@spucr.cz 

 xxxxxxxxxxxxx 

IČ/DIČ:  01312774 / CZ01312774, není plátcem DPH 

ID DS: z49per3 

 

Zhotovitel:  Geocart CZ a.s. 
sídlo: Výstaviště 405/1, 603 00 Brno 

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Martin Malec, předseda představenstva 

tel:                                                          xxxxxxxxxxxxxxx 

e-mail:        geocart@geocart.cz 

v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxx  

tel.:                                                           xxxxxxxxxxxxx 

e-mail: xxxxxxxxxxxxx 

v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxx 

tel.:                                                         xxxxxxxxxxxxx 

e-mail: xxxxxxxxxxxxx 

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxx 

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxx   

IČ: 25567179  

DIČ: CZ25567179 

ID DS: 3v2d84r 

 

 

II. 

 

V rámci KoPÚ v k.ú. Nikolčice byla řešena problematika duplicitního zápisu vlastnictví na LV 

č. 1296 a LV č. 1217 v k.ú. Nikolčice. Duplicitní zápis vlastnictví na LV 1296 byl rozhodnutím 

č.j. SPU 363714/2017/523203/Rý ze dne 4.8.2017 odstraněn. V případě duplicitního zápisu 

vlastnictví na LV č. 1217 v k.ú. Nikolčice nebylo možné duplicitu vyřešit, proto bylo 
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dohodnuto, že pozemky vedené na litu vlastnictví č.1217 pro k.ú. Nikolčice budou dále v KoPÚ 

vedeny jako pozemky  neřešené dle § 2.  

Z výše uvedeného důvodu se smluvní strany dohodly na tom, že do smlouvy o dílo bude vložen 

nový dílčí fakturační celek:  2.5.A. -  Řešení duplicitního zápisu vlastnictví na LV č. 1217  

(zjišťování hranic pozemků jako neřešených dle § 2)  - s počtem 14 MJ, cena za 1 MJ 1 750,00 

Kč, termín plnění do 6.11.2017, což představuje navýšení ceny díla o 24 500,00 Kč bez DPH.    

FC 2.5.A – Řešení duplicitního zápisu vlastnictví pozemků na LV č. 1217 (PK 3000 a PK 

3002)  -  počet MJ 14 – cena 1 750/1MJ – celková cena FC 1.5.A. -  24 500,00 Kč bez DPH 

 

Dále se smluvní strany dohodly z důvodu snížení počtu MJ u FC 2.5. a  FC 3.2. o 1 MJ na 

změně těchto FC  následovně: 

 

FC 2.5. - Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků 

Počet MJ 1514 (původně 1515) - cena 938 680,00 Kč (původně 939 300,00 Kč) - snížení o 620,00 Kč        

 

FC 3.2. - Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI 

Počet MJ 1514 (původně 1515) - cena 393 640,00 Kč (původně 393 900,00 Kč) - snížení o 260,00 

Kč. 

Změny jsou zohledněny a  zvýrazněny v nedílné příloze k tomuto dodatku č. 9  - Výkazu 

činností.   

 

 

III. 

 

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ve znění pozdějších dodatků č. 1-8 se nemění. 

 

 

IV. 

 

Dodatek se sepisuje v šesti vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 4 vyhotovení (2x KPÚ, 2x 

pobočka) a zhotovitel 2 vyhotovení.  

 

    

V Brně dne: 27.10.2017 

 

 

Za objednatele:      Za zhotovitele: 

 

 

 

 

 

..........................................    .................................................... 

Ing. Jan Ševčík          Ing. Martin Malec 

ředitel KPÚ        předseda představenstva  

pro Jihomoravský kraj     Geocart CZ a.s.     
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Hlavní  fakturační celek/dílčí fakturační celek MJ Počet MJ

Cena za MJ 

bez

DPH v Kč

Cena bez 

DPH

celkem v Kč 

Termín 

ukončení

1. Přípravné práce

1.1. Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu ha 1 515 70 106 050 31.8. 2015

Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh 

na doplnění
bod 6 500 3 000

Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace bod 8 1 500 12 000

Polohopisné zaměření zájmového území  mimo trvalé 

a lesní porosty
ha 1235 400 494 000 31.7. 2015

Polohopisné zaměření zájmového území  v trvalých 

porostech (mimo lesní porosty)
ha 130 600 78 000 31.7. 2015

Polohopisné zaměření zájmového území  v lesních 

porostech 
ha 150 700 105 000 31.7. 2015

Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu 

upravovaného území

 - vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a 

geom.plánů 
100bm 204 1 000 204 000

 - stabilizace plastovou značkou/dřevěným kolkem ks 82 100 8 200

 - stabilizace kat. hranice kamennou značkou ks 1 1 500 1 500

Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu 

upravovaného území

 - vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a 

geom.plánů
100bm 77 1 300 100 100

 - stabilizace plastovou značkou ks 141 100 14 100

1.5. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák. 100bm 79 1750 138 250 30. 4. 2016

Zpracování vlastnické mapy dle Metodiky VFP ks 1 40 000 40 000 30.6.2016

Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování 

návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro 

řešení nesouladu druhu pozemků

ha 1515 150 227 250 30.6.2016

1 531 450

2. Návrhové práce

2.1.
Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření 

orgánů a organizací v průběhu zpracování)
ha 1515 350 530 250 30.10.2016

1.6.

Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH

31.5. 20151.2.

1.3.

30.10. 2015

30.10. 2015

1.4.
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Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé 

porosty
ha 75 450 33 750 30.10.2016

Výškopisné zaměření zájmového území v trvalých 

porostech vč. lesních
ha 30 650 19 500 30.10.2016

2.3.

Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení 

pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. 

průzkumu

km 12 4 500 54 000 30.10.2016

2.4.

Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení 

pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. 

průzkumu a nezbytných výpočtů pro 

vodohospodářskou část PSZ

km 10 6 000 60 000 30.10.2016

2.5. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků ha 1514 620 938 680 30.11.2017

2.5.A. Řešení duplicitního zápisu vlastnictví na LV č.1217 100bm 14 1 750 24 500 6.11.2017

2.6.

Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ 

včetně zpracování příloh k rozhodnutí dle § 11 odst. 5 

a 8 zákona

ks 4 5 825 23 300

do 2  měsíců od 

výzvy 

objednatele

1 683 980

3.

Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ 100bm 550 400 220 000

Stabilizace hranic pozemků bod 1250 100 125 000

3.2. Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI ha 1514 260 393 640

do 4 měsíců od 

výzvy objednatele

738 640

3.1.

Celková cena díla včetně DPH 4 784 425 Kč

V Brně dne 27.10.2017

………………………………………

Ing. Jan. Ševčík

ředitel KPÚ pro JMK

…………………………………..

Ing. Martin Malec

předseda představenstva Geocart CZ a.s.

830 355 Kč

1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH 1 531 450 Kč

DPH

Celková cena bez DPH 3 954 070 Kč

2.2.

3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH 738 640 Kč

Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo

Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

do 3 měsíců od 

výzvy objednatele

Termín ukončení v měsících

od výzvy zadavatele

Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH

2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH 1 683 980 Kč


