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DODATEK č. 6 

SMLOUVY O DÍLO 

uzavřené dne 24. 3. 2015 
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) 

 
 
mezi smluvními stranami  
 
Objednatel:  Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
 Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský 

kraj  
 Hroznová 227/17, 603 00 Brno  
Fakturační adresa:  Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 

130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774  
zastoupený:  Ing. Janem Ševčíkem, ředitelem KPÚ pro JmK  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  Ing. Jan Ševčík, ředitel KPÚ pro JmK  
v technických záležitostech oprávněni jednat:  xxx, vedoucí Pobočky Hodonín  
 xxx, odborný referent Pobočky Hodonín  
Adresa:  Bratislavská 1/6, 695 01 Hodonín  
Tel.:  xxx 
 xxx  

E-mail:  xxx 

 xxx  
ID DS:  z49per3  
Bankovní spojení:  xxx  
Číslo účtu:  xxx  
IČ:  01312774  
DIČ:  není plátcem DPH  
dále jen „objednatel“  
 
Zhotovitel:  AGERIS s.r.o. 
sídlo:  Jeřábkova 1848/5, 602 00 Brno 
zastoupený: RNDr. Josefem Glosem, jednatelem  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  RNDr. Josef Glos, jednatel 
v technických záležitostech oprávněn jednat:  xxx 
Tel.: xxx 
E-mail:  xxx 
ID DS:  zr6jqnz 
Bankovní spojení:  xxx 
Číslo účtu:  xxx 
IČ:  25576992 
DIČ:  CZ25576992 
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:  KOS v Brně, oddíl c, vložka 35034 
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:  xxx 
  xxx 
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností 
v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků:   xxx 
dále jen „zhotovitel“.  
 
 
Předmět smlouvy: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Nová Lhota u Veselí nad Moravou. 
 
 
V průběhu zpracování komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Nová Lhota u Veselí 
nad Moravou vyplynula potřeba zpracování plánu společných zařízení podle nového technického 
standardu plánu společných zařízení a v nové verzi výměnného formátu VFP - ve verzi 4.0. 
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Po dohodě obou smluvních stran se Dodatkem č. 6 mění výše uvedená smlouva o dílo následovně: 
 
 

Čl. I 
 

V souladu s článkem VI. odst. 6.2. smlouvy se do přílohy č. 1 k tomuto dodatku vkládá nový dílčí fakturační 
celek 3.2.1.5. Aktualizace plánu společných zařízení dle nové verze VFP 4.0 
 
 
FC 3.2. Návrhové práce: 
 
3.2.1.5. Aktualizace plánu společných zařízení dle nové verze VFP 4.0 
 – cena 17 600 Kč bez  DPH 
 
Dále se tímto dodatkem, v souladu s článkem XII. odst. 12.3. smlouvy upravuje termín dílčí části 
fakturačního celku návrhových prací 3.2.2. tak, jak je uvedeno v položkovém výkazu činností, který tvoří 
přílohu č. 1 smlouvy. 

 

 
FC 3.2. Návrhové práce:  
 
3.2.2.  Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona 
 – termín 18. 12. 2017 se mění na 31. 10. 2018 
 
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3) – termín 24. 3. 2018 se mění na 28. 2. 2019 
 
 
 
Rekapitulace ceny dle fakturačních celků: 

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (dílčí části 3.1.1.-3.1.6.1.) bez DPH 1 900 399 Kč 

2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (dílčí části 3.2.1.-3.2.3.) bez DPH 2 240 950 Kč 

3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH (dílčí část 3.3.) bez DPH 287 800 Kč 

4. Hlavní celek - Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (dílčí část 3.4.) bez DPH 240 000 Kč 

Celková cena díla bez DPH 4 669 149 Kč 

DPH  21% v Kč 980 521 Kč 

CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH 5 649 670 Kč 

 
Celková cena díla se navyšuje Dodatkem č. 6 o cenu dodatečných služeb ve výši 17 600 Kč bez DPH 
(21  296 Kč včetně DPH). 
 
 
 
Podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek nejsou tyto nové služby považovány 
za podstatnou změnu hodnoty závazku ze smlouvy o dílo. Objednatel postupoval v souladu s článkem 15 
Směrnice Státního pozemkového úřadu o zadávání veřejných zakázek č. SM – SPÚ 07/2016, ve znění 
změny č. 3 čj. SPÚ 380076/2017 účinné od 1. 9. 2017.  
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Čl. II 
 

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny. 
2. Tento dodatek ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních 

pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu. 
3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami. 
 
 
V Brně dne 6. 11. 2017 
 
 
Za objednatele: Za zhotovitele: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………………    ………………………………………….. 
Ing. Jan Ševčík RNDr. Josef Glos 
ředitel Krajského pozemkového jednatel AGERIS s.r.o. 
úřadu pro Jihomoravský kraj 
 
 
 
Příloha: Příloha č. 1 k dodatku č. 6 smlouvy o dílo č. 161-2015-523101 


