                                                                                                                                                                                   Č.j. objednatele:    1464-2016-525201/1
	                                                                                                                                        Č.j. zhotovitele:

		
		
DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO NA ZHOTOVENÍ  STAVBY (PRV) 
uzavřené
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“)
mezi smluvními stranami

Objednatel:                                                  
Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, Pobočka Zlín
zastoupený: Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ pro Zlínský kraj
       ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Mlada Augustinová, ředitelka KPÚ pro
                                                                                        Zlínský kraj
       v technických záležitostech oprávněn jednat: X X X X X X X X X X 
      Adresa:	     X X X X X X X X X X 		  	
      Tel.:	     X X X X X X X X X X 		 
      E-mail:	     X X X X X X X X X X 
      ID DS:	     z49per3
      Bankovní spojení:	     X X X X X X X X X X 	
      Číslo účtu:	     X X X X X X X X X X 
      IČO:	     01312774                                                                 
      DIČ:	     není plátcem DPH 
(dále jen „objednatel“)


a

Zhotovitel:                                                     		EUROVIA CS, a.s.
		odštěpný závod oblast Morava, závod Zlín
Louky 330, 763 02 Zlín		
  zastoupený:                                               		           Ing. Michalem Friedlaenderem, ředitelem  
                                                                                               závodu
    tel./fax:                                                         	          X X X X X X X X X X 	
    e-mail:                                                          		X X X X X X X X X X 	
    ID DS:	           bjpdzta
    v technických záležitostech je oprávněn jednat:        X X X X X X X X X X		   	
    tel./fax:                                                                             X X X X X X X X X X 
    e-mail:	           X X X X X X X X X X 
    bankovní spojení:	           X X X X X X X X X X 	
[bookmark: _GoBack]    číslo účtu:	           X X X X X X X X X X 		
    IČO:	          452 74 924		
    DIČ:	          CZ45274924
    Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, 
    vložka 1561.
    (dále jen „zhotovitel“)



Úvodní ustanovení

1.  Mezi shora uvedenými smluvními stranami byla dne 1. 12. 2016 sepsána smlouva o dílo (dále také „smlouva“) na realizaci veřejné zakázky na stavební práce „Protipovodňová opatření I. etapa v k.ú. Racková“ jejímž předmětem je zhotovení této stavby. 


2. 	Smluvní strany se s ohledem na skutečnost, že v období 04 – 06/2017 byly přerušeny stavební práce, dohodly na prodloužení termínu pro dokončení stavebních prací a prodloužení termínu pro předání díla uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě s následujícím textem:

I.

Dosavadní text článku V., odst. 1. smlouvy se ruší a nový text je následující:
Dílo bude dokončeno nejpozději do 15.07.2018.
Dosavadní text článku V., odst. 6. smlouvy se ruší a nový text je následující:
Dílo bude provedeno v následujících termínech:
a. Termín předání a převzetí staveniště: 		1.4.2017	
b. Termín zahájení stavebních prací: 		5.4.2017
c. Termín dokončení stavebních prací:		30.06.2018
d. Termín předání a převzetí díla: 			15.07.2018
( protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla )

II.
1. Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 1.12.2016 zůstávají v platnosti beze změn.
1. Dodatek č. 1 je vyhotoven v šesti vyhotoveních, z nichž 4 obdrží objednatel a 2 zhotovitel. Všechna vyhotovení mají váhu originálu. 
1. Tento dodatek nabývá platnost a účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

	Ve Zlíně  dne 25. 9. 2017
	V e Zlíně 25. 9. 2017

	

	

	……………………………………
	……………………………………

	Objednatel
ČR – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Ing. Mlada Augustinová, ředitelka
v z. Ing. Lubomír Holubec
zástupce ředitelky
	Zhotovitel
EUROVIA CS, a.s.
Ing. Michal Friedlaender
ředitel závodu Zlín
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