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DODATEK č. 4 
 

S M L O U V Y  O  D Í L O 

 

Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Plumlov,  

v katastrálním území Žárovice, v katastrálním území Soběsuky u Plumlova  

a v katastrálním území Hamry 
 

č. objednatele: 2039-2012-13076         č. zhotovitele: 15/2012 

 

SMLUVNÍ STRANY: 

 

Objednatel:         Česká republika – Státní pozemkový úřad,  

             Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj 

sídlo:            Blanická 383/1, Hodolany, 779 00  Olomouc   

jednající:          JUDr. Roman Brnčal, LL.M., ředitel 

tel./fax:           727 957 257  

e-mail:           olomoucky.kraj@spucr.cz 

Doručovací adresa:       Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj 

             Pobočka Prostějov, Aloise Krále 4, 796 01 Prostějov 

v technických záležitostech oprávněn jednat:   

             Mgr. Jiří Koudelka, Ing. Jan Buczkowski 

             KPÚ pro Olomoucký kraj, Pobočka Prostějov 

tel./fax:            602 427 670  

e-mail:           j.koudelka@spucr.cz, j.buczkowski@spucr.cz                                                           

bankovní spojení:        Česká národní banka  

číslo účtu:           3723001/0710 

IČ:             01312774 

DIČ:            CZ01312774 

 

a 

 

Z h o t o v i t e l:        Sdružení firem "ORIS" spol. s r.o. a  

             AGROPLAN, spol. s r.o. 

Adresa:           J. Mišáka 280/44, Povel, 779 00 Olomouc 

Zastoupený:         Ing. Lenka Sedláková, jednatelka "ORIS" spol. s r.o. 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  Ing. Lenka Sedláková 

V technických záležitostech oprávněn jednat: Machala Petr 

Bankovní spojení:       Raiffeisenbank a.s., Olomouc 

Číslo účtu:          1025500073/5500 

IČ/DIČ:           42767661/CZ42767661 

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku pod spisovou značkou C 1988 u Krajského 

soudu v Ostravě. 

 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 4 

ke smlouvě o dílo. 
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Čl. I. 

 

Předmět dodatku 

1.1. Zvýšení počtu měrných jednotek u následujícího fakturačního celku: 

k.ú. Žárovice 

3.1. Stabilizace hranic pozemků 

Počet měrných jednotek se zvyšuje z původních 20 na 93. 

Počet MJ činí 73 MJ. Cena za MJ (1 bod) 80,- Kč bez DPH. 

Nárůst ceny u výše uvedeného fakturačního celku činí 5.840,- Kč bez DPH 

k.ú. Hamry 

3.1. Stabilizace hranic pozemků 

Počet měrných jednotek se zvyšuje z původních 14 na 17. 

Počet MJ činí 3 MJ. Cena za MJ (1 bod) 80,- Kč bez DPH. 

Nárůst ceny u výše uvedeného fakturačního celku činí 240,- Kč bez DPH 

 

1.2. Snížení počtu měrných jednotek u následujícího fakturačního celku: 

k.ú. Žárovice 

3.1. Vytyčení pozemků dle schváleného návrhu KPÚ 

Počet měrných jednotek se snižuje z původních 40 na 31. 

Počet MJ činí 9 MJ. Cena za MJ (100 bm) 250,- Kč bez DPH. 

Snížení ceny u výše uvedeného fakturačního celku činí 2.250,- Kč bez DPH 

k.ú. Hamry 

3.1. Vytyčení pozemků dle schváleného návrhu KPÚ 

Počet měrných jednotek se snižuje z původních 30 na 4. 

Počet MJ činí 26 MJ. Cena za MJ (100 bm) 300,- Kč bez DPH. 

Snížení ceny u výše uvedeného fakturačního celku činí 7.800,- Kč bez DPH 

 

Celkový součet změn hodnoty díla činí 16.130,- Kč bez DPH. 

 

1.3. Původně sjednané znění Čl. VII. Smlouvy o dílo se mění takto: 

Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. 

Rekapitulace ceny: 

 

 

Název části Cena bez DPH  DPH 
Celková cena vč. 

DPH 

Část A: KPÚ Plumlov 1 409 345,-Kč 295 962,-Kč 1 705 307,-Kč 

Část B: KPÚ Žárovice 448 950,-Kč 94 280,-Kč 543 230,-Kč 

Část C: KPÚ Soběsuky u 

Plumlova 
648 040,-Kč 136 088,-Kč 784 128,-Kč 

Část D: KPÚ Hamry 421 870,-Kč 88 593,-Kč 510 463,-Kč 

C E L K E M  za všechny části  2 928 205,-Kč 614 923,-Kč 3 543 128,-Kč 
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Část A – KPÚ Plumlov 

1.Přípravné práce celkem bez DPH 673 285,-Kč 

2.Návrhové práce celkem bez DPH 590 760,-Kč 

3.Vytýčení pozemků a mapové dílo celkem bez DPH 145 300,-Kč 

Celková cena bez DPH 1 409 345,-Kč 

DPH (21%) 295 962,-Kč 

Celková cena díla včetně DPH 1 705 307,-Kč 
 

 

Část B – KPÚ Žárovice      

1.Přípravné práce celkem bez DPH 223 300,-Kč 

2.Návrhové práce celkem bez DPH 175 660,-Kč 

3.Vytýčení pozemků a mapové dílo celkem bez DPH 49 990,-Kč 

Celková cena bez DPH 448 950,-Kč 

DPH (21%) 94 280,-Kč 

Celková cena díla včetně DPH 543 230,-Kč 
 

Část C – KPÚ Soběsuky u Plumlova      

1.Přípravné práce celkem bez DPH 256 680,-Kč 

2.Návrhové práce celkem bez DPH 314 760,-Kč 

3.Vytýčení pozemků a mapové dílo celkem bez DPH 76 600,-Kč 

Celková cena bez DPH 648 040,-Kč 

DPH (21%) 136 088,-Kč 

Celková cena díla včetně DPH 784 128,-Kč 
 

 

Část D – KPÚ Hamry     

1.Přípravné práce celkem bez DPH 240 750,-Kč 

2.Návrhové práce celkem bez DPH 150 060,-Kč 

3.Vytýčení pozemků a mapové dílo celkem bez DPH 31 060,-Kč 

Celková cena bez DPH 421 870,-Kč 

DPH (21%) 88 593,-Kč 

Celková cena díla včetně DPH 510 463,-Kč 

 

 

 

Odůvodnění: 

Ke zvýšení (případně snížení) počtu MJ dochází v důsledku skutečně provedených prací na 

fakturačním celku 3.1.   

Tento dodatek nemění celkovou povahu veřejné zakázky a celkový součet všech změn je nižší než 10% 

původní hodnoty závazku.  
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Čl. II. 
 

Závěrečná ustanovení 

 

2.1.   V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele 2039-2012-13076,  resp. č. 

zhotovitele 15/2012, uzavřená dne 31.10.2012, ve znění dodatku č. 1 ze dne 

23.06.2014, ve znění dodatku č. 2 ze dne 20.11.2014 a ve znění dodatku č. 3 ze dne 

26.10.2016, nemění. 

 

2.2. Aktualizovaná Příloha č. 1 k SoD – KPÚ Plumlov, Žárovice. Soběsuky u Plumlova a 

Hamry, je nedílnou součástí tohoto dodatku.   

 

2.3. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele 

a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu. 

 

2.4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu 

připojují  své podpisy. 

 

 

 

V Olomouci dne  23.11.2017               V Olomouci dne  

 

 

 

 

Z a  o b j e d n a t e l e: Z a   z h o t o v i t e l e: 

 

 

 

 

 

 

 

 
……………………………                                              ……………………………… 
JUDr. Roman Brnčal, LL.M.                                                    Ing. Lenka Sedláková               

ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj                                                 jednatelka “ORIS“ spol. s r.o. 

  
 

 


