
 Číslo smlouvy objednatele č.1: 1429-2016-521101 
 Číslo smlouvy objednatele č.2: 03PT-002866 

 Číslo smlouvy zhotovitele: 161024 

  

 

 

DODATEK č. 1 

smlouvy o dílo č. objednatele: 1429-2016-521101, uzavřené dne 25. 11. 2016 

 

KOMPLEXNÍ POZEMKOVÉ ÚPRAVY V K.Ú. VESELÍČKO U LIPNÍKA NAD BEČVOU 

 

Smluvní strany 

Objednatel č.1: Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj 

Sídlo: Blanická 383/1, 779 00 Olomouc 

Zastoupen: JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem 
KPÚ pro Olomoucký kraj 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: JUDr. Roman Brnčal, LL.M., ředitel  

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Svatava Volková, vedoucí Pobočky Přerov  

Ing. Dalibor Hanzal, Ing. Renáta Brundová 

Adresa: Wurmova 606/2, 750 02 Přerov 

Telefon: +420 727 957 257 

E-mail : prerov.pk@spucr.cz    

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel č.1“) 

Objednatel č.2: Ředitelství silnic a dálnic ČR 

Sídlo: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle 

Zastoupen: Mgr. Davidem Fialou, ředitelem Závodu Brno 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Andrea Chmelová 

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Bc. Vladimír Svoboda 

Adresa: Šumavská 525/33, 602 00 Brno 

Telefon: +420 549 133 371 

E-mail : andrea.chmelova@rsd.cz 

ID DS: zjq4rhz 

Bankovní spojení: ČNB a.s. 

Číslo účtu: 20001-15937031/0710 

IČO: 65993390 

DIČ: CZ65993390 
 

(dále jen „objednatel č.2“) 

 

Zhotovitel: GEOCENTRUM, spol. s r.o.  

zeměměřická a projekční kancelář 

Sídlo: tř. Kosmonautů 1143/8B, 779 00, Olomouc 

mailto:prerov.pk@spucr.cz
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Zastoupen: Petrem Liškou, jednatelem společnosti 

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Petr Liška, jednatel společnosti 

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Milena Ulčíková, Ing. Alice Moravcová 

Telefon: +420 585 205 211 

E-mail : administrativa@geocentrum.cz  

ID DS: 6ejp63k 

Bankovní spojení: KB, a.s. 

Číslo účtu: 59309811/0100 

IČO: 47974460 

DIČ: CZ47974460 

ID DS: 6ejp63k 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném:   

KS v Ostravě, oddíl C, spis.zn. 5555 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 
zpracování návrhu KoPÚ: 

Ing. Alice Moravcová 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

Čl. I. 

Předmět dodatku 

 
1. Předmětem dodatku je změna počtu měrných jednotek u níže uvedených dílčích částí: 
 

 navýšení počtu MJ (100 bm) u dílčí části 3.1.3.: 
 

 Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná 
stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. o 6 MJ z původních 91 MJ na 97 MJ 

 

 Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona o 55 MJ z původních 23 MJ na 78 MJ 

Hodnota dodatečných služeb činí 181 800,- Kč bez DPH, o tuto částku se zvýší cena díla.  

Důvodem změny počtu měrných jednotek je skutečnost, že v k.ú. Veselíčko u Lipníka nad Bečvou 

jsou dostupné mapové podklady nepřesné a ve velmi špatném stavu (nečitelné), nebylo tedy možné 

stanovit přesně předpokládaný počet MJ. Změna počtu MJ vychází ze zaměření skutečného stavu při 

zjišťování hranic pozemků, a to zjišťování hranic pozemků neřešených podle § 2 zákona. 

Celková hodnota závazku sjednaná v původní smlouvě uzavřené dne 25. 11. 2016 činí  
2 040 900,- Kč bez DPH. 
 
Součet hodnot změn činí 181 800 Kč, což je 8,9 % původní hodnoty závazku. Hodnota změn tedy 
nepřekročí 50% původní hodnoty závazku ze smlouvy. 
 
Výše uvedené dodatečné služby (navýšení počtu měrných jednotek) představují nepodstatnou změnu 
hodnoty závazku ze smlouvy, nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy, jsou nezbytné a 
změna v osobě dodavatele není možná z technických důvodů. 
 
Dodatek č. 1 je tedy uzavřen v souladu s ust. § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek. 
 

2. Dále je předmětem dodatku změna bankovního spojení a čísla účtu objednatele č. 2 
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Čl. II. 

Cena za provedení díla 

Cena za provedení díla uvedená v čl. VI, bodu 6.1. smlouvy o dílo se mění takto: 

  

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH 1 224 600 Kč 

2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH 739 500 Kč 

3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH 228 600 Kč 

4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM  30 000 Kč 

Celková cena díla bez DPH 2 222 700 Kč 

DPH 21% 466 767 Kč 

Celková cena díla včetně DPH 2 689 467 Kč 

 

Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku. 

 

 

Čl. III. 

Závěrečná ustanovení 

 

1. V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele č. 1: 1429-2016-521101, č. objednatele č. 2 
03PT - 002866 a č. zhotovitele: 161024, uzavřená dne 25. 11. 2016 nemění. 

2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona 

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a 

o registru smluv (zákon o registru smluv) smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se 

smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany 

se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru 

smluv objednatel. 

3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění 

v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).  

4. Dodatek č. 1 je vyhotoven v šesti stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele č. 1, ve dvou 
vyhotoveních pro objednatele č. 2 a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, každý z nich má povahu 
originálu. 

5. Tabulka „Výpočet nabídkové ceny a časový harmonogram prací“ s vyznačenými změnami je 
nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku. 
 

6. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své 
podpisy. 

 

V Olomouci dne 12. 12. 2017 

 

V Olomouci dne 11. 12. 2017 
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Za objednatele č.1:  Za zhotovitele: 

 

 

 

 

 

 

JUDr. Roman Brnčal, LL.M. 

ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj 

 

 

Petr Liška 

jednatel společnosti 

V Brně dne 19. 12. 2017 

Za objednatele č.2: 

 

 

 

 

 
  

           

Mgr. David Fiala 

ředitel Závodu Brno 

Příloha:  

1. Položkový výkaz činností 

 

 


