
  Číslo dodatku: 759-2015-508101/7 

Dodatek  č.7 
ke Smlouvě o dí lo  č .  759 -2015-508101 uzavřené dne 8.9 .2015 

(dále jen „Smlouva o dí lo“)  
uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  

(dále jen „NOZ“)  
 

mezi smluvními stranami 
Objednatel:                     Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový  

                                 úřad pro Ústecký kraj     
Adresa:                Husitská 1071/2, 415 02 Teplice 
Fakturační adresa:          Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha –    

                                 Žižkov, IČ: 01312774 
Zastoupený:                    PhDr. Ing. Mgr. Oldřichem Valhou, MBA, ředitelem KPÚ pro Ústecký kraj 

 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA, ředitel KPÚ pro                
                                       Ústecký kraj 
V technických záležitostech oprávněn jednat: Bc. Anna Havlíková, odborný referent,  

                                 Pobočka Děčín 
Adresa:                           ul. 28. října 979/19, 405 01 Děčín I. 
Tel:                                 +420 727956725 
E-mail:                           a.havlikova@spucr.cz 
ID DS:                            z49per3        
Bankovní spojení:   ČNB                                                  
Číslo účtu:    3723001/0710   
IČ:                                  01312774 
DIČ:                               není plátcem DPH                                                      
(dále jen „objednatel“) 

 
a 
       
Zhotovitel:                      AREA G.K. spol. s r.o., reprezentant společného plnění závazku  
                                       dodavatelů PROJEKCE&AREA                             
Sídlo:    U Elektry 650, PSČ 198 00  Praha 9 
 
Zastoupený:    jednatelem Milanem Novým 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Milan Nový 
V technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxx 
Tel:                                xxxxxxxxxxxx 
E-mail:                           xxxxxxxxxxxx 
ID DS:                            jyem6ry   
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx    
Číslo účtu:              xxxxxxxxxxxx 
IČ:     25094459 
DIČ:                     CZ25094459 
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, C49143 
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav: 
xxxxxxxxxxxx  
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) k výkonu zeměměřičských činností v rámci zpracování návrhu 
komplexních pozemkových úprav a vytyčení pozemků: xxxxxxxxxxxx 
(dále jen „zhotovitel“) 
 
Předmět díla smlouvy:  
Vypracování návrhu „Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Loučky u Verneřic“ 
 
Místo plnění veřejné zakázky: katastrální území Loučky u Verneřic 
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Čl. I 

Předmět a účel dodatku 

 

1. Předmětem Dodatku č. 7 smlouvy o dílo je požadavek objednatele na doměření 1 MJ u etapy 
3.1.5. Důvodem je požadavek vlastníka listu vlastnického 375 na přeřazení části pozemků z tohoto 
listu vlastnického z řešených pozemků do pozemků neřešených. 

 

Z tohoto důvodu dochází k vložení nové položky u etapy 3.1.5.: 

 

      3.1.5. 1 MJ, cena 1 300 Kč bez DPH, termín ukončení do 30. 6. 2018 

 

2. Dle bodu 5.1. článku  V. se příloha č. 1  mění takto: 

Počet měrných jednotek a cena dílčích a konečných fakturačních celků:  

  

Hlavní celek / dílčí část MJ 
Počet 

MJ 

Cena za 
MJ bez 
DPH v 

Kč 

Cena 
bez 
DPH 

celkem 
v Kč  

Termín  
ukončení 

  

3.1.5. Zjišťování hranic pozemků 
neřešených dle §2 zákona, včetně 
potřebných geometrických plánů 
na hranici mezi řešenými a 
neřešenými pozemky dle §2 
zákona- nové služby 

100 bm 1 1 300  1 300  30. 6. 2018 

Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH 
v Kč 

      993 580  30. 6. 2018 

 

 

 Dle bodu 6.1. se článek VI. mění následovně : 

1.Hlavní celek- Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč bez 
DPH 

993 580 

Celková cena díla bez DPH 1 974 400 

DPH 21% 414 624 

CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH 2 389 024 

 

 
3. Dále je předmětem dodatku změna u zástupce smluvní strany objednatele: 

Hlavička se mění následovně:  

 

Objednatel:                     Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový  

                                 úřad pro Ústecký kraj     

Zastoupený:                    PhDr. Ing. Mgr. Oldřichem Valhou, MBA, ředitelem KPÚ pro Ústecký kraj 

 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA, ředitel KPÚ pro  

                                                  Ústecký kraj 

 

 

 

Čl. II. 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Ostatní ujednání vyplývající ze Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti. 

2. Dodatek č. 7 nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění 

v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. v platném změní. 
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3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 7 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále 

prohlašují, že dodatek č. 7 nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz 

své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy. 

V Teplicích dne …………………….                    V Praze dne ……………………….                

  

Za objednatele: 
 
 
 
 
_____________________________                    
  

Za zhotovitele: 
 
 
 
 
________________________________ 

  PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha MBA              Milan Nový 

  ředitel KPÚ pro Ústecký kraj                reprezentant společného plnění závazku   

                                                   dodavatele PROJEKCE & AREA G.K. 

 

Příloha: Příloha ke smlouvě o dílo KoPÚ v k.ú. Loučky u Verneřic  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


