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DODATEK č. 5 
 

KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 187-2015-523101 ze dne 3. 4. 2015 

na zpracování díla „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Velké Němčice“ ve znění dodatků 

č. 1 - 4 

 

 

 

I. Smluvní strany 

 

 

Objednatel:                                           Česká republika - Státní pozemkový úřad,  

                                                               Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj 

                                                               Hroznová 277/17, 603 00 Brno 

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jan Ševčík, ředitel  

tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

e-mail:  xxxxxxxxxxxxxxxxxx  

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Zajíček 

 vedoucí pobočky Břeclav    

tel.:   xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

IČ/DIČ:  01312774 / CZ01312774, není plátcem DPH 

ID DS: z49per3 

 

 

Zhotovitel:  Geocart CZ a.s. 
sídlo: Výstaviště 405/1, 603 00 Brno 

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Martin Malec, předseda představenstva 

tel:                                                          xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

e-mail:                                                      xxxxxxxxxxxxxxxxxx  

v technických záležitostech je oprávněn jednat: Ing. Michal Holomek 

tel.:                                                         xxxxxxxxxxxxxxxxxx  

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxx  

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxx  

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxx  

IČ: 25567179  

DIČ: CZ25567179 

ID DS: 3v2d84r 

 

Společnost je zapsaná v obchodním  rejstříku vedeném KS Brno, oddíl B, vložka 2989 

Osoba odpovědná (úředně  oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: Ing. Michal Holomek 
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II. 

 

 

Smluvní strany se dohodly před fakturací z důvodu nižšího počtu měrných jednotek na změně  

smlouvy u FC 3.1.4. - upřesnění obvodu KoPÚ- zjišťování hranic pozemků na hranicích 

obvodu KoPÚ, geometrické plány na upřesněný obvod KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. 

č. 357/2013 Sb. následovně: 

 

FC 3.1.4.  

- skutečný počet MJ pro fakturaci - 310 MJ (původně 325 MJ ), cena FC - 372 000,00 Kč bez DPH 

( původně 390 000,00 Kč bez DPH ) 

 

Po dohodě smluvních stran dochází k fakturaci včas odevzdané celé ucelené částí díla až po 

kompletním zaspání všech geometrických plánů do katastru nemovitostí. 

 

III. 

 

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění. 

 

 

IV. 

 

Dodatek se sepisuje v šesti vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 4 vyhotovení (2x KPÚ, 2x 

pobočka) a zhotovitel 2 vyhotovení.  

 
 

 

 

Příloha: Upravený soupis prací 

 

 

 

 

 

V Brně dne:  27. 10. 2017 

 

 

 

Za objednatele:      Za zhotovitele: 

 

 

 

 

 

..........................................    .................................................... 

Ing. Jan Ševčík          Ing. Martin Malec 

ředitel KPÚ        předseda představenstva  

pro Jihomoravský kraj     Geocart CZ a.s.     

 

 

 


