[bookmark: bookmark0]DODATEK Č.1
k příkazní smlouvě o obstarání záležitostí příkazce 
číslo objednatele: 32-2018-537207, uzavřené dle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku dne 22.1.2018 mezi smluvními stranami:
1. Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha,
Pobočka Mělník
 (
Ing. Oldřich Smolík, vedoucí Pobočky Mělník
Ing. Oldřich Smolík
 Bc. Jana Machulková DiS.
Bezručova 109, 276 01 Mělník
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
)zastoupený:
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: v technických záležitostech oprávněn jednat: Adresa:
[bookmark: _GoBack]Tel.:
e-mail:
ID DS:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ:
DIČ:
 (
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C vložka 56943.
) (
2. 
Příkazník: 
      
TELMONT Nymburk s.r.o.
sídlo:
zastoupený:
IČ:
DIČ:
Zápis v živnostenském rejstříku:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Telefon/fax:
e-mail:
ID DS:
) (
Palackého třída 222, 28802 Nymburk
Ing. Otakarem Ottou
xxxxx
xxxxx
u Městského úřadu Nymburk
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
)(dále jen „příkazce")



(dále jen jako „příkazník")

Smluvní strany se v rámci realizace veřejné zakázky: „Vysoká u Mělníka - polní cesty HC6, VC19, VC25, včetně odvodňovacích prvků a doprovodné zeleně" dohodly na uzavření dodatku č. 1 k příkazní smlouvě o obstarání záležitostí příkazce číslo objednatele: 32-2018537207, týkající se provedení činnosti koordinátora BOZP. Dodatek se týká změny termínu zahájení plnění v návaznosti na posunutí termínu zahájení stavby.

I.
Z důvodu přípravy pro podání „Žádosti o dotaci" a její registrace na SZIFu Praha, nebylo možné zahájit stavbu v předpokládaném termínu 1.3.2018. Na základě uvedeného dochází       k posunutí termínu uvedeného v ČI. II smlouvy-„Rozsah a obsah předmětu plnění", odstavce 2.3 takto:
Předpokládaná doba realizace stavby je od 24.4.2018 do 15.11.2018. Změna termínu, která může nastat z objektivních důvodů (např. nezískání dotace z EU) bude řešena v souladu s ČI. IX. a ČI. X. této smlouvy.
Ostatní ustanovení smlouvy o dílo na provedení činnosti koordinátora BOZP číslo objednatele: 32-2018-537207, v rámci realizace veřejné zakázky: „Vysoká u Mělníka - polní cesty HC6, VC19, VC25, včetně odvodňovacích prvků a doprovodné zeleně" se tímto dodatkem nemění a zůstávají v planosti.
III.
Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě vyhotovení obdrží příkazce a dvě vyhotovení příkazník.

	V Mělníku dne  23.4.2018

              Příkazce:  
	
	
             	
                     Příkazník:



	
	


		
                                                                                    
      …………………………………..                                 …………………………………..
	   Ing. Oldřich Smolík
vedoucí Pobočky Mělník
Státní pozemkový úřad
	                      Ing. Vladimír Klíma
                                 jednatel
                      TUNICA Trade s.r.o.




