SPIS č.j.	: 2VZ1530/2016-504202
Č.j.: SPU 269135/2018 
KoPÚ v k.ú. Březí u Meclova	

	                                                                                            Smlouva o dílo - KoPÚ v k.ú. Březí u Meclova
D O D A T E K  č.  1

ke smlouvě o dílo č. 29/2016 ze dne 13.7.2016 na vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav (dále jen KoPÚ) v katastrálním území Březí u Meclova včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastrálního operátu a vyhotovení veškeré dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí, zadané v rámci veřejné zakázky s názvem Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Březí u Meclova, Hyršov, Sedlec u Poběžovic a Vlkanov u Nového Kramolína, uzavřené mezi smluvními stranami: 

	Objednatel:
	Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, pobočka Domažlice

	Sídlo:
	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov

	Zastoupen:
	Ing. Janem Kaiserem, vedoucím Pobočky  Domažlice

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Jan Kaiser, vedoucí Pobočky  Domažlice

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	Xxx

	Adresa:
	Haltravská 438, Domažlice

	Telefon:
	Xxx

	E-mail :
	Xxx

	ID DS:
	z49per3

	Bankovní spojení:
	Xxx

	Číslo účtu:
	Xxx

	IČO:
	01312774

	DIČ:
	CZ01312774 - není plátce DPH


(dále jen „objednatel“)
	Zhotovitel:
	GEO Hrubý spol. s r.o.

	Sídlo:
	Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň

	Zastoupen:
	Ing. Zdeňkem Hrubým, jednatelem společnosti

	ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Zdeněk Hrubý, jednatel společnosti

	v technických záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Zdeněk Hrubý, jednatel společnosti

	Telefon:
	Xxx

	E-mail :
	Xxx

	ID DS:
	7s47464

	Bankovní spojení:
	Xxx  

	Číslo účtu:
	Xxx

	IČO:
	25227751

	DIČ:
	CZ25227751

	Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:  
	Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 10235

	Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:
	[bookmark: _GoBack]Ing. Zdeněk Hrubý


(dále jen „zhotovitel“)




Předmět dodatku č. 1

Předmětem dodatku ke smlouvě je změna článku VI. Smlouvy „Cena za provedení díla“ a změna Přílohy č. 1 ke SOD č. 29/2016-504202, které jsou vyvolané uplatněním méněslužeb dle Písemného záznamu o uplatnění méněslužeb č.j. SPU 269368/2018 ze dne 5.6.2018.  Na základě upřesnění obvodu KoPÚ v rámci dílčí části 3.1.3 se mění počet MJ z původních 210 MJ na současných 184 MJ. Skutečná délka obvodu KoPÚ byla zjištěna šetřením hranic obvodu v terénu a byla ponížena o 26 MJ oproti původnímu předpokladu. Původní hodnota dílčího celku činila 294.000 Kč bez DPH a nová hodnota po odečtu méněslužeb činí 257.600 Kč bez DPH. Hodnota méněslužeb v tomto dílčím celku činí 36.400 Kč bez DPH.

Změna počtu MJ dílčí části 3.1.3, tj. upřesnění obvodu KoPÚ má vliv i na další změny počtu MJ v těchto dílčích částech 3.1.5, 3.2.1, 3.2.2 a 3.3. s ohledem na výpočet skutečné výměry pozemků řešených dle § 2 zákona č. 139/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů a počet MJ z původních 261 MJ se mění na současných 251 MJ. Výměra řešeného území zahrnutého do obvodu byla ponížena o 10 MJ oproti původnímu předpokladu. Původní hodnota dílčího celku 3.1.5. činila 130.500 Kč bez DPH a nová hodnota po odečtu méněslužeb činí 125.500 Kč bez DPH. Hodnota méněslužeb v tomto dílčím celku činí 5.000 Kč bez DPH. Původní hodnota dílčího celku 3.2.1. činila 182.700 Kč bez DPH a nová hodnota po odečtu méněslužeb činí 175.700 Kč bez DPH. Hodnota méněslužeb v tomto dílčím celku činí 7.000 Kč bez DPH. Původní hodnota dílčího celku 3.2.2. činila 208.800 Kč bez DPH a nová hodnota po odečtu méněslužeb činí 200.800 Kč bez DPH. Hodnota méněslužeb v tomto dílčím celku činí 8.000 Kč bez DPH. Původní hodnota dílčího celku 3.3. činila 130.500 Kč bez DPH a nová hodnota po odečtu méněslužeb činí 125.500 Kč bez DPH. Hodnota méněslužeb v tomto dílčím celku činí 5.000 Kč bez DPH. Celková hodnota změny hodnoty závazku ze smlouvy vyvolaná uplatněním měněslužeb činí 61.400 Kč bez DPH, což představuje 3,97 % původní hodnoty závazku ze smlouvy. 

V souladu s ustanovením článku  VI. Bod 6.1 smlouvy se mění článek VI. „Cena za provedení díla“ takto:
	1. Hlavní celek – Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.-3.1.5.) bez DPH 
	 782 400 Kč

	2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.-3.2.3.) bez DPH 
	 
	516 500 Kč

	3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH 
	 
	 
	 
	 
	125 500 Kč

	4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 
	 
	60 000 Kč

	Celková cena díla bez DPH 
	 
	 
	 
	 
	1 484 400 Kč

	DPH  21%
	 
	 
	 
	 
	311 724 Kč

	Celková cena díla včetně DPH 
	 
	 
	 
	 
	1 796 124 Kč






1.4  Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 29/2016-504202 - KoPÚ v k.ú. Březí u Meclova se mění takto:
	 
	Hlavní  celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín 
ukončení 

	3.1.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1.1.
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	6 
	10 000 
	60 000 
	28.2.2017

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	0 
	0 
	0 
	

	3.1.2.
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ
	ha
	261
	900 
	234 900 
	31.5.2017

	3.1.3
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	184
	1 400 
	257 600 
	30.6.2018

	3.1.4.
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	261
	400 
	104 400 
	30.11.2017

	3.1.5.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	251
	500 
	125 500 
	30.11.2018

	Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	782 400
	30.11.2018

	3.2.
	Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.2.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	251
	700 
	175 700 
	30.6.2019

	3.2.1.1.
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
	ha
	20
	3 000 
	60 000 
	

	3.2.1.2.
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	40
	1 000 
	40 000 
	

	3.2.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona
	ha
	251
	800 
	200 800 
	30.4.2020

	3.2.3.
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	20 000 
	40 000 
	do 1 měsíce od výzvy zadavatele

	Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	516 500
	 

	3.3
	Mapové dílo
	ha
	251
	500
	125 500 
	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí

	Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	125 500
	 

	3.4.
	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM
	100 bm
	30
	2 000
	60 000
	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí 

	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč 
	 
	 
	60 000
	 





Závěrečná ustanovení

2.1     Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.
2.2   	Dodatek č. 1 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou stejnopisech pro objednatele a ve dvou stejnopisech pro zhotovitele, přičemž každý z nich má platnosti originálu.
2.3   Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní srany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
2.4    Dodatek č. 1 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
2.5    SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

V Domažlicích dne 06. 06. 2018				             V Plzni dne 06. 06. 2018

Za objednatele:							Za zhotovitele:







…………………………………..       			                          ………………………………….                                                                                       
Ing. Jan Kaiser					           		Ing. Zdeněk Hrubý
vedoucí Pobočky Domažlice                                            		jednatel společnosti
Státní pozemkový úřad  		         				GEO Hrubý spol. s r.o.
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