
Dodatek č. 2 
 

ke smlouvě o dílo č.: 453-2015-504201 ze dne 29.6.2015 (dále jen „smlouva“) spočívající 

ve vypracování návrhu komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Mantov, (soutěžené pod názvem „KoPÚ 

2014/HR, v části 1), (dále jen „KoPÚ“) včetně nezbytných geodetických prací ve třídě přesnosti určené 

pro obnovu katastrálního operátu novým mapováním – kód kvality je dán přesností měření a vyhotovení 

veškeré dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí a jako nezbytný podklad 

pro územní plánování, uzavřené mezi 

 

mezi smluvními stranami 

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský 

pozemkový úřad KPÚ pro Plzeňský kraj  

 

Fakturační adresa:                                               Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 

130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774 

 

 

zastoupený: Ing. Jiřím Papežem, ředitelem KPÚ pro Plzeňský 

kraj 

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj 

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Václav Mazín, Ph.D., vedoucí Pobočky Plzeň,  

Adresa: Nerudova 2672/35, 301 00 Plzeň   

Tel: xxxxx 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: xxxxx  

Číslo účtu: xxxxx 

IČ: 01312774                                                                  

DIČ: není plátcem DPH  

dále jen „objednatel“    

Zhotovitel: GEOREAL spol. s.r.o.     

sídlo: Hálkova 1059/12, 301 00 Plzeň  

zastoupený: Ing. Karlem Vondráčkem  

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Martin Vondráček, jednatel 

v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxx 

Tel.: xxxxx   

E-mail: xxxxx 

ID DS: s85762s  

Bankovní spojení: xxxxx.  

Číslo účtu: xxxxx  

IČ: 40527514  

DIČ: CZ40527514  

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u KS v Plzni, oddíl C, vložka 1442 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxx 

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu 

KoPÚ a vytýčení pozemků: Ing. Karel Vondráček 

 

se dohodly v souladu  s ust. Čl. XII. odst. 12.3. smlouvy o dílo takto: 

 

Na základě zápisu z jednání ohledně snížení rozsahu prací KoPÚ v k.ú. Mantov ze dne 

5.9.2016, se z důvodu snížení měrných jednotek u fakturačního celku 3.1.4. Upřesnění 

obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické 

plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. ze 

150 MJ (100bm) na 134 MJ (100bm) upravují ceny následujícím způsobem: 



 

Fakturační celek Cena bez DPH celkem v Kč 

3.1.4. Upřesnění obvodu KoPÚ - 

zjišťování hranic pozemků na hranicích 

obvodu KoPU, geometrické plány na 

upřesněný obvod KoPU, předepsaná 

stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. 

93 800 

. 

Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti. 

Kopie výše jmenovaného zápisu je nedílnou součásti tohoto dodatku. 

Dodatek č. 2 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech,  ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve 

dvou vyhotoveních pro zhotovitele, přičemž každý z nich má váhu originálu. 

 

V Plzni dne 10.10.2016                                                   V Plzni dne 11.10.2016 

 

 

 

 

 

 

 

Objednatel: ……………………………                           Zhotovitel: …………………………… 

                            Ing. Jiří Papež                                                             Ing. Karel Vondráček  

                   ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj                                                        jednatel 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zápis 
 

z jednání ve věci snížení rozsahu prací komplexní pozemkové úpravy Mantov u Chotěšova za 

účasti zástupce zpracovatele Ing. Karla Vondráčka, firma GEOREAL spol. s r.o., Hálova 12, 

Plzeň a objednatele – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad, Pobočka Plzeň, 

sepsaný dne 5.9.2016 v sídle Pobočky Plzeň, Nerudova 35, Plzeň. 

Přítomni: 

p. Martin Vondráček  -  GEOREAL spol. s r.o. 

xxxxx – Pobočka Plzeň 

 

Jednání se týkalo snížení MJ (100 bm) z důvodu zaměření skutečného stavu řešeného území 

a jeho zapracování  do etapy 3.1.4.- Upřesnění obvodu KoPÚ 

Při celkové manuální kontrole díla bylo zjištěno, že oproti smlouvě došlo ke snížení měrných 

jednotek. 

 

Účastníci jednání se dohodli na následujícím:  

 

Dle čl.VI. bodu 6.2. SoD č. 453-2015-504201 v k.ú. Mantov u Chotěšova došlo ke snížení 

výměry obvodu, a tím ke snížení rozsahu prací v níže jmenované etapě komplexní pozemkové 

úpravy. 

 

etapa 
původní rozsah MJ (100 bm) dle 

SoD 

změna v rozsahu MJ (100 bm)-

podklad pro vypracování dodatku 

k SoD 

3.1.4.- Upřesnění obvodu 

KoPÚ 

150 (100 bm) 134 (100 bm) 

V ostatních ujednání zůstává smlouva beze změn. 

 

Na základě těchto skutečností bude zpracován dodatek ke smlouvě o dílo č. 453-2015-504201   

ze dne 29.6.2015 
 

Zápis zapsala:  xxxxx 

Účastníci jednání po přečtení tohoto zápisu prohlašují, že byl sepsán dle jejich pravé a svobodné 

vůle, že s jeho zněním souhlasí, a na důkaz souhlasu s ním a s jeho zněním připojují své níže 

uvedené podpisy. 

 

 

Organizace Jméno Podpis 

GEOREAL spol. s r.o.  

Hálkova 12, Plzeň 

 

Ing. Karel Vondráček  

Pobočka Plzeň xxxxx  

 

 


