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DODATEK č. 5 

 
ke Smlouvě o dílo číslo objednatele: 653-2014-529101, uzavřené podle § 536 a následujícího obchodního zákoníku a dle článku 

LXXV přechodného ustanovení zákona č. 303/2013 Sb., změna zákonů v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva, ve 

znění pozdějších předpisů dne 18. 7. 2014 a ve znění pozdějších dodatků smlouvy (dále jen „Smlouva“), 

 
     

mezi smluvními stranami: 

 

Objednatel:    Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro  

                       Karlovarský kraj 

Adresa:  Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary 

ID DS:  z49per3 

IČ/DIČ:  013 12 774/CZ 013 12 774, není plátce DPH 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Šárka Václavíková,  

 ředitelka KPÚ pro Karlovarský kraj 

Telefon 355 311 718 

E-mail: karlovarsky.kraj@spucr.cz 

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Vratislav Vaigelt, vedoucí  Pobočky Cheb 

Telefon 727 956 741 

E-mail: cheb.pk@spucr.cz 

Bankovní spojení:         ČNB 

Číslo účtu:         3723001/0710 

 

(dále jen „objednatel“) 

a 

 

Zhotovitel:  GEO  Hrubý spol. s r.o. 

Adresa:  Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň 

Zastoupený:  Ing. Zdeňkem Hrubým, jednatelem 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zdeněk Hrubý 

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zdeněk Hrubý 

Telefon/Fax:  xxxxxxxxxx 

E-mail:  xxxxxxxxxx 

ID DS:  7s47464 

Bankovní spojení: xxxxxxxxxx 

Číslo účtu:  xxxxxxxxxx 

IČO/DIČ:  252 27 751/ CZ252 27 751 

 

(dále jen „ zhotovitel“) 

 
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Plzni, oddíl C, vložka 10235. 
 
    
 
V souladu s ustanovením čl. VII. bodu 2. a čl. XIII. bodu 3. Smlouvy uzavřely smluvní strany níže uvedeného dne, 
měsíce, roku tento dodatek č. 5 ke Smlouvě, kterým dochází ke změně specifikace v článku č. 1. tohoto dodatku. 
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Čl. 1 
Vymezení rozsahu změn 

 
Změna počtu měrných jednotek 

 

Na základě skutečně podaných žádostí vlastníků pozemků a sdělení zpracovatele se mění (snižuje) počet měrných 
jednotek (MJ) na vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ a na stabilizaci hranic (dílčí fakturační celek 3.1.).  
 

1) Příloha č. 1 Smlouvy se mění následovně: 
 
Původní údaj: 
 

  

Hlavní fakturační celek / dílčí fakturační celek MJ 
Počet 

MJ 

Cena za MJ 
bez 

DPH v Kč 

Cena bez 
DPH 

celkem v Kč 

 
Termín  

ukončení * 
 

3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo             

3.1 
Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ 100bm  400 100   40 000 

 4 měsíce  
Stabilizace hranic pozemků bod 1 600 20  32 000 

Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.)  bez DPH       144 000 

*termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele 
 

Rekapitulace  

1. Přípravné práce celkem (1.1. – 1.6.) bez DPH 380 470,- Kč 

2. Návrhové práce celkem (2.1. – 2.5.) bez DPH 279 800,- Kč 

3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1. – 3.2.) bez 
DPH 

144 000,- Kč 

Celková cena bez DPH 804 270,- Kč 

DPH (21%)  168 896,70 Kč 

Celková cena díla včetně DPH  973 166,70 Kč 

 
 
Nový údaj: 
 

  

Hlavní fakturační celek / dílčí fakturační celek MJ 
Počet 

MJ 

Cena za MJ 
bez 

DPH v Kč 

Cena bez 
DPH 

celkem v Kč 

 
Termín  

ukončení * 
 

3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo            

3.1 
Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ 100bm 254 100 25 400 

 4 měsíce  
Stabilizace hranic pozemků bod 1184 20 23 680 

Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.)  bez DPH        121 080 

*termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele 
 

Rekapitulace  

1. Přípravné práce celkem (1.1. – 1.6.) bez DPH 380 470,- Kč 

2. Návrhové práce celkem (2.1. – 2.5.) bez DPH 279 800,- Kč 

3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1. – 3.2.) bez 
DPH 

121 080,- Kč 

Celková cena bez DPH 781 350,- Kč 

DPH (21%)          164 083.5 Kč 

Celková cena díla včetně DPH   945 433.5 Kč 

 
Uvedená změna je provedena v souladu s ustanovením čl. VII. bodu 2. Smlouvy. 
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Ostatní fakturační celky Přílohy č. 1 Smlouvy zůstávají beze změny.  
 

2) Změna čl. VII. bod 1. Smlouvy  

V souvislosti se změnou přílohy č. 1 dochází ke změně čl. VII. Bodu 1. Smlouvy následovně: 
 
Původní údaj: 

 
1. Přípravné práce celkem (1.1. – 1.6.) bez DPH 380 470,- Kč 

2. Návrhové práce celkem (2.1. – 2.5.) bez DPH 279 800,- Kč 

3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1. – 3.2.) bez 
DPH 

144 000,- Kč 

Celková cena bez DPH 804 270,- Kč 

DPH (21%)  168 896,70- Kč 

Celková cena díla včetně DPH 973 166,70- Kč 

 
Nový údaj: 

 

1. Přípravné práce celkem (1.1. – 1.6.) bez DPH 380 470,- Kč 

2. Návrhové práce celkem (2.1. – 2.5.) bez DPH 279 800,- Kč 

3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1. – 3.2.) bez 
DPH 

121 080,- Kč 

Celková cena bez DPH 781 350,- Kč 

DPH (21%)          164 083.5 Kč 

Celková cena díla včetně DPH   945 433.5 Kč 

 
Ostatní ustanovení čl. VII. zůstávají beze změn. 

 
 

Čl. 2. 
Závěrečná ustanovení 

 
 

1. Tento Dodatek č. 5 ke Smlouvě byl uzavřen na základě svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni ani pod nátlakem. 
2. Dodatek č. 5 ke Smlouvě je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou 

vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má platnost originálu. 
3. Tento Dodatek č. 5 ke Smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v 

registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

4. Ta ujednání Smlouvy, která nejsou tímto dodatkem dotčena, zůstávají i nadále v platnosti. 
  

 
V Chebu dne: 19. 6. 2018 V Plzni dne: 15. 6. 2018 
 
 
 
 
 
……………………………………                                              …………………………………… 
Ing. Šárka Václavíková                                                            Ing. Zdeněk Hrubý 
Ředitelka Krajského pozemkového jednatel GEO Hrubý spol. s r.o. 
úřadu pro Karlovarský kraj 
 
  


