
 Číslo smlouvy objednatele č.1: 1429-2016-521101 
 Číslo smlouvy objednatele č.2: 03PT-002866 

 Číslo smlouvy zhotovitele: 161024 

  

 

 

DODATEK č. 2 

smlouvy o dílo č. objednatele: 1429-2016-521101, uzavřené dne 25. 11. 2016 

 

KOMPLEXNÍ POZEMKOVÉ ÚPRAVY V K.Ú. VESELÍČKO U LIPNÍKA NAD BEČVOU 

 

Smluvní strany 

Objednatel č.1: Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj 
Sídlo: Blanická 383/1, 779 00 Olomouc 

Zastoupen: JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem 
KPÚ pro Olomoucký kraj 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: JUDr. Roman Brnčal, LL.M., ředitel  
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxx, vedoucí Pobočky Přerov  

xxxxx 

Adresa: Wurmova 606/2, 750 02 Přerov 

Telefon: xxxxx 

E-mail : xxxxx 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: xxxxx 

Číslo účtu: xxxxx 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel č.1“) 

Objednatel č.2: editelství silnic a dálnic ČR 

Sídlo: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle 

Zastoupen: Mgr. Davidem Fialou, ředitelem Závodu Brno 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: xxxxx 

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxx 

Adresa: Šumavská 525/33, 602 00 Brno 

Telefon: xxxxx 

E-mail : xxxxx 

ID DS: zjq4rhz 

Bankovní spojení: xxxxx 

Číslo účtu: xxxxx 

IČO: 65993390 

DIČ: CZ65993390 

 
(dále jen „objednatel č.2“) 
 

Zhotovitel: GEOCENTRUM, spol. s r.o.  

zeměměřická a projekční kancelář 
Sídlo: tř. Kosmonautů 1143/8B, 779 00, Olomouc 

Zastoupen: Petrem Liškou, jednatelem společnosti 
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Petr Liška, jednatel společnosti 
v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxx 

Telefon: xxxxx 

E-mail : xxxxx 
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ID DS: 6ejp63k 

Bankovní spojení: xxxxx 

Číslo účtu: xxxxx 

IČO: 47974460 

DIČ: CZ47974460 

ID DS: 6ejp63k 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném:   

KS v Ostravě, oddíl C, spis.zn. 5555 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 
zpracování návrhu KoPÚ: 

xxxxx 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

Čl. I. 
Předmět dodatku 

 
1. Předmětem dodatku jsou nepodstatné změny závazku ze smlouvy - změna počtu měrných 

jednotek u níže uvedených dílčích částí díla: 
 

 navýšení počtu MJ u dílčích částí: 
 

 3.2.1.1 Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 
z původních 30 MJ (ha) na 44 MJ 

 3.2.1.2. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro 
stanovení plochy záboru půdy stavbami z původních 50 MJ (100 bm) na 69 MJ  

 3.2.1.3. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ 
pro stanovení plochy záboru půdy stavbami z původních 10 MJ (100 bm) na 35 MJ 

 

 

dílčí část MJ 
Počet 

MJ 

Cena za 
MJ bez 
DPH 

Zvýšení 
ceny v Kč 
bez DPH 

3.2.1.1. 
Výškopisné zaměření zájmového území v 
obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé 
porosty 

ha 14 1 000 14 000 

3.2.1.2. 
Potřebné podélné profily, příčné řezy a 
podrobné situace liniových staveb PSZ pro 
stanovení plochy záboru půdy stavbami 

100 bm 19 1 600 30 400 

3.2.1.3. 

Potřebné podélné profily, příčné řezy a 
podrobné situace vodohospodářských 
staveb PSZ pro stanovení plochy záboru 
půdy stavbami 

100 bm 25 3 000 75 000 

Celkem 119 400 

 

Celková hodnota změn činí 119 400,- Kč bez DPH, o tuto částku bude cena díla navýšena.  

 

Odůvodnění: 
Důvodem změny počtu MJ je skutečnost, že v rámci projednávání konceptu návrhu plánu společných 
zařízení požádal sbor zástupců vlastníků o rozšíření návrhu zpevněných polních cest včetně 
příslušenství, zejména o ochranné příkopy. Z toho důvodu byl upřesněn výpočet stanovení MJ pro 
části 3.2.1.2. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových taveb PSZ pro 
stanovení plochy záboru půdy stavbami a 3.2.1.3.  Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 
situace vodohospodářský staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami. 
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Vzhledem k navýšení počtu MJ u dokumentace technického řešení (DTR) dojde současně k rozšíření 
rozsahu území výškopisného zaměření. 
 

Výše uvedené změny počtu měrných jednotek představují nepodstatnou změnu hodnoty závazku 
ze smlouvy, nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Dodatek č. 2 je uzavřen v souladu s ust. § 222 
odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 
 

 

2. Změna Článku X. Ochrana informací Státního pozemkového úřadu 

 

V článku X. smlouvy o dílo se doplňuje bod 10. 10. v tomto znění: 
10.10.  V souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících z této smlouvy bude mít zhotovitel 

přístup k datům Státního pozemkového úřadu. Zhotovitel se zavazuje, že přijme veškerá 
technická a bezpečnostní opatření, v rámci zhotovitele s nimi budou seznámeni jen 
zaměstnanci a partneři zhotovitele, kteří je pro zajištění služby dle této smlouvy nezbytně 
potřebují a zhotovitel nezpřístupní data 3. osobám. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn 
shromažďovat, používat, přenášet, ukládat nebo jiným způsobem zpracovávat (souhrnně 
“Zpracovávat”) informace předávané objednatelem, včetně osobních  údajů, jak jsou 
definovány příslušnými právními předpisy, konkrétně zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně 
osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se 

zavazuje, že bude s dostupnými osobními údaji pracovat jen v nezbytném rozsahu a neuloží si 
je bez vědomí objednatele na jiné uložiště. Obě smluvní strany konstatují, že veškeré jejich 
postupy a přijatá interní opatření jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady 
EU 2016/679 („GDPR“) a dalších souvisejících právních předpisů. 

 
 

Čl. II. 
Cena za provedení díla 

Cena za provedení díla uvedená v čl. VI, bodu 6.1. smlouvy o dílo se mění takto: 

  

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH 1 224 600 Kč 

2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH 858 900 Kč 

3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH 228 600 Kč 

4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM  30 000 Kč 

Celková cena díla bez DPH 2 342 100 Kč 

DPH 21% 491 841 Kč 

Celková cena díla včetně DPH 2 833 941 Kč 

 

Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku. 
 

 

Čl. III. 
Závěrečná ustanovení 

 

1. V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele č. 1: 1429-2016-521101, č. objednatele č. 2 
03PT - 002866 a č. zhotovitele: 161024, uzavřená dne 25. 11. 2016, ve znění dodatku č. 1 
uzavřeného dne 19. 12. 2017 nemění. 
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2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a 
o registru smluv (zákon o registru smluv) smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se 
smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany 
se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím 
registru smluv objednatel č.1. 

3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění 
v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).  

4. Dodatek č. 2 je vyhotoven v šesti stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele č. 1, ve dvou 
vyhotoveních pro objednatele č. 2 a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, každý z nich má povahu 
originálu. 

5. Tabulka „Výpočet nabídkové ceny a časový harmonogram prací“ s vyznačenými změnami je 
nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku. 
 

6. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své 
podpisy. 

 

V Olomouci dne 6.6.2018   V Olomouci dne 5.6.2018 

Za objednatele č.1:  Za zhotovitele: 

  

 

 

 

 

…………………………………..   ……………………………… 

JUDr. Roman Brnčal, LL.M.     Petr Liška 

 

ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj   jednatel společnosti 
 

 

 

V Brně dne 19.6.2018 

 

Za objednatele č.2: 
 

 

 

 

 

………………………………………           

Mgr. David Fiala 

ředitel Závodu Brno 

Příloha:  
1. Položkový výkaz činností 



Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ Cena za MJ bez

DPH v Kč
Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín 
ukončení

3.1. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 3 2 000 6 000

Doplnění stávajícího bodového pole bod 30 2 000 60 000

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 
trvalé porosty ha 319 700 223 300

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých 
porostech

ha 62 1 400 86 800

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 
stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 
vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 97 2 800 271 600 31.1.2018

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 78 3 000 234 000 31.1.2018

3.1.4. Rozbor současného stavu                      ha 381 500 190 500 31.10.2017

3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 381 400 152 400 31.5.2018

1 224 600 31.5.2018

3.2. Návrhové práce

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 373 800 298 400

3.2.1.1.
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ 
v trvalých a mimo trvalé porosty ha 44 1 000 44 000

3.2.1.2.

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 
situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 
záboru půdy stavbami 

100 bm 69 1 600 110 400

3.2.1.3.

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 
situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 
plochy záboru půdy stavbami 

100 bm 35 3 000 105 000

3.2.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 
vystavení dle §11 odst. 1 zákona ha 373 700 261 100 30.9.2019

3.2.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 20 000 40 000
do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

858 900

3.3 Mapové dílo ha 381 600 228 600

do 3 měsíců 
nabytí PM 

1.rozhodnutí

228 600

3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 100 bm 30 1000 30000

nejpozději do 
30.9. roku 

následujícího po 
roce v němž došlo 
k zápisu KoPÚ do 

katastru 

nemovitostí 

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč 30 000

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 2 SOD - KoPÚ v k.ú. Veselíčko u Lipníka nad Bečvou

3.1.3

31.8.20173.1.1.

Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

3.1.2. 31.8.2017

Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč

31.1.2019



1 224 600 Kč

858 900 Kč

228 600 Kč

30 000 Kč

2 342 100 Kč

491 841 Kč

2 833 941 Kč

jednatel společnosti

V Brně dne 19.6.2018

Za objednatele č.2:

……………………………………………..

JUDr. Roman Brnčal, LL.M.

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

 V Olomouci dne 5.6.2018

…………………………………………

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

V Olomouci dne 6.6.2018      

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

Mgr. David Fiala

ředitel Závodu Brno

Petr Liška

Za objednatele č.1: Za zhotovitele:

…………………………………………………………………….

ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj


