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 Číslo smlouvy objednatele: 1473-2016-521101 

 Číslo smlouvy zhotovitele: GB20162S016 

                                 

DODATEK č. 2 

SMLOUVY O DÍLO  

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Lipová a k.ú. Hrochov 

 

Smluvní strany 

  

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, 

                                                                            Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, 

 Blanická 383/1, 779 00 Olomouc 

Fakturační adresa:                                               Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 

130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774 

 

zastoupený: JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M.,  

 ředitelem krajského pozemkového úřadu 

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: JUDr. Roman Brnčal, LL.M. 

v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxx 

 xxxxx  

Adresa: Aloise Krále 4, 796 01 Prostějov   

Tel.: xxxxx    

E-mail: xxxxx 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: xxxxx   

Číslo účtu: xxxxx  

IČ: 01312774                                                                  

DIČ: není plátcem DPH   

dále jen „objednatel“    

 

Zhotovitel: GB-geodezie, spol. s r.o. 

sídlo: Tuřanka 1521/92b, Slatina, 627 00 Brno  

zastoupený: Ing. Zdeňkem Láskou, jednatelem  

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zdeněk Láska, jednatel společnosti 

v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxx 

Tel.: xxxxx   

E-mail: xxxxx 

ID DS: 4pq7xj6  

Bankovní spojení: xxxxx  

Číslo účtu: xxxxx   

IČ: 26271044 

DIČ: CZ26271044  

 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:  KS v Brně, oddíl C, spis. zn. 41159 

dále jen „zhotovitel“ 

 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo. 
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Čl. I. 

                                                            Předmět dodatku 

1.1. Snížení počtu měrných jednotek u následujícího fakturačního celku pro Část 1: KoPÚ Lipová: 

3.1.3 Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná 

stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. 

Počet měrných jednotek se snižuje z původních 189 na 170. 

Počet MJ činí 19 MJ. Cena za MJ (bod) 2.500,- Kč bez DPH. 

Snížení ceny u výše uvedeného fakturačního celku činí 47.500,- Kč bez DPH 

3.1.3 Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona 

Počet měrných jednotek se snižuje z původních 2 na 0. 

Počet MJ činí 2 MJ. Cena za MJ (bod) 2.000,- Kč bez DPH. 

Snížení ceny u výše uvedeného fakturačního celku činí 4.000,- Kč bez DPH 

 

1.2. Snížení počtu měrných jednotek u následujícího fakturačního celku pro Část 2: KoPÚ Hrochov: 

3.1.3 Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná 

stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. 

Počet měrných jednotek se snižuje z původních 162 na 84. 

Počet MJ činí 78 MJ. Cena za MJ (bod) 2.500,- Kč bez DPH. 

Snížení ceny u výše uvedeného fakturačního celku činí 195.000,- Kč bez DPH 

3.1.3 Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona 

Počet měrných jednotek se snižuje z původních 3 na 0. 

Počet MJ činí 3 MJ. Cena za MJ (bod) 2.000,- Kč bez DPH. 

Snížení ceny u výše uvedeného fakturačního celku činí 6.000,- Kč bez DPH 

 

1.3. Zvýšení počtu měrných jednotek u následujícího fakturačního celku pro Část 2: KoPÚ Hrochov: 

3.1.5 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků 

Počet měrných jednotek se zvyšuje z původních 174 na 175. 

Počet MJ činí 1 MJ. Cena za MJ (bod) 500,- Kč bez DPH. 

Zvýšení ceny u výše uvedeného fakturačního celku činí 500,- Kč bez DPH 

3.2.1 Vypracování plánu společných zařízení 

Počet měrných jednotek se zvyšuje z původních 174 na 175. 

Počet MJ činí 1 MJ. Cena za MJ (bod) 800,- Kč bez DPH. 

Zvýšení ceny u výše uvedeného fakturačního celku činí 800,- Kč bez DPH 

3.2.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona 

Počet měrných jednotek se zvyšuje z původních 174 na 175. 

Počet MJ činí 1 MJ. Cena za MJ (bod) 2.000,- Kč bez DPH. 

Zvýšení ceny u výše uvedeného fakturačního celku činí 2.000,- Kč bez DPH 
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3.3 Mapové dílo 

Počet měrných jednotek se zvyšuje z původních 174 na 175. 

Počet MJ činí 1 MJ. Cena za MJ (bod) 400,- Kč bez DPH. 

Zvýšení ceny u výše uvedeného fakturačního celku činí 400,- Kč bez DPH 

 

Celková částka změny hodnoty celkové ceny díla činí 256.200,- Kč bez DPH. 

 

 

1.4. Původně sjednané znění čl. VI, odst. 6.1. se ruší a nahrazuje následujícím textem: 

 

ČÁST 1: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Lipová 

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez 

DPH 1 103 600,- Kč 

2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez 

DPH 1 024 000,- Kč 

3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH 124 000,- Kč 

4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM  108 000,- Kč 

Celková cena díla bez DPH 2 359 600,- Kč 

DPH 21% 495 516,- Kč 

Celková cena díla včetně DPH 2 855 116,- Kč 

 

ČÁST 2: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Hrochov 

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez 

DPH 597 900,- Kč 

2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez 

DPH 588 000,- Kč 

3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH 70 000,- Kč 

4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM  27 000,- Kč 

Celková cena díla bez DPH 1 282 900,- Kč 

DPH 21% 269 409,- Kč 

Celková cena díla včetně DPH 1 552 309,- Kč 

 

Celkem za obě části: 

Celková cena díla bez DPH 3 642 500,- Kč 

DPH 21% 764 925,- Kč 

Celková cena díla včetně DPH 4 407 425,- Kč 
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Odůvodnění: 

V rámci přípravných prací pro stanovení obvodu KoPÚ, jako podkladu pro projekční práce a následně 

i pro DKM bylo provedeno skutečné zaměření terénu a zjišťování průběhu hranic. Definitivní průběh 

hranice obvodu KoPÚ je určen na základě prošetření vlastnických vztahů při komisionálním zjišťování 

průběhu hranic za účasti vlastníků dotčených pozemků. Výsledkem zjišťování průběhu hranic je i 

stanovení počtu měrných jednotek na vnitřním a vnějším obvodu a počtu měrných jednotek u pozemků 

neřešených dle § 2 zákona. Dochází tak ke snížení počtu měrných jednotek u položek 3.1.3 (v k.ú. 

Hrochov a v k.ú. Lipová). V k.ú. Hrochov se dále u fakturačních celků 3.1.5, 3.2.1, 3.2.2 a 3.3 zvyšuje 

výměra řešeného území o 1 ha, a to právě na základě údajů, které byly určeny u zjišťování průběhu 

hranic obvodu. 

Tento dodatek nemění celkovou povahu veřejné zakázky a celkový součet všech změn je nižní než 10% 

původní hodnoty závazku.  

 

 

Čl. II. 

Závěrečná ustanovení 

2.1. V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele: 1473-2013-521101, resp. č. zhotovitele:   

GB20162S016, ve znění dodatku č.1, uzavřená dne 03.11.2016, nemění. 

2.2. Aktualizovaný výpočet ceny díla obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku. 

2.3. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou 

vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.  

2.4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své 

podpisy. 

 

V Olomouci  dne 14.02.2018      V Brně dne  

 

Za objednatele: Za zhotovitele: 

 

 

 

 

 

 

…………………………… ……………………………… 

JUDr. Roman Brnčal, LL.M. Ing. Zdeněk Láska 

ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj  jednatel společnosti 

 

Příloha: 1. Příloha ke Smlouvě o dílo – KoPÚ Lipová a Hrochov 


