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  DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO  

č. 992-2017-505101  
uzavřené  

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
(dále jen „NOZ“)  

  
mezi smluvními stranami  
Objednatel:  Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj  
Sídlo:  Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov  
Zastoupen:  Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., 

ředitelkou KPÚ pro Jihočeský kraj  
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc., ředitelka 

KPÚ pro Jihočeský kraj  
V technických záležitostech oprávněn jednat:  Ing. Karel Zvěřina,  

vedoucí Pobočky České Budějovice  
Adresa:  Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice  
Telefon:  xxxxxx 
E-mail :  xxxxxx 
ID DS:  z49per3  
Bankovní spojení:  xxxxxx 
Číslo účtu:  xxxxxx 
IČO:  01312774  
DIČ:  CZ01312774 - není plátce DPH  

(dále jen „objednatel“)  
a  

Zhotovitel: Sdružení GEOPOZEM CB s.r.o. a GEOPOZEM, v.o.s. 

Účastník sdružení 1 (reprezentant):  GEOPOZEM CB s.r.o.  

Sídlo:  Staroměstská 1504/1, 370 04 České Budějovice  
Zastoupen:  Ing. Miloslavem Jodlem, jednatelem  
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  Ing. Miloslav Jodl  
V technických záležitostech oprávněn jednat:  Ing. Miloslav Jodl  
Telefon:  xxxxxx 
E-mail :  xxxxxx 
ID DS:  3u333zq  
Bankovní spojení:  xxxxxx 
Číslo účtu:  xxxxxx 
IČO:  022 55 073  
DIČ:  CZ02255073  
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku 

vedeném:    
U Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl 

C, vložka 22184  
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Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 

zpracování návrhu KoPÚ:  
Ing. Miloslav Jodl  

Účastník sdružení 2:  GEOPOZEM, v.o.s.  

Sídlo:  Staroměstská 1504/1, 370 04 České Budějovice  
V technických záležitostech oprávněn jednat:  Ing. Petr Drs  
IČO:  251 99 161  
DIČ:  CZ25199161  
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku 

vedeném:    
U Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl 

A, vložka 5493  
(dále jen „zhotovitel“)  
 

Čl. I Úvodní ustanovení  

1.  Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 10.08.2017 Smlouvu o dílo, 

kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „Vypracování návrhu komplexních 

pozemkových úprav v k. ú. Dražíč“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny 

za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě (dále jen 

„Smlouva“). 

Čl. II Předmět Dodatku  

1. Na základě skutečně provedených prací a vyjádření Zeměměřického a katastrálního inspektorátu 

v Českých Budějovicích ze dne 5.6.2018 k žádosti o posouzení návrhu rekognoskace a doplnění  
PPBP na části katastrálního území Dražíč bylo se zpracovatelem KoPÚ dohodnuto, že bude 

navýšen počet revidovaných stávajících bodů z 80 na 103 a  počet nově zřízených bodů z 2 na 9.  
 

2. Změna měrných jednotek fakturačních celků:  
3.4.1.   Revize stávajícího bodového pole  

   Doplnění stávajícího bodového pole  
 
z důvodu změny rozsahu skutečně realizovaných služeb.  
 
Původní znění přílohy Smlouvy:  
3.4.1.   Revize stávajícího bodového pole  

- počet MJ: 80, cena za MJ bez DPH v Kč: 550, cena bez DPH celkem v Kč: 44 000  
  
3.4.1.   Doplnění stávajícího bodového pole  

- počet MJ: 2, cena za MJ bez DPH v Kč: 3 000, cena bez DPH celkem v Kč: 6 000  
  
Nové znění přílohy Smlouvy:  
3.4.1.   Revize stávajícího bodového pole  

- počet MJ: 103, cena za MJ bez DPH v Kč: 550, cena bez DPH celkem v Kč: 56 650  
  
3.4.1.   Doplnění stávajícího bodového pole  

- počet MJ: 9, cena za MJ bez DPH v Kč: 3 000, cena bez DPH celkem v Kč: 27 000  
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Tímto se celková cena díla navyšuje o 33 650 Kč bez DPH. 
 

3. Nové znění Výkazu činností je přílohou tohoto Dodatku.  
  

Čl. III  

Závěrečná ustanovení  

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčena.  

2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona 

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a 

o registru smluv (zákon o registru smluv) tento dodatek č. 1, a to prostřednictvím registru smluv. 

Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 1 zašle správci registru smluv k uveřejnění 

prostřednictvím registru smluv objednatel. 

3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v 

registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 

smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

4. SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o 

změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 
(GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této 

smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený 

subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na 

opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní 

strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu 
s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou 

dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové 

službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

5. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetly a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, 

že dodatek č. 1 nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho 

připojují své podpisy.  

 

V...................... dne ………    V.....................dne……… 
Za objednatele:  Za zhotovitele:  

 
 
……………………………    …………………………… 
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.    Ing. Miloslav Jodl  
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj    jednatel společnosti  
  

V technických záležitostech:     Za správnost: 
        
        
……………………………     …………………………… 
Ing. Karel Zvěřina       xxxxxx 
vedoucí Pobočky České Budějovice    xxxxxx 
 
Příloha: Položkový výkaz činností pro k. ú. Dražíč 



Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Dražíč 

Hlavní celek / dílčí část MJ Počet MJ 
Cena za MJ 

bez 
DPH v Kč 

Cena bez 
DPH celkem 

v Kč 

Termín dle čl. 
5.1. smlouvy o 

dílo 
3.4. Přípravné práce     

3.4.1. 
Revize stávajícího bodového pole  bod 103 550 56 650 

31.1.2019 
Doplnění stávajícího bodového pole  bod 9 3 000 27 000 

3.4.2. Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ 
mimo trvalé porosty ha 704 1 200 844 800 31.3.3019 

3.4.3 

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán 
pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná 
stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. 

100 
bm 334 2 300 768 200 31.7.2019 

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 
zákona 

100 
bm 0  0  

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu 
katastrální hranice 

100 
bm 1 20 000 20 000 31.7.2019 

3.4.4. 
Rozbor současného stavu                       ha 704 295 207 680 31.7.2019 

Studie odtokových poměrů  ha 0  0  

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků 
pozemků ha 704 350 246 400 30.8.2019 

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč   2 170 730 30.8.2019 
3.5. Návrhové práce     

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 704 650 457 600 

31.07.2020 

3.5.i.a) 
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu  
KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty ha 704 50 35 200 

3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 
situace liniových staveb PSZ pro stanovení 
plochy  

100 
bm 

120 1 000 120 000 

3.5.i.c) 
Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 
situace vodohospodářských staveb PSZ pro 
stanovení plochy záboru půdy stavbami  

100 
bm 1 20 000 20 000 

3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků 
k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona ha 704 850 598 400 31.08.2020  

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 25 000 50 000 do 1 měsíce od 
výzvy zadavatele 

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč 
  

1 281 200 
 

3.6. Mapové dílo ha 704 500 352 000  
do 3 měsíců od 

výzvy 
objednatele 

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč 
  

352 000 
 

 3.7. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 

100 
bm 200 1000 200 000 

do 30.9. v roce,  
ve kterém došlo  
k zápisu KoPÚ 
do katastru 
nemovitostí  

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH 
v Kč  

  

200 000 

 

 

 

 

 

 

 



Rekapitulace hlavních fakturačních celků 

 

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč 2 170 730 

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč 1 281 200 

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč 352 000 

4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč 200 000 

Celková cena bez DPH v Kč 4 003 930 

DPH  21% v Kč 840 825 

Celková cena díla včetně DPH v Kč 4 844 755 

 

 

V .........................................  dne …………      V .........................................  dne …………  

Za objednatele:   Za zhotovitele:  

 
 
 
……………………………  ………………………………  
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.         Ing. Miloslav Jodl  

ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj         jednatel společnosti  

 




