
        Číslo smlouvy objednatele: 1438-2016-505101 

        Číslo smlouvy zhotovitele: 

        Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Hněvanov 

Dodatek č. 2  

ke smlouvě o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

(dále jen „NOZ“) mezi smluvními stranami  
Objednatel:  Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj  
Sídlo:  Rudolfovská 493/80, 370 01 České Budějovice  
Zastoupen:  Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc.,  

ředitelkou KPÚ pro Jihočeský kraj  
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.,  

ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj  
V technických záležitostech oprávněn jednat:  Ing. Josef Jakeš,  

vedoucí Pobočky Český Krumlov  
Adresa:  5. května 287, Plešivec, 381 01 Český Krumlov  
Telefon:  xxxxxx 
E-mail :  xxxxxx 
ID DS:  z49per3  
Bankovní spojení:  xxxxxx 
Číslo účtu:  xxxxxx 
IČO:  01312774  
DIČ:  CZ01312774 - není plátce DPH  

  

(dále jen „objednatel“)  

  
Zhotovitel:  TRAVAL, s.r.o.  
Sídlo:  Čechova 395/59, 370 01 České Budějovice  
Zastoupen:  Ing. Vendulou Valentovou, jednatelkou  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  Ing. Vendula Valentová  
v technických záležitostech oprávněn jednat:  xxxxxx 
Telefon:  xxxxxx 
E-mail :  xxxxxx  
ID DS:  6v9764u  
Bankovní spojení:  xxxxxx 
Číslo účtu:  xxxxxx 
IČO:  26085518  
DIČ:  CZ26085518  
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku 

vedeném:    
u KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 

13122  
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 

zpracování návrhu KoPÚ:  
xxxxxx 

  

(dále jen „zhotovitel“)  



        Číslo smlouvy objednatele: 1438-2016-505101 

        Číslo smlouvy zhotovitele: 

        Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Hněvanov 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek č. 2 smlouvy o dílo.  

Článek I.  

Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 26.10.2016 smlouvu o dílo č. 

14382016-505101, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. 

Hněvanov“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v 

rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě (dále jen „Smlouva“).  

  

Článek II. 

V rámci přípravných a návrhových prací byly u níže uvedených etap shledány rozdíly ve skutečně 

zjištěných měrných jednotkách oproti měrným jednotkám uvedeným ve Smlouvě, a to následovně: 

3.1. Přípravné práce    

Etapa 3.1.3. Smlouva – 
počet MJ 

Skutečnost 

– počet MJ 
Cena za 

MJ Rozdíl 

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický 

plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná 

stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. 
398 380 1 900 - 18 MJ 

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 

zákona 7 0 1 900 - 7 MJ 

 
Počet měrných jednotek byl při zpracování nabídky ve výběrovém řízení stanoven odborným odhadem. 

Po rekognoskaci terénu zpracovatelem komplexní pozemkové úpravy byly výše popsané etapy 

upraveny dle skutečně vyšetřených měrných jednotek. 

Původní stav:  

 Hlavní celek / dílčí část MJ Počet 

MJ 

Cena za 
MJ bez 

DPH v Kč 

Cena 
bez DPH 
celkem 

v Kč 

3.1. Přípravné práce     

3.1.3 
Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán 

pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná 

stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. 
100 bm 398 1 900 756 200 

3.1.4. 
Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 

zákona 100 bm 7 1 900 13 300 

 
 
 
 
 
 
 



        Číslo smlouvy objednatele: 1438-2016-505101 

        Číslo smlouvy zhotovitele: 

        Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Hněvanov 

Nový stav:  

 Hlavní celek / dílčí část MJ Počet 

MJ 

Cena za 
MJ bez 

DPH v Kč 

Cena 
bez DPH 
celkem v 

Kč 

3.1. Přípravné práce     

3.1.3 
Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán 

pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná 

stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. 
100 bm 380 1 900 722 000 

3.1.4. 
Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 

zákona 100 bm 0 1 900 0 

 
Celková cena díla se Dodatkem č. 2 snižuje o 47 500 Kč bez DPH. Dodatkem č. 1 byla již 

v minulosti navýšena o 10 000 Kč bez DPH (méněpráce i vícepráce). 
 
Rekapitulace schválených nepodstatných změn závazku: 
 
Původní hodnota závazku 3 435 650,- Kč bez DPH 
 
Dodatek č. 1 
Schválené vícepráce v celkové výši 18 000,- Kč bez DPH,  
Schválené méněpráce v celkové výši 8 000,- Kč bez DPH, 
změna celkem 26 000,- Kč bez DPH, tj. 0,76 % z původní hodnoty závazku. 
 
Dodatek č. 2 
Schválené méněpráce v celkové výši 47 500,- Kč bez DPH,  
změna celkem 47 500,- Kč bez DPH, tj. 1,38 % z původní hodnoty závazku. 
 
Absolutní výše všech dosavadních změn závazku 73 500,00 Kč,- bez DPH tj. 2,14 % 

Ke smlouvě o dílo č. 1438-2016-505101 byl dne 7.11.2017 uzavřen dodatek č. 1 na vícepráce i 

méněpráce. Celková suma pohybů o vícepráce a méněpráce z obou dodatků je 73 500 Kč. Původní 

závazek ze smlouvy: 3 435 650,00 Kč je tedy změněn o 2,14% v součtu z obou dodatků, tudíž jde o 

nepodstatnou změnu závazku dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016, o zadávání veřejných zakázek. 

Nové znění Přílohy ke Smlouvě KoPÚ v k. ú. Hněvanov – Položkový výkaz činností je Přílohou tohoto 

Dodatku č.2. 

 

Článek III. 

Dle výše uvedených skutečností se mění rekapitulace celkové ceny díla uvedená v bodě 6.1. 

Smlouvy takto: 

Rekapitulace hlavních fakturačních celků   

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč 2 000 300 Kč 

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč 1 016 400 Kč 

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč 261 450 Kč 



        Číslo smlouvy objednatele: 1438-2016-505101 

        Číslo smlouvy zhotovitele: 
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4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč 120 000 Kč 

Celková cena bez DPH v Kč 3 398 150 Kč 

DPH  21% v Kč 713 612 Kč 

Celková cena díla včetně DPH v Kč 4 111 762 Kč 

 

V ostatním zůstává výše uvedená smlouva beze změny. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, 

ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu 

originálu. 

      

Článek IV.  

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.  

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 

Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 

(zákon o registru smluv) tento dodatek č. 2, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se 
dohodly, že tento dodatek č. 2 zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv 

objednatel.  

Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru 

smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).     

SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto 

informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě 

zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních 

údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, 

jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě 

a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. 

Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. 

s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů. 

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 2 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále 

prohlašují, že dodatek č. 2 nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své 

pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.  

 

V …………………………… dne………………  V …………………………… dne…………… 

Za objednatele:      Za zhotovitele: 

 

……………………………………………….........  ………………………………………………......... 

Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.    Ing. Vendula Valentová 

ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj   jednatelka společnosti TRAVAL, s.r.o. 
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V …………………………… dne………………  

V technických záležitostech  

  

……………………………………………….........  

Ing. Josef Jakeš  

vedoucí Pobočky Český Krumlov  

 

 

Za správnost 

 

……………………………………………….........  

xxxxxx 

xxxxxx 

 

Příloha:   

1. Položkový výkaz činností  

 

 



Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Hněvanov - Dodatek č. 2

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH
celkem v Kč 

Termín 

ukončení

3.1. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 18 1 500 27 000

Doplnění stávajícího bodového pole bod 6 2 000 12 000

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 

trvalé porosty
ha 600 600 360 000

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých 

porostech ha 147 900 132 300

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 380 1 900 722 000 30.11.2017

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 0 1 900 0 30.11.2017

3.1.4. Rozbor současného stavu                      ha 747 500 373 500 30.11.2017

3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 747 500 373 500 31.7.2018

2 000 300 31.7.2018

3.2. Návrhové práce

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 747 600 448 200

3.2.1.1. Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ 

v trvalých a mimo trvalé porosty 
ha 10 1 000 10 000

3.2.1.2.
Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami

100 bm 70 700 49 000

3.2.1.3.
Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami

100 bm 30 700 21 000

3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle §11 odst. 1 zákona
ha 747 600 448 200 31.10.2019

3.2.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 20 000 40 000 do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

1 016 400

3.3 Mapové dílo ha 747 350 261 450 do 3 měsíců nabytí 

PM 1.R 

261 450

3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM                         100 bm 300 400 120 000

nejpozději do konce 

roku následujícího 

po roce v němž 

došlo k zápisu 

KoPÚ do katastru 

nemovitostí 

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč 120 000

2 000 300 Kč

1 016 400 Kč

261 450 Kč

30.6.20173.1.1.

Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

3.1.2. 30.6.2017

Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč

3.1.3

31.10.2018

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč



120 000 Kč

3 398 150 Kč

713 612 Kč

4 111 762 Kč

Ing. Vendula Valentová                                                                                                                      

jednatelka společnosti TRAVAL, s.r.o.                                                                     

Za objednatele: Za zhotovitele:

…………………………………………………………………….

V ……………………………….. dne…………………...            

…………………………………………

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

V ……………………………….. dne…………………...            

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.                                                                 

ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj




