
         č.j. objednatele:  SPU 288129/2018
         č.j. zhotovitele: 

 

DODATEK č. 3 
 

ke Smlouvě o dílo (číslo objednatele: 1-2016-529101) uzavřené dne 6. 1. 2016 podle § 2586 a násl. zákona 

č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších dodatků (dále jen „Smlouva“).  

 
mezi smluvními stranami: 

 
Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,  

 Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj 

Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 

130 00 Praha – Žižkov, IČO: 01312774 

zastoupený: Ing. Šárkou Václavíkovou, ředitelkou Krajského 

pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj 

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Šárka Václavíková, ředitelka Krajského 

pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj 

 Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary 

 tel.: +420 355 311 717 

 e-mail: karlovarsky.kraj@spucr.cz 

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Vratislav Vaigelt 

 vedoucí Pobočky Cheb 

Adresa: Evropská 1605/8, 350 02 Cheb  

Tel.: +420 601 584 053    

E-mail: cheb.pk@spucr.cz 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: ČNB   

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČ: 01312774 

DIČ: není plátcem DPH  

dále jen „objednatel“ 

 
 

Zhotovitel:  GEOREAL spol. s r.o. 

sídlo: Hálkova 12, 301 00 Plzeň 

zastoupený:  Martinem Vondráčkem, jednatelem 

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  Martin Vondráček, jednatel 

 Ing. Karel Vondráček, jednatel 

v technických záležitostech oprávněn jednat:   xxx 

Tel.:  xxx 

E-mail:  xxx 

ID DS:  s85762s 

Bankovní spojení: xxx 

Číslo účtu: xxx 

IČ:  405 27 514  

DIČ:  CZ40527514  

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: KS v Plzni, oddíl C, vložka 1442. 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: Ing. Vladimíra Vondráčková 

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřičských činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ 

a vytýčení pozemků: Ing. Karel Vondráček 

dále jen „zhotovitel“. 
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V souladu s ustanovením Čl. XII. bodu 12.3. Smlouvy uzavřely smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce 

a roku tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě, kterým dochází ke změnám specifikovaným v článku I. tohoto dodatku.  

 

Čl. I 

Vymezení rozsahu změn 

 
1) Změna Přílohy ke Smlouvě 

 
Příloha ke Smlouvě o dílo se mění následovně: 

 

Původní znění: 

  Hlavní celek / dílčí část 

MJ 

Počet 

MJ 

Cena za 

MJ  

bez 

DPH v Kč 

Cena bez 

DPH 

celkem v Kč 

Termín  

ukončení 

 

3.2. Návrhové práce 

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 193 600 115 800 31. 7. 2018 

3.2.1.1. 

Předběžný inženýrsko-geologický průzkum  pro 

opatření sloužící k zpřístupnění pozemků – sonda do 

hl. 1m 

sonda 0 0 0  

Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro 

vodohospodářská a protierozní opatření – sonda do 

hl. 3m 

sonda 0 0 0  

3.2.1.2. 

Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového 

území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé 

porosty 3) 

ha 12 1 000 12 000 

31. 7. 2018 3.2.1.3. 

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami 3) 

100bm  45 400 18 000 

3.2.1.4. 

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro 

stanovení plochy záboru půdy stavbami 3) 

100bm 0 0 0 

3.2.2. 
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle §11 odst. 1 zákona 
ha 193 900 173 700 31. 5. 2019 

3.2.3. 
Předložení aktuální dokumentace nového 

uspořádání pozemků 
ks 2 4 000 8 000 

do 1 měsíce od 

výzvy 

zadavatele 

   Návrhové práce celkem (3.2.1.-.3.2.3.) bez DPH v Kč  327 500 31. 8. 2019 

 

Rekapitulace hlavních fakturačních celků 

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč 540 500 Kč 

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč 327 500 Kč 

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč 117 000 Kč 

4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč 211 500 Kč 

Celková cena bez DPH v Kč 1 196 500 Kč 

DPH 21% v Kč 251 265 Kč 

Celková cena díla včetně DPH v Kč 1 447 765 Kč 
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Nové znění: 

  

Hlavní celek / dílčí část MJ 

Počet 

MJ 

Cena za 

MJ  

bez 

DPH v Kč 

Cena bez 

DPH 

celkem v Kč 

Termín  

ukončení 

 

3.2. Návrhové práce 

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 193 600 115 800 30. 11. 2018 

3.2.1.1. 

Předběžný IGP pro opatření sloužící k zpřístupnění 

pozemků – sonda do hl. 1m 
sonda 0 0 0  

Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro 

vodohospodářská a protierozní opatření – sonda do 

hl. 3m 

sonda 3 13 225 39 675 30. 11. 2018 

3.2.1.2. 

Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového 

území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé 

porosty 3) 

ha 12 1 000 12 000 

30. 11. 2018 3.2.1.3. 

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami 3) 

100bm  45 400 18 000 

3.2.1.4. 

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro 

stanovení plochy záboru půdy stavbami 3) 

100bm 2 20 750 41 500 

3.2.2. 
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle §11 odst. 1 zákona 
ha 193 900 173 700 31. 8. 2019 

3.2.3. 
Předložení aktuální dokumentace nového 

uspořádání pozemků 
ks 2 4 000 8 000 

do 1 měsíce od 

výzvy 

zadavatele 

   Návrhové práce celkem (3.2.1.-.3.2.3.) bez DPH v Kč  408 675 30. 11. 2018 

 

 

Ostatní údaje uvedené v Příloze ke Smlouvě o dílo zůstávají beze změny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rekapitulace hlavních fakturačních celků 

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč 540 500,00 Kč 

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč 408 675,00 Kč 

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč 117 000,00 Kč 

4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč 211 500,00 Kč 

Celková cena bez DPH v Kč 1 277 675,00 Kč 

DPH 21% v Kč 268 311,75 Kč 

Celková cena díla včetně DPH v Kč 1 545 986,75 Kč 
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2) Změna Čl. VI. bodu 6.1. Smlouvy  

 
V souvislosti se změnou Přílohy dochází ke změně Čl. VI. bodu 6.1 Smlouvy následovně: 
 
Původní znění: 

1 Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.-3.1.5.) bez DPH 540 500 Kč 

2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.-3.2.3.) bez DPH 327 500 Kč 

3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH 117 000 Kč 

4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 211 500 Kč 

Celková cena bez DPH 1 196 500 Kč 

DPH 21% 251 265 Kč 

CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH 1 447 765 Kč 

 
Nové znění: 

1 Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.-3.1.5.) bez DPH 540 500,00 Kč 

2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.-3.2.3.) bez DPH 408 675,00 Kč 

3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH 117 000,00 Kč 

4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 211 500,00 Kč 

Celková cena bez DPH 1 277 675,00 Kč 

DPH 21% 268 311,75 Kč 

CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH 1 545 986,75 Kč 

 

Ostatní ustanovení Čl. VI. zůstávají beze změn. 

 
3) Doplnění Čl. X. bodu 10.9. Smlouvy  

 
V souvislosti s účinností nařízení GDPR je doplněn bod 10.9. Čl. X. Smlouvy následovně: 

 

10.9. V souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících z této Smlouvy bude mít zhotovitel přístup 

k datům Státního pozemkového úřadu. Zhotovitel se zavazuje, že přijme veškerá technická 

a bezpečnostní opatření, v rámci zhotovitele s nimi budou seznámeni jen zaměstnanci a partneři 

zhotovitele, kteří je pro zajištění služby dle této Smlouvy nezbytně potřebují a zhotovitel nezpřístupní data 

3. osobám. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn shromažďovat, používat, přenášet, ukládat nebo jiným 

způsobem zpracovávat (souhrnně “Zpracovávat”) informace předávané objednatelem, včetně 

osobních  údajů, jak jsou definovány příslušnými právními předpisy, konkrétně zákonem č. 101/2000 Sb., 

o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se 

zavazuje, že bude s dostupnými osobními údaji pracovat jen v nezbytném rozsahu a neuloží si je bez 

vědomí objednatele na jiné uložiště. Obě smluvní strany konstatují, že veškeré jejich postupy a přijatá 

interní opatření jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) 

a dalších souvisejících právních předpisů. 

 
Ostatní ustanovení Čl. X. zůstávají beze změn. 
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Čl. 2. 

Závěrečná ustanovení 

 
1. Tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo byl uzavřen na základě svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni ani 

pod nátlakem. 

2. Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro 

objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má platnost originálu. 

3. Tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem 

uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

4. Ta ujednání Smlouvy o dílo, která nejsou tímto Dodatkem č. 3 dotčena, zůstávají i nadále v platnosti. 

  

 

 

 

V Karlových Varech dne 9. 7. 2018    V Plzni dne 2. 7. 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………  …………………………………… 

za objednatele: za zhotovitele: 

Ing. Šárka Václavíková Martin Vondráček, jednatel 

ředitelka Krajského pozemkového úřadu GEOREAL spol. s r.o. 

pro Karlovarský kraj  


