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Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo 

uzavřené 

 

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

(dále jen „NOZ“) 

mezi smluvními stranami 

 

 

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, 

Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina,  

Pobočka Pelhřimov 

Fakturační adresa:                                               Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a 

130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774 

 

zastoupený: Ing. Lubošem Rudišarem, vedoucím pobočky 

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Luboš Rudišar, vedoucí pobočky 

v technických záležitostech oprávněn jednat: xxx, referentka pobočky 

Adresa: U Stínadel 1317, 393 01 Pelhřimov   

Tel.: xxx      

E-mail: xxx 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: xxx  

Číslo účtu: xxx 

IČ: 01312774                                                                  

DIČ: není plátcem DPH  

dále jen „objednatel“    

 

Zhotovitel: GK Plavec – Michalec Geodetická kancelář s.r.o.    

sídlo: Budovcova 2530, 397 01 Písek  

 

zastoupený: xxx, jednatelem  

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: xxx 

v technických záležitostech oprávněn jednat: xxx 

Tel.: xxx   

E-mail: xxx 

ID DS: u2u8efa  

Bankovní spojení: xxx  

Číslo účtu: xxx   

IČ: 26042452 

DIČ: CZ26042452  

 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 10853, 

dále jen „zhotovitel“. 
  

 

 

Článek první: 

Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo – JPÚ v k.ú. Vyklantice se mění tak, jak je níže uvedeno (změny jsou zvýrazněny). 
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Předpokládaný stav: 

  

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ 
Cena za MJ bez 

DPH v Kč 
Cena bez DPH 
celkem v Kč  

3.1.     Přípravné práce         

3.1.3. 
Dokumentace k soupisu 
nároků vlastníků pozemků 

ha 82 101  8 282  

3.2.     Nový soupis nároků ha 82 100 8 200 

3.3     Mapové dílo ha 82  450          36 900 

 

Skutečný stav: 

  

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ 
Cena za MJ bez 

DPH v Kč 
Cena bez DPH 
celkem v Kč  

3.1.      Přípravné práce         

3.1.3. 
Dokumentace k soupisu 
nároků vlastníků pozemků 

ha 79 101  7 979  

3.2.     Nový soupis nároků ha 79 100 7 900 

3.3     Mapové dílo ha 79  450          35 550 

 

Odůvodnění: 

Předpoklad objednatele z hlediska výměry řešeného území jednoduché pozemkové úpravy na upřesnění přídělů 

v k.ú. Vyklantice (dále jen „JPÚ“) vycházel z podkladů Katastrálního pracoviště v Pelhřimově a činil cca 82 ha.  

 

V průběhu provádění JPÚ došlo ke zkomplikování situace v lokalitě „U Brázdy“, v níž vlastní předmětné pozemky 

pan Jiří Musil, pan Vlastimil Musil a paní Ivana Musilová.  

 

Vlastníci šetřených pozemků vyslovili nesouhlas s průběhem hranic tak, jak byly v terénu zhotovitelem JPÚ 

předvytyčeny. Dále rovněž namítli, že některé členy komise pro šetření hranic považují za podjaté. 

 

Na následných jednáních, v nichž se projednávaly výše uvedené záležitosti, bylo konstatováno, že v zájmu dalšího 

pokračování JPÚ a jejího zdárného dokončení nebude výše uvedená lokalita v rámci JPÚ řešena, ale že celá 

záležitost bude dále projednávána s Katastrálním pracovištěm v Pelhřimově. 

 

V důsledku této změny se zmenšil obvod pozemkové úpravy oproti původnímu předpokladu. Nová výměra dle SPI 

činí 78,44 ha, výměra určená ze souřadnic lomových bodů v S-JTSK 78,59 ha. Po zaokrouhlení směrem nahoru se 

jedná o 79 ha. V tomto smyslu Dodatek č. 3 upravuje dílčí fakturační celky 3.1.3., 3.2. a 3.3. Smlouvy o dílo. 

 
 
 
Článek druhý: 
 

V ostatních ustanoveních se Smlouva o dílo č. objednatele 1058-2015-520203 ve znění Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 

nemění. 
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Článek třetí: 
 

Tento Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo je sepsán ve čtyřech stejnopisech; každá ze smluvních stran obdrží dva 

stejnopisy. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.  

 

 

V Pelhřimově dne 4.11.2016                                                                  V Písku dne 4.11.2016 

 

 

Za objednatele:                           Za zhotovitele: 

 
 

 

 

 

 

 

 

……………………………           ………………………………                    

ČR – Státní pozemkový úřad            xxx - jednatel  

KPÚ pro Kraj Vysočina                                                                           GK Plavec - Michalec                                

Ing. Luboš Rudišar                                                                                   Geodetická kancelář s.r.o. 

vedoucí Pobočky Pelhřimov 

 


