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dále jen „zhotovitel“ 

 

Úvodní ustanovení 

1. Mezi účastníky byla dne 6. 11. 2014 sepsána smlouva o dílo na vypracování návrhu Komplexních 

pozemkových úprav v katastrálním území Třebětice, části k.ú. Ludslavice a k.ú. Količín, (dále jen 

„smlouva“).  

2. Z důvodu výrazně nevhodných klimatických podmínek v lednu a únoru 2015 požádal zhotovitel 

dopisem ze dne 11. 3. 2015 o úpravu termínu odevzdání dílčího fakturačního celku 1.2. 

Dohledání a ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění a doplnění stávajícího PPBP 

včetně stabilizace a signalizace ochrannou tyčí a to do 30. 4. 2015. 

3. S ohledem na uvedenou skutečnost se smluvní strany dohodly na úpravě termínu předání shora 

uvedené dílčí ucelené části díla. Úprava termínu této dílčí ucelené části díla nemá vliv na další 

termíny uvedené ve smlouvě. 

 

I. 

Příloha č. 1 -  Položkový výkaz činností ke SoD – KoPÚ Třebětice, který je nedílnou součástí smlouvy,  

se u níže uvedeného dílčího fakturačního celku upravuje takto: 

1.2. Dohledání a ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění a doplnění stávajícího PPBP 

včetně stabilizace a signalizace ochrannou tyčí - termín ukončení 30. 4. 2015. 

 

II.  

Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 6. 11. 2014 zůstávají v platnosti beze změn. 

 

  

Zhotovitel: GEOCENTRUM, spol. s r.o. zeměměřická a projekční kancelář 

Sídlo: Tř. Kosmonautů 1143/8B, 772 00, Olomouc 

Zastoupený: Petrem Liškou, jednatelem společnosti 

IČ: 47974460 

DIČ: CZ47974460 

ID DS: 6ejp63k 

Bankovní spojení: KB, a.s. 

Číslo účtu: 59309811/0100 

 

Ve smluvních záležitostech je 
oprávněn jednat: 

Petr Liška, jednatel společnosti 

Telefon / e-mail: +420 585 205 211 / administrativa@geocentrum.cz 

V technických záležitostech je 
oprávněn jednat: 

Ing. Michal Najman 
Jan Kubeš 

Telefon / e-mail: +420 585 205 211 / administrativa@geocentrum.cz 




