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Dodatek č.1 SMLOUVY O DÍLO č.  1071-2016-
505207 

 
uzavřený 

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
(dále jen „NOZ“) 

mezi smluvními stranami 
 

Objednatel  Česká republika  -  Státní pozemkový 
úřad, Krajský pozemkový úřad pro 
Jihočeský kraj, Pobočka Tábor 

Fakturační adresa:  Státní pozemkový úřad,   
Husinecká 1024/11a,              
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774 

Právní forma: Organizační složka státu   
Zastoupený: Ing. Davidem Mišíkem 

Vedoucím Pobočky Tábor 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. David Mišík 

 Vedoucí Pobočky Tábor 
Telefon:  +420 724 179 204 
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Dana Šílená 

Zástupce vedoucího Pobočky Tábor 
Telefon: +420 724 179 203   
Adresa: Státní pozemkový úřad, Krajský 

pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, 
Pobočka Tábor, Husovo náměstí 
2938, 390 02 Tábor  

E-mail: tabor.pk@spucr.cz 
ID DS:            z49per3 
Bankovní spojení: Česká národní banka 
Číslo účtu:  3723001/0710 
IČ:  01312774 
 DIČ:  Není plátce DPH 

dále jen „objednatel“    a 
 

Zhotovitel  Ing. Jindřich Jíra – PROJEKCE 
Reprezentant plnění závazku 
PROJEKCE & GK TÁBOR 

 Sídlo: 
U Stínadel 1316, 393 01 Pelhřimov 

Zastoupený: Jednatelem: Ing. Jindřichem Jírou  
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Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jindřich Jíra 
V technických záležitostech oprávněn jednat:                                                          Ing. Jindřich Jíra, Lubomír Mrázek 
Telefon: +420 565 332 567 
E-mail: jira@projekce-pe.cz  
ID DS:            ezcpkw8 
Bankovní spojení: KB 
Číslo účtu: 19-3912910297/0100 
IČ: 438 20 654 
DIČ: CZ6705260859 
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku 
vedeném:   

- 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 
zpracování návrhu KoPÚ: 

Ing. Jindřich Jíra 

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) 
k výkonu zeměměřických činností v rámci 
zpracování návrhu KoPÚ a vytýčení 
pozemků: 

 
Lubomír Mrázek 

dále jen „zhotovitel“ 
 
 
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č.1 smlouvy o 
dílo č.  1071-2016-505207 na základě dohodnutých termínů a změnám fakturačních celků, 
zaměření skutečného stavu, změnám obvodů KoPÚ na základě požadavku obce a vlastníků a na 
základě rozšíření obvodu KoPÚ do k.ú. Dolní Hořice (dále jen „smlouva“): 
 
 
      Původní znění: 

Čl. VI. 
Cena za provedení díla 

6.1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené 
objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí této 
smlouvy. Rekapitulace ceny: 

 
1. Hlavní celek-Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.6.) bez 
DPH 542 545,- Kč 

2. Hlavní celek -Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3..) bez 
DPH 409 650,- Kč 

3. Hlavní celek-Mapové dílo celkem bez DPH 75 750,- Kč 

4. Hlavní celek-Vytyčení pozemků dle zapsané DKM  3 000,-Kč 
Celková cena díla bez DPH 1  030 945,-Kč 
DPH 21% 216 498,- Kč 
CELKOVÁ CENA  DÍLA  VČETNĚ   DPH 1  247 443,-Kč 

 
Sjednaná celková cena je neměnná po celou dobu realizace díla a tuto lze změnit pouze 
v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH, nebo dojde k uplatnění 
opčního práva.  
Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných jednotek a jím 
odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých zhotovitelem.  
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6.2. V případě menšího množství měrných jednotek u poskytnutých služeb, budou fakturovány 
skutečně zpracované měrné jednotky. Bude-li skutečný počet měrných jednotek u poskytnutých 
služeb vyšší než je předpoklad objednatele, bude ze strany objednatele uplatněno opční právo, 
při zachování postupu dle ZVZ. 

6.3. U cen geodetických a projekčních prací, u nichž je měrná jednotka 100 bm, se metry sčítají 
za celý fakturační celek a teprve součet se zaokrouhluje. Zaokrouhlení se provádí vždy směrem 
nahoru. 

6.4. Tisk nutných mapových podkladů je zahrnut do cenové kalkulace. 

 
 
Nové znění: 
 

Čl. VI. 
Cena za provedení díla 

6.5. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené 
objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí této 
smlouvy. Rekapitulace ceny: 

 
1. Hlavní celek-Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.6.) bez 
DPH 568 475,- Kč 

2. Hlavní celek -Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3..) bez 
DPH 

414 850,- Kč 

3. Hlavní celek-Mapové dílo celkem bez DPH 76 750,- Kč 

4. Hlavní celek-Vytyčení pozemků dle zapsané DKM  3 000,-Kč 
Celková cena díla bez DPH 1  063 075,-Kč 
DPH 21% 223 246,- Kč 
CELKOVÁ CENA  DÍLA  VČETNĚ   DPH 1  286 321,-Kč 

 
Sjednaná celková cena je neměnná po celou dobu realizace díla a tuto lze změnit pouze 
v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH, nebo dojde k uplatnění 
opčního práva.  
Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných jednotek a jím 
odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých zhotovitelem.  

6.6. V případě menšího množství měrných jednotek u poskytnutých služeb, budou fakturovány 
skutečně zpracované měrné jednotky. Bude-li skutečný počet měrných jednotek u poskytnutých 
služeb vyšší než je předpoklad objednatele, bude ze strany objednatele uplatněno opční právo, 
při zachování postupu dle ZVZ. 

6.7. U cen geodetických a projekčních prací, u nichž je měrná jednotka 100 bm, se metry sčítají 
za celý fakturační celek a teprve součet se zaokrouhluje. Zaokrouhlení se provádí vždy směrem 
nahoru. 

6.8. Tisk nutných mapových podkladů je zahrnut do cenové kalkulace. 
 
 
 

Závěrečná ustanovení 
 

1. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními   
Občanského zákoníku. 
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2. Závazky za plnění této smlouvy přecházejí v případě transformace zhotovitele nebo 
objednatele na právního nástupce organizace. 

3. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami. 
4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si smlouvu přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále 

prohlašují, že smlouva nebyla sepsána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. 
Na důkaz toho připojují své podpisy. 

5. Ostatní články smlouvy zde neuvedené se nemění 
 
 
 
    Za objednatele:         Za zhotovitele: 
 
 
 
 
…………………………… ……………………………… 
    Ing. David Mišík          Ing. Jindřich Jíra  
vedoucí Pobočky Tábor reprezentant plnění závazku 

 

 

Příloha:  
1. Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č.1 Smlouvy o dílo 1071-2016-505207 KoPÚ 
Kladruby 
 
 



Položkový výkaz činností - Příloha k dodatku č.1 Smlouvě o dílo 1071-2016-505207 - KoPÚ Kladruby

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH
celkem v Kč 

Termín 

ukončení

3.1. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 13 600 7 800

Doplnění stávajícího bodového pole bod 5 1 500 7 500

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 

trvalé porosty
ha 266 690 183 540

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých 

porostech ha 41 900 36 900

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 68 1 050 71 400 31.7.2018

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 137 1 000 137 000 31.10.2017

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální 

hranice 100 bm 0 0 0 -

Rozbor současného stavu                      ha 307 120 36 840 30.11.2017

Studie odtokových poměrů ha 0 0 0 -

3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 307 285 87 495 30.11.2018

568 475

3.2. Návrhové práce

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 307 550 168 850

Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření 

sloužící ke zpřístupnění pozemků. 
100 bm 10 800 8 000

Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro 

vodohospodářská a protierozní opatření 
ha 1 5 000 5 000

3.2.1.2. Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ 

v trvalých a mimo trvalé porosty 
ha 20 850 17 000

3.2.1.3.
Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami 

100 bm 10 300 3 000

3.2.1.4.
Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami 

100 bm 5 300 1 500

3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle §11 odst. 1 zákona
ha 266 750 199 500 30.9.2020

3.2.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 3 4 000 12 000
do 1 měsíce od nabytí 

právní moci rozhodnutí 

o výměně vlastnických 

práv

414 850

3.3 Mapové dílo ha 307 250 76 750 do 2 měsíců nabytí PM 

1.rozhodnutí

76 750 

3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 100 bm 10 300 3 000

nejpozději do 30.9. 

roku následujícího po 

roce v němž došlo k 

zápisu KoPÚ do 

katastru nemovitostí 

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč 3 000

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

3.2.1.1.

28.2.20173.1.1.

Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

3.1.2. 31.7.2017

Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč

3.1.3

3.1.4.

30.9.2019



568 475 Kč

414 850 Kč

76 750 Kč

3 000 Kč

1 063 075 Kč

223 246 Kč

1 286 321 Kč

Ing. David Mišík                                                                                                                  

SPÚ,  vedoucí Pobočky Tábor

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč

…………………………………………

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

Ing. Jindřich Jíra

Za objednatele: Za zhotovitele:

…………………………………………………………………….




