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D O D A T E K  č. 5 

 
ke smlouvě o dílo číslo smlouvy objednatele č. 1: 6/2010, číslo smlouvy objednatele č. 2: ..  a číslo 

smlouvy zhotovitele: .. ze dne 03. 08. 2010 
 

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Medlešice 
 

 
I. SMLUVNÍ STRANY 
Objednatel č. 1:    STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD 
     Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj  

Pobočka Chrudim                                                                                   
Adresa:     Poděbradova 909, 537 01 Chrudim 
Ve smluvních záležitostech  Ing. Iva Bosáková, vedoucí Pobočky Chrudim 
oprávněn jednat:   Státní pozemkový úřad  
V technických záležitostech   
oprávněn jednat:    xxxxxxx  
 Bankovní spojení:    xxxxxxx                                                  
 Číslo účtu:     xxxxxxx            
 IČ/DIČ:    01312774/CZ01312774 
(dále jen „objednatel č. 1“) 
 
 
Objednatel č. 2:    Ředitelství silnic a dálnic 
Sídlo:      Na Pankráci 546/56, Praha 4 – Nusle 
Ve smluvních záležitostech  Ing. Bohumil Vebr, ředitel Správy Pardubice 
oprávněn jednat:    
V technických záležitostech  xxxxxxx 
oprávněn jednat:     
Telefon:     xxxxxxx 
E-mail:      xxxxxxx 
Bankovní spojení:    xxxxxxx 
Číslo účtu:     xxxxxxx 
IČ/DIČ:     65993390 / CZ65993390 
Adresa pro doručování:   Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice 
     Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice 
(dále jen „objednatel č. 2“) 
 
společní objednatelé na základě uzavřené smlouvy o spolupráci ze dne 22.9.2009 
 
 
Zhotovitel:    GEOVAP, spol. s r.o. 
Adresa:     Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice 
Ve smluvních záležitostech   
oprávněn jednat:   Ing. Pavel Cimpl, jednatel  
V technických záležitostech   
oprávněn jednat:    xxxxxxx   
Bankovní spojení:    xxxxxxx                                                 
Číslo účtu:     xxxxxxx           
IČ/DIČ:     15049248/CZ15049248 
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u rejstříkového soudu v Hradci Králové pod č.j. 
C 234 
     
 
II. PŘEDMĚT DODATKU 
V souladu se zněním článku XI. bodu 3 smlouvy o dílo přistupují smluvní strany k sepsání tohoto 
dodatku. Předmětem dodatku je doplnění smlouvy o text, týkající se GDPR a posun termínu plnění u 
fakturačního celku 2.3. předložení kompletní dokumentace návrhu v souvislosti s dlouhodobou nemocí 
Ing. Čapka, pracovníka Pobočky Chrudim pověřeného řízením komplexních pozemkových úprav 
Medlešice.  
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Po vzájemné dohodě všech smluvních stran dochází ke změně následujícího ustanovení smlouvy o 
dílo: 
 
Do článku X. Jiná ujednání se doplňuje nový odstavec č. 11 v tomto znění: 
 
11. V souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících z této smlouvy bude mít zhotovitel přístup 

k datům Státního pozemkového úřadu. Zhotovitel se zavazuje, že přijme veškerá technická a 
bezpečnostní opatření, v rámci zhotovitele s nimi budou seznámeni jen zaměstnanci a partneři 
zhotovitele, kteří je pro zajištění služby dle této smlouvy nezbytně potřebují a zhotovitel nezpřístupní 
data 3. osobám. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn shromažďovat, používat, přenášet, ukládat 
nebo jiným způsobem zpracovávat (souhrnně „zpracovávat“) informace předávané objednatelem, 
včetně osobních údajů, jak jsou definovány příslušnými právními předpisy, konkrétně zákonem č. 
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů. Zhotovitel se zavazuje, že bude s dostupnými osobními údaji pracovat jen v nezbytném 
rozsahu a neuloží si je bez vědomí objednatele na jiné úložiště. Obě smluvní strany konstatují, že 
veškeré jejich postupy a přijatá interní opatření jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu 
a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a dalších souvisejících právních předpisů. 

 
 
v příloze č. 1 se mění  termín u fakturačního celku 2.3. předložení kompletní dokumentace návrhu, a to 
         do 30. 09. 2018. 
  
III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 
1. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění. 
2. Tento dodatek je vypracován v šesti vyhotoveních, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele č. 1, 

ve dvou vyhotoveních pro objednatele č. 2 a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má 
povahu originálu. 

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všech smluvních stran a účinnosti dnem jeho 
uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. 

4. Smluvní strany se dále dohodly, že dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím 
registru smluv objednatel. 

5. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za 
tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich. 

 
 
Za objednatele č. 1      Za zhotovitele:  
 
V Chrudimi dne: 12. 9. 2018     V Pardubicích dne: 12. 9. 2018 
 
 
 
 
 
……….…………………………………….  …..................................................... 
              Ing. Iva Bosáková                 Ing. Pavel Cimpl 
      vedoucí Pobočky Chrudim                jednatel společnosti     
              
 
Za objednatele č. 2 
 
V Pardubicích dne: 12. 9. 2018 
 
 
 
 
 
……………………………………… 

Ing. Bohumil Vebr 
ředitel Správy Pardubice ŘSD ČR 
       v.z. Ing. Hana Jarolímová 


