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 Číslo smlouvy objednatele: 552-2015-514101 
 Číslo smlouvy zhotovitele: 140/2015  

 
DODATEK č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO 

uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
(dále jen „NOZ“) 

mezi smluvními stranami 
Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, 
 Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, 

Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové 
 Fakturační adresa:                                               Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 

130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774 
 zastoupený: Ing. Petrem Lázňovským ředitelem Krajského 

pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj 
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: xxxx 
 xxxx 
 email: xxxx 
v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxx 
 xxxx 
Adresa: Jiráskova 1320, 51601 Rychnov nad Kněžnou

 tel.: xxxx 
 e-mail: xxxx  
 xxxx 
 xxxx 
 tel.: xxxx 
 e-mail: xxxx 
ID DS: z49per3 
Bankovní spojení: xxxx  
Číslo účtu: xxxx 
IČ: 01312774 
DIČ: CZ 01312774 (není plátcem DPH ) 
dále jen „objednatel“ 
 
Zhotovitel:  Sdružení firem Geodetales Chrudim s.r.o. 

a Ing. Helena Krausová  
Účastníci sdružení: 
Člen sdružení č. 1 (zástupce sdružení) Geodetales Chrudim s.r.o.       
sídlo: K Májovu 1262, 537 01 Chrudim  
zastoupený: Ing. Alešem Kubátem, jednatelem společnosti 
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Aleš Kubát, jednatel společnosti 
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Aleš Kubát, jednatel společnosti 
 
Tel.: xxxx 
E-mail: xxxx 
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ID DS: 7ec75hx  
Bankovní spojení: xxxx  
Číslo účtu: xxxx   
IČ: 27545857    
DIČ: CZ27545857     
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:  u Krajského soudu v HK, oddíl C, vložka 25283 
 
 
Člen sdružení č. 2: Ing. Helena Krausová       
sídlo: Jiráskovo náměstí 31, 326 00 Plzeň 
zastoupený: Ing. Helenou Krausovou  
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Helena Krausová 
Tel.: xxxx  
E-mail: xxxx 
ID DS: - 
Bankovní spojení: xxxx    
Číslo účtu: xxxx  
IČ: 72274433    
DIČ: CZ7056022215    
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:  --- 
 
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu 
KoPÚ a vytyčení pozemků: xxxx, xxxx 
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxx  
dále jen „zhotovitel“ 
 
 

Čl. I. 
Důvody pro uzavření dodatku  

Plán společných zařízení se pobočce z důvodu kapacity RDK nepodařilo přihlásit k projednání 
v termínu 22.3.2017 tak, aby byl předpoklad splnění dílčího fakturačního celku 3.2.1. Vypracování 
plánu společných zařízení dle SoD.  Podařilo se zajistit projednání až v termínu 17.5.2017.  Protože 
projednání v RDK je nezbytnou podmínkou splnění díla a nemožnost projednání v RDK nebyla 
způsobena zhotovitelem, uzavírá se tento dodatek. 
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Čl. II. 
Předmět dodatku  

Tímto dodatkem se mění termín pro dokončení dílčích fakturačních celků takto: 
 

Etapa č. Název etapy Termín z SOD 
 

Termín stanovený tímto dodatkem 
 

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení 30.4.2017  30.6.2017  

3.2.1.1. Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků, vodohospodářská a protierozní opatření 

30.4.2017 30.6.2017 

3.2.1.2. Výškopisné zaměření zájmového území obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 

30.4.2017 30.6.2017 

3.2.1.3. Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 

30.4.2017 30.6.2017 

3.2.1.4. Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 

30.4.2017 30.6.2017 

  
Čl. III. 

Závěrečná ustanovení  
Ostatní ustanovení smlouvy se tímto dodatkem nemění. 
Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, ve třech vyhotoveních pro objednatele 
a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu. 
Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami. 
Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, 
že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své 
podpisy. 
 
V Hradci Králové dne 24.04.2017                          V  Chrudimi dne 21.04.2017 
 
Za objednatele: Za zhotovitele: 
 
 
 
…………………………………..… ……………………………… 
Ing. Petr Lázňovský Ing. Aleš Kubát 
ředitel Krajského pozemkového úřadu zástupce sdružení 
pro Královéhradecký kraj 


