
KoPÚ s rekonstrukcí přídělů v části katastrálního území Libčeves - Příloha č. 1 k Dodatku č. 4 SOD - Položkový výkaz činností 

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín 

ukončení

3.1. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 14 1 000 14 000

Doplnění stávajícího bodového pole bod 3 3 000 9 000

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 

trvalé porosty
ha 475 1 200 570 000

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých 

porostech
ha 24 1 500 36 000

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 106 1 800 190 800 31.7.2017

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

100 bm 6 4 500 27 000 31.7.2017

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 0 2 000 0 31.7.2017

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb. - DOŠETŘENÍ

100 bm 5 3 400 17 000 30.9.2018

3.1.4. Rekonstrukce přídělů ha 290 500 145 000 28.4.2017

3.1.5. Rozbor současného stavu                      ha 475 200 95 000 31.7.2017

3.1.6. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 500 300 150 000 31.10.2018

1 253 800 31.10.2018

3.2. Návrhové práce

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 500 600 300 000

3.2.1.1.
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ 

v trvalých a mimo trvalé porosty
ha 86 1 500 129 000

3.2.1.2.

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami

100 bm 120 800 96 000

3.2.1.3.

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami

100 bm 80 900 72 000

3.2.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle §11 odst. 1 zákona
ha 500 1 500 750 000 30.9.2019

3.2.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 3 000 6 000
do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

1 353 000 31.1.2020

3.3 Mapové dílo ha 500 600 300 000 

do 3 měsíců 

nabytí PM 

1.rozhodnutí

300 000

3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 100 bm 450 1050 472 500

nejpozději do 

30.9. roku 

následujícího po 

roce v němž došlo 

k zápisu KoPÚ do 

katastru 

nemovitostí 

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč 472 500

Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

31.5.20173.1.1.

   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

3.1.2. 31.5.2017

Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč

30.11.2018

3.1.3.



1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

 V Plzni dne ..................................

…………………………………………

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

V Teplicích dne ………………………...            

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA

ředitel Krajského pozemkového úřadu

pro Ústecký kraj

300 000 Kč

xxxxxxxx, jednatel                                                                                   

GEOREAL spol. s r.o.

Za objednatele: Za zhotovitele:

…………………………………………………………………….

1 253 800 Kč

1 353 000 Kč

472 500 Kč

3 379 300 Kč

709 653 Kč

4 088 953 Kč


